Santiago de Cali, 3 de enero de 2024

Ingeniera **CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES**
Profesional Especializada Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Supervisora contrato CVC 0339-2023
DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Ciudad

REF.: INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL PAGO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Cordial saludo:

Nombre del contratista: LAURA LENIS LIBREROS

Documento de identidad: cedula de ciudadanía N° 66.682.614

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI.

Actividades desarrolladas por la contratista la 27 de octubre de 2023.

Las actividades desarrolladas a la fecha en el marco del contrato N°339 de 2023 son:

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Avance
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Informe y listado de respuestas y conceptos técnicos elaborados relacionados con las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	100%	Para dar cumplimiento a esta actividad y conforme con la asignación, durante el periodo se brindó apoyo en los siguientes oficios y revisiones: • Traslado por competencia derecho de petición solicitud de información, radicado 1110382023.	10%
2. Actualizar y cartografiar el inventario y	Informe, inventario y ficha de	1	Para adelantar esta actividad se diligenciaron dos tablas, una contiene los puntos	0.1

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Avance
diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali.	diagnóstico de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental en Cali		priorizados y viabilizados por la CVC en concertación con DAGMA y de incluyeron puntos identificados en Cali que revisten alguna problemática y que requieren de intervención, a los cuales se les debe verificar prioridad y viabilidad para el nuevo periodo. Esta información también fue incluida en el formato entregado por la DAR para recopilación de información.	
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027. Identificar	Informe con inventario y fichas del diagnóstico de obras	1	Durante el desarrollo del presente contrato, se identificaron 4 puntos adicionales que tienen factibilidad de ser intervenidos en el próximo plan de acción, listado que fue elaborado y entregado.	10%
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de	Base de datos	100%	En el presente periodo se asistió a 1 salida de campo y 2 reuniones, las cuales se relacionan a continuación: • El día 7 de diciembre se asistió a Concejo de conocimiento y reducción del riesgo dado que dentro del orden del día se abordó el tema del estado de la obra de La Ceiba en	10%

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Avance
propuestas de intervención.			el Aguacatal, así como el proceso de recibo de los frentes de obra intervenidos a través del contrato 616-2018. • El 20 de diciembre se asistió a reunión en la Secretaría de Gestión del Riesgo del Distrito de Cali para definir las acciones por parte de las entidades responsables del recibo de las obras financiadas con recursos de Sobretasa. • Con el fin de alimentar las tablas de inventario de diseños y obras, se realizaron dos reuniones internas con el Ingeniero Vittorio Suárez los días 22 y 29 de diciembre de 2023.	
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali	Informe sobre contratos liquidados y procesos de contratación adelantados	1	En este periodo se entregó la información relacionada con los puntos que fueron identificados con afectaciones y que conforme con su situación existe la posibilidad de ser intervenidos a través del nuevo plan de acción	0.91



LAURA LENIS LIBREROS
GEÓLOGA
GRUPO GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
DIRECCIÓN TECNICA AMBIENTAL