EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	726-1	2. FECHA	1/07/2023			3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	92
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	YUDI MILENA BOCANEGRA GONZALEZ C.C.52860231						
5. OBJETO DEL CONTRATO	Prestar Servicios como Profesional Especializado Líder PyD y Crónicos no Transmisibles de la Subgerencia Comunitaria de la Empresa Social del Estado Región De Salud Soacha de acuerdo al requerimiento institucional						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE COMUNITARIA						

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	1/07/2023
	14. DESDE	1/07/2023
	15. HASTA	30/09/2023
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	92
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	2149 (20-09-2023)	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	2150 (20-10-2023)	23. PRORROGA EN DIAS	30
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	2893(28-11-2023)	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	92
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/12/2023
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	0


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.467.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 19.467.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 38.934.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 6.489.000	726-1	Del 01 de julio a 31 de julio 2023	31/07/2023		$ 12.978.000
$ 6.489.000	726-2	Del 01 de AGOSTO a 31 de AGOSTO 2023	31/08/2023		$ 6.489.000
				$ 6.489.000,00	$ 12.978.000
$ 6.489.000	726-3	del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023	30/09/2023		$ 6.489.000
				$ 6.489.000,00	$ 12.978.000
$ 6.489.000	726-4	del 01 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE del 2023	31/10/2023		$ 6.489.000
				$ 6.489.000,00	$ 12.978.000
$ 6.489.000	726-5	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DEL 2023	30/11/2023		$ 6.489.000
$ 6.489.000	726-6	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	**31/12/2023**		$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.934.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 38.934.000	100,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ -	0,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	184	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	184	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
REFERENTES, COORDINADORES, APOYOS Y REVISORES DE FACTURACIÓN	R00A	51	$ 6.489.000,00	1	$ 6.489.000	100,00%
TOTAL				1	$ 6.489.000	100,00%

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ SUB GERENTE COMUNITARIA	31/12/2023
50. Firma Supervisor	51. Fecha