Mocoa, 08 de enero de 2024

CI-4322-2023-OF-011

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Atn: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Director Territorial Putumayo
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4322-2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".


Solicitud Ampliación Suspensión Contrato de interventoría No. 4322 de 2023

Respetado Ingeniero,

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, representante legal de la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S., actuando en calidad de ejecutor del contrato de interventoría del asunto por medio del presente y en atención a la ampliación de la suspensión del convenio solidario de obra No. 3571-2023 suscrito con la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONCLART del municipio de Mocoa, que es objeto de vigilancia, control y seguimiento por parte de esta interventoría, cuyo plazo se suspenderá hasta el 31 de marzo de 2024, es necesario que se considere por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de interventoría No. 4322-2023 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2024.

Sin otro particular,

Atentamente,



Ing. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
R/L. MIGUEL ROBLES S.A.S
Interventor

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA