INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-11-2023**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 03 del contrato No. 005-048-2023 Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2023-14040-006901-2 Fecha 01/11/2023 09:34:40 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 01/11/2023 09:34:47 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-048-2023

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLÍVAR LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 440.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO _X_

TIPO	Descripción

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOSTO	SEP 2023					
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologias y servicios profesionales	Bienes	SI	SI					
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI					
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI					
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI					

8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI					
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI					
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO

Valor total de Contrato	$ 440.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				$ 440.000.000,00
Numero de trámite de pago -006				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURAdO	$ 440.000.000,00	CONTRATO UNIDADES
FE 4107	19/08/2023	$ 1.063.122,00	$ 439.954.843,00	003-JOLAN-2022
FE 4108	19/08/2023	$ 2.279.390,00	$ 439.909.686,00	003-JOLAN-2022
FE 4109	19/08/2023	$ 621.980,00	$ 439.864.529,00	003-JOLAN-2022
FE 4088	19/08/2023	$ 2.844.655,00	$ 439.819.372,00	003-JOLAN-2022
FE 4089	19/08/2023	$ 13.209.750,00	$ 439.774.215,00	003-JOLAN-2022
FE 4090	19/08/2023	$ 2.541.010,00	$ 439.729.058,00	003-JOLAN-2022
FE 4115	22/08/2023	$ 3.297.367,00	$ 439.683.898,00	003-JOLAN-2022
FE 4116	22/08/2023	$ 7.777.216,00	$ 439.638.738,00	003-JOLAN-2022
FE 4117	22/08/2023	$ 2.466.884,00	$ 439.593.578,00	003-JOLAN-2022
FE 4121	22/08/2023	$ 1.135.774,00	$ 439.548.418,00	003-JOLAN-2022
FE 4122	22/08/2023	$ 2.580.417,00	$ 439.503.258,00	003-JOLAN-2022
FE 4123	22/08/2023	$ 708.172,00	$ 439.458.098,00	003-JOLAN-2022
FE 4091	19/08/2023	$ 775.989,00	$ 439.412.941,00	003-JOLAN-2022
FE 4092	19/08/2023	$ 1.467.246,00	$ 439.367.784,00	003-JOLAN-2022
FE 4093	19/08/2023	$ 451.405,00	$ 439.322.627,00	003-JOLAN-2022
FE 4112	22/08/2023	$ 1.592.298,00	$ 439.277.467,00	003-JOLAN-2022
FE 4113	22/08/2023	$ 2.042.886,00	$ 439.232.307,00	003-JOLAN-2022
FE 4114	22/08/2023	$ 611.323,00	$ 439.187.147,00	003-JOLAN-2022
FE 4130	22/08/2023	$ 450.751,00	$ 439.141.987,00	003-JOLAN-2022
FE 4131	22/08/2023	$ 515.780,00	$ 439.096.827,00	003-JOLAN-2022
FE 4132	22/08/2023	$ 40.170,00	$ 439.051.667,00	003-JOLAN-2022
FE 4118	22/08/2023	$ 1.361.466,00	$ 439.006.507,00	003-JOLAN-2022
FE 4119	22/08/2023	$ 2.872.100,00	$ 438.961.347,00	003-JOLAN-2022
FE 4120	22/08/2023	$ 648.760,00	$ 438.916.187,00	003-JOLAN-2022
FE 4094	19/08/2023	$ 642.182,00	$ 438.871.030,00	003-JOLAN-2022
FE 4095	19/08/2023	$ 1.588.657,00	$ 438.825.873,00	003-JOLAN-2022
FE 4096	19/08/2023	$ 540.220,00	$ 438.780.716,00	003-JOLAN-2022
FE 4098	19/08/2023,	$ 3.224.593,00	$ 380.648.437,00	003-JOLAN-2022
FE 4099	19/08/2023,	$ 13.450.082,00	$ 367.198.355,00	003-JOLAN-2022
FE 4100	19/08/2023,	$ 2.156.260,00	$ 365.042.095,00	003-JOLAN-2022
FE 4097	19/08/2023,	$ 77.160,00	$ 364.964.935,00	003-JOLAN-2022
FE 4124	22/08/2023	$ 208.693,00	$ 364.756.242,00	003-JOLAN-2022
FE 4125	22/08/2023	$ 332.950,00	$ 364.423.292,00	003-JOLAN-2022
FE 4126	22/08/2023	$ 345.986,00	$ 364.077.306,00	003-JOLAN-2022

FE 4104	19/08/2023	$ 678.244,00	$ 363.399.062,00	003-JOLAN-2022
FE 4105	19/08/2023	$ 1.587.290,00	$ 361.811.772,00	003-JOLAN-2022
FE 4106	19/08/2023	$ 849.284,00	$ 360.962.488,00	003-JOLAN-2022
FE 4101	19/08/2023	374.130,00	$ 360.588.358,00	003-JOLAN-2022
FE 4102	19/08/2023	$ 988.530,00	$ 359.599.828,00	003-JOLAN-2022
FE 4103	19/08/2023	$ 534.740,00	$ 359.065.088,00	003-JOLAN-2022
FE 4110	22/08/2023	$ 576.180,00	$ 358.488.908,00	003-JOLAN-2022
FE 4185	06/09/2023	$ 2.194.828,00	$ 358.443.733,00	003-JOLAN-2022
FE 4186	06/09/2023	$ 3.001.128,00	$ 358.398.558,00	003-JOLAN-2022
FE 4187	06/09/2023	$ 749.560,00	$ 358.353.383,00	003-JOLAN-2022
FE 4166	01/09/2023	$ 630.415,00	$ 358.308.213,00	003-JOLAN-2022
FE 4167	01/09/2023	$ 1.265.273,00	$ 358.263.043,00	003-JOLAN-2022
FE 4168	01/09/2023	$ 429.835,00	$ 358.217.873,00	003-JOLAN-2022
FE 4172	01/09/2023	$ 1.065.125,00	$ 358.172.703,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4173	01/09/2023	$ 1.967.236,00	$ 358.127.533,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4174	01/09/2023	$ 590.850,00	$ 358.082.363,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4188	06/09/2023	$ 1.012.080,00	$ 358.037.188,00	003-JOLAN-2022
FE 4189	06/09/2023	$ 2.360.431,00	$ 357.992.013,00	003-JOLAN-2022
FE 4190	06/09/2023	$ 590.112,00	$ 357.946.838,00	003-JOLAN-2022
FE 4169	01/09/2023	$ 3.229.324,00	$ 357.901.668,00	003-JOLAN-2022
FE 4170	01/09/2023	$ 13.377.560,00	$ 357.856.498,00	003-JOLAN-2022
FE 4171	01/09/2023	$ 2.204.660,00	$ 357.811.328,00	003-JOLAN-2022
FE 4191	08/09/2023	$ 651.208,00	$ 357.766.151,00	003-JOLAN-2022
FE 4192	08/09/2023	$ 1.101.780,00	$ 357.720.974,00	003-JOLAN-2022
FE 4193	08/09/2023	$ 342.884,00	$ 357.675.797,00	003-JOLAN-2022
FE 4175	01/09/2023	$ 1.778.838,00	$ 357.630.627,00	003-JOLAN-2022
FE 4176	01/09/2023	$ 3.256.673,00	$ 357.585.457,00	003-JOLAN-2022
FE 4177	01/09/2023	$ 1.091.380,00	$ 357.540.287,00	003-JOLAN-2022
FE 4178	01/09/2023	$ 33.308,00	$ 357.495.117,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4179	01/09/2023	$ 168.194,00	$ 357.449.947,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4180	01/09/2023	$ 128.040,00	$ 357.404.777,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4183	05/09/2023	$ 135.846,00	$ 357.359.603,00	003-JOLAN-2022
FE 4184	05/09/2023	$ 79.884,00	$ 357.314.429,00	003-JOLAN-2022
FE 4152	31/08/2023	$ 331.493,00	$ 357.269.260,00	003-JOLAN-2022
FE 4153	31/08/2023	$ 158.620,00	$ 357.224.091,00	003-JOLAN-2022
FE 4154	31/08/2023	$ 128.040,00	$ 357.178.922,00	003-JOLAN-2022
FE 4194	08/09/2023	$ 2.852.819,00	$ 357.133.745,00	003-JOLAN-2022
FE 4195	08/09/2023	$ 12.619.880,00	$ 357.088.568,00	003-JOLAN-2022
FE 4196	08/09/2023	$ 2.467.190,00	$ 357.043.391,00	003-JOLAN-2022

FE 4206	11/09/2023	$ 802.495,00	$ 356.998.211,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4209	11/09/2023	$ 1.431.640,00	$ 356.953.031,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4210	11/09/2023	$ 486.560,00	$ 356.907.851,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4230	18/09/2023	$ 1.659.110,00	$ 356.862.664,00	003-JOLAN-2022
FE 4231	18/09/2023	$ 4.323.454,00	$ 356.817.477,00	003-JOLAN-2022
FE 4232	18/09/2023	$ 1.560.834,00	$ 356.772.290,00	003-JOLAN-2022
FE 4243	21/09/2023	$ 1.910.408,00	$ 356.727.100,00	003-JOLAN-2022
FE 4244	21/09/2023	$ 2.649.386,00	$ 356.681.910,00	003-JOLAN-2022
FE 4245	21/09/2023	$ 582.260,00	$ 356.636.720,00	003-JOLAN-2022
FE 4240	21/09/2023	$ 1.007.788,00	$ 356.591.530,00	003-JOLAN-2022
FE 4241	21/09/2023	$ 2.455.870,00	$ 356.546.340,00	003-JOLAN-2022
FE 4242	21/09/2023	$ 590.112,00	$ 356.501.150,00	003-JOLAN-2022
FE 4216	14/09/2023	$ 630.415,00	$ 356.455.967,00	003-JOLAN-2022
FE 4217	14/09/2023	$ 1.217.230,00	$ 356.410.784,00	003-JOLAN-2022
FE 4218	14/09/2023	$ 400.440,00	$ 356.365.601,00	003-JOLAN-2022
FE 4212	13/09/2023	$ 69.520,00	$ 356.320.419,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4213	13/09/2023	$ 77.160,00	$ 356.275.237,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4214	13/09/2023	$ 161.934,00	$ 356.230.055,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4246	22/09/2023	$ 736.236,00	$ 356.184.864,00	003-JOLAN-2022
FE 4247	22/09/2023	$ 1.155.628,00	$ 356.139.673,00	003-JOLAN-2022
FE 4248	22/09/2023	$ 417.424,00	$ 356.094.482,00	003-JOLAN-2022
FE 4227	15/09/2023	$ 435.022,00	$ 356.049.298,00	003-JOLAN-2022
FE 4228	15/09/2023	$ 509.450,00	$ 356.004.114,00	003-JOLAN-2022
FE 4229	15/09/2023	$ 227.000,00	$ 355.958.930,00	003-JOLAN-2022
FE 4225	18/09/2023	$ 10.000,00	$ 355.913.743,00	003-JOLAN-2022
FE 4249	22/09/2023	$ 3.009.041,00	$ 355.868.552,00	003-JOLAN-2022
FE 4250	22/09/2023	$ 10.857.678,00	$ 355.823.361,00	003-JOLAN-2022
FE 4251	22/09/2023	$ 1.686.700,00	$ 355.778.170,00	003-JOLAN-2022
FE 4256	22/09/2023	$ 2.780.761,00	$ 355.732.979,00	003-JOLAN-2022
FE 4257	22/09/2023	$ 12.117.068,00	$ 355.687.788,00	003-JOLAN-2022
FE 4258	22/09/2023	$ 1.553.430,00	$ 355.642.597,00	003-JOLAN-2022
FE 4259	22/09/2023	$ 1.010.191,00	$ 355.597.406,00	003-JOLAN-2022
FE 4260	22/09/2023	$ 4.226.720,00	$ 355.552.215,00	003-JOLAN-2022
FE 4261	22/09/2023	$ 934.550,00	$ 355.507.024,00	003-JOLAN-2022
FE 4262	22/09/2023	$ 69.845,00	$ 355.461.833,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4263	22/09/2023	$ 115.657,00	$ 355.416.642,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4264	22/09/2023	$ 73.226,00	$ 355.371.451,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4252	22/09/2023	$ 177.825,00	$ 355.326.260,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4253	22/09/2023	$ 219.913,00	$ 355.281.069,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4254	22/09/2023	$ 186.824,00	$ 355.235.878,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4265	22/09/2023	$ 340.482,00	$ 355.190.687,00	003-JOLAN-2022
FE 4266	22/09/2023	$ 506.070,00	$ 355.145.496,00	003-JOLAN-2022
FE 4267	22/09/2023	$ 187.530,00	$ 355.100.305,00	003-JOLAN-2022

FE 4270	22/09/2023	$ 7.546.677,00	$ 355.055.114,00	003-JOLAN-2022
FE 4301	05/10/2023	$ 2.477.489,00	$ 220.909.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 4302	05/10/2023	$ 3.553.646,00	$ 217.355.715,00	0002-JOLAN-2023
FE 4303	05/10/2023	$ 844.250,00	$ 216.511.465,00	0002-JOLAN-2023
FE 4287	02/10/2023,	$ 629.901,00	$ 215.881.564,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4288	02/10/2023,	$ 1.395.836,00	$ 214.485.728,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4289	02/10/2023,	$ 554.670,00	$ 213.931.058,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4298	04/10/2023	$ 1.000.922,00	$ 212.930.136,00	0002-JOLAN-2023
FE 4299	04/10/2023	$ 2.460.491,00	$ 210.469.645,00	0002-JOLAN-2023
FE 4300	04/10/2023	$ 646.410,00	$ 209.823.235,00	0002-JOLAN-2023
FE 4293	02/10/2023	$ 403.632,00	$ 209.419.603,00	0002-JOLAN-2023
FE 4294	02/10/2023	$ 270.900,00	$ 209.148.703,00	0002-JOLAN-2023
FE 4290	02/10/2023	$ 412.267,00	$ 208.736.436,00	0002-JOLAN-2023
FE 4291	02/10/2023	$ 959.635,00	$ 207.776.801,00	0002-JOLAN-2023
FE 4292	02/10/2023	$ 462.034,00	$ 207.314.767,00	0002-JOLAN-2023
FE 4295	02/10/2023	$ 1.021.360,00	$ 206.293.407,00	0002-JOLAN-2023
FE 4296	02/10/2023	$ 377.120,00	$ 205.916.287,00	0002-JOLAN-2023
FE 4297	02/10/2023	$ 860.400,00	$ 205.055.887,00	0002-JOLAN-2023
FE 4336	13/10/2023	$ 687.430,00	$ 204.368.457,00	0002-JOLAN-2023
FE 4337	13/10/2023	$ 1.564.780,00	$ 202.803.677,00	0002-JOLAN-2023
FE 4338	13/10/2023	$ 486.940,00	$ 202.316.737,00	0002-JOLAN-2023
FE 4319	11/10/2023	$ 4.890.728,00	$ 197.426.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 4320	11/10/2023	$ 8.050.248,00	$ 189.375.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 4321	11/10/2023	$ 2.837.280,00	$ 186.538.481,00	0002-JOLAN-2023
FE 4316	09/10/2023	$ 114.164,00	$ 186.424.317,00	0002-JOLAN-2023
FE4305	06/10/2023	$ 21.120,00	$ 186.403.197,00	0002-JOLAN-2023
FE4306	06/10/2023	$ 35.211,00	$ 186.367.986,00	0002-JOLAN-2023
FE4304	06/10/2023	$ 82.110,00	$ 186.285.876,00	0002-JOLAN-2023
FE 4327	12/10/2023,	$ 2.458.285,00	$ 183.827.591,00	0002-JOLAN-2023
FE 4328	12/10/2023,	$ 10.841.650,00	$ 172.985.941,00	0002-JOLAN-2023
FE 4329	12/10/2023,	$ 2.204.660,00	$ 170.781.281,00	0002-JOLAN-2023
FE 4325	12/10/2023,	$ 495.568,00	$ 170.285.713,00	0002-JOLAN-2023
FE 4326	12/10/2023,	$ 1.774.560,00	$ 168.511.153,00	0002-JOLAN-2023
FE 4345	19/10/2023,	$ 2.086.646,00	$ 166.424.507,00	0002-JOLAN-2023
FE 4346	19/10/2023,	$ 2.593.147,00	$ 163.831.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 4347	19/10/2023,	$ 674.162,00	$ 163.157.198,00	0002-JOLAN-2023
FE 4322	11/10/2023	$ 750.140,00	$ 162.407.058,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4323	11/10/2023	$ 1.877.668,00	$ 160.529.390,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4324	11/10/2023	$ 499.950,00	$ 160.029.440,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4348	19/10/2023,	$ 1.020.791,00	$ 159.008.649,00	0002-JOLAN-2023
FE 4349	19/10/2023,	$ 2.748.345,00	$ 156.260.304,00	0002-JOLAN-2023
FE 4350	19/10/2023,	$ 791.845,00	$ 155.468.459,00	0002-JOLAN-2023
FE 4330	13/10/2023	$ 324.614,00	$ 155.143.845,00	0002-JOLAN-2023

FE 4331	13/10/2023	$ 947.726,00	$ 154.196.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 4332	13/10/2023	$ 421.990,00	$ 153.774.129,00	0002-JOLAN-2023
FE 4351	20/10/2023	$ 1.303.110,00	$ 152.471.019,00	0002-JOLAN-2023
FE 4352	20/10/2023	$ 2.675.120,00	$ 149.795.899,00	0002-JOLAN-2023
FE 4353	20/10/2023	$ 550.960,00	$ 149.244.939,00	0002-JOLAN-2023
FE 4341	18/10/2023	$ 2.341.375,00	$ 146.903.564,00	0002-JOLAN-2023
FE 4342	18/10/2023	$ 742.206,00	$ 146.161.358,00	0002-JOLAN-2023
FE 4343	18/10/2023	$ 1.044.478,00	$ 145.116.880,00	0002-JOLAN-2023
FE 4363	23/10/2023	$ 2.216.997,00	$ 142.899.883,00	0002-JOLAN-2023
FE 4364	23/10/2023	$ 10.711.860,00	$ 132.188.023,00	0002-JOLAN-2023
FE 4365	23/10/2023	$ 2.307.140,00	$ 129.880.883,00	0002-JOLAN-2023
FE 4360	23/10/2023	$ 1.204.120,00	$ 128.676.763,00	0002-JOLAN-2023
FE 4361	23/10/2023	$ 2.546.440,00	$ 126.130.323,00	0002-JOLAN-2023
FE 4362	23/10/2023	$ 545.604,00	$ 125.584.719,00	0002-JOLAN-2023
FE 4366	23/10/2023	$ 638.242,00	$ 124.946.477,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4367	23/10/2023	$ 1.719.417,00	$ 123.227.060,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4368	23/10/2023	$ 442.600,00	$ 122.784.460,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4373	26/10/2023	$ 440.040,00	$ 122.344.420,00	047-ARC-CBCAI1 -2023

TOTAL EJECUTADO:		**317.655.580,00**

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
5822	440.000.000,00						317.655.580,00	122.344.420,00
							72,19	27,81%

Porcentaje cumplimiento Avance 72,19% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION
N/A

Cordialmente,

VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-048-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	27	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA2 HERNANDEZ RAFAEL	EVIPE
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: el día 02 Oct 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2202 con número de consolidado 071 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 02/10/2023	VR. UNITARIO
		HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	12	2.756,00
3	AJO	KILO	15	9.634,00
8	CEBOLLA ROJA	KILO	50	4.521,00
TOTAL				
		FRUTAS Y NUECES		
43	MORA	KILO	50	5.418,00

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.27 14:25:31 -05'00' **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-03	
		Versión: No. 02	Página 1 de 1
		Fecha: 15 / 06 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO APRESTAMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-0N8-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
*MAZ HERNANDEZ RAFAEL				EVIRE
COMERCIALIZADORA CEDANRDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: el dia 02 Oct 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2202 con número de consolidado 071 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firma el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDO	CANTIDAD ENTREGADA 02/OCT/2023	VR UNITARIO
NORTALIZAS				
2	AHUYAMA	KILO	12	2.750,00
3	AJO	KILO	15	9.854,00
8	CEBOLLA ROLA	KILO	80	4.521,00
TOTAL				
FRUTAS Y NUECES				
43	MORA	KILO	30	5.415,00

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ | Grado y Nombre:

Nombre:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	26	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 28 de Sep 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2176 con número de consolidado 017 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/09/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	15
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	2
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	15
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	25
	FRUTAS Y NUECES		

-2023

27	BANANO	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	12
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	8
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	80
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
41	MARACUYA	KILO	25
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	5
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	20
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.26 15:16:14 -05'00' **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TS Luis Vera C 73156890 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN		Código: GI-FO-09		
			Versión: No. 02	Página 2 de 2	
			Fecha:	19	09	2025

27	BANANO	KILO	8
31	CIRUELA DULCE	KILO	12
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	8
34	MANZANA ROJA	UNIDAD	30
33	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
44	MARACUYA	KILO	25
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	5
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	20
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8

RAÍCES Y
TUBÉRCULOS

55	ÑAME	KILO	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	80
58	YUCA	KILO	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez
Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez
Fecha: 2025.09.24 15:16:14 -05'00'

Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LOPEZ | Grado y Nombre:

Nombre:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	26	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF. CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 28 de Sep y 05 de Octubre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2167 con número de consolidado 046 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 05/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS					
2	AHUYAMA	KILO	10	4	14
3	AJO	KILO	10	4	14
4	APIO	KILO	8	6	14
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	30	90
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4	4	8
8	CEBOLLA ROJA	KILO	50	30	80
9	CILANTRO	KILO	6	6	12
12	HABICHUELA	KILO	8	5	13
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	10	30
15	MAZORCA	KILO	20	10	30
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	15	35
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25	10	35
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25	10	35
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15	5	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	15	5	20
22	REMOLACHA	KILO	10	8	18
23	TOMATE CHONTO	KILO	50	20	70
25	ZANAHORIA	KILO	50	30	80
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	8	8	16

PROCESO		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

FECHA	28	09	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-018-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVIR. CARABALLO MONTERROSA SAMIR	BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBARRA	CONTRATISTA

CONTENIDO: el dia 28 de Sep y 05 de Octubre 2023 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 2187 con numero de consolidado 048 y recibo a satisfaccion en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 28/09/2023	CANTIDAD ENTREGADA 05/10/2023	CANTIDAD TOTAL
HORTALIZAS					
2	AHUYAMA	KILO	10	4	14
3	AJO	KILO	10	4	14
4	APIO	KILO	8	6	14
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	30	90
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4	4	8
8	CEBOLLA ROJA	KILO	60	30	90
9	CILANTRO	KILO	8	6	12
12	HABICHUELA	KILO	8	5	13
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	10	30
15	MAZORCA	KILO	20	10	30
17	PEPINO CONCOMBRO	KILO	20	15	35
18	PIMENTON ROJO	KILO	25	10	35
19	PIMENTON VERDE	KILO	25	10	35
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15	5	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	15	5	20
22	REMOLACHA	KILO	10	8	18
23	TOMATE CHONTO	KILO	50	20	70
25	ZANAHORIA	KILO	50	30	80
FRUTAS Y NUECES					
28	AGUACATE	KILO	8	8	16

27	BANANO	KILO	80	60	140
31	GUAYABA DULCE	KILO	60	20	80
35	LIMON TAHITI	KILO	15	10	25
36	LULO	KILO	20	15	35
37	MANDARINA	KILO	30	20	50
41	MARACUYA	KILO	30	25	55
42	MELÓN	KILO	25	20	45
43	MORA	KILO	60	20	80
46	PAPAYA	KILO	25	15	40
48	PERA	KILO	10		10
49	PIÑA	KILO	30	15	45
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60	30	90
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50	20	70
RAICES Y TUBERCULOS					
54	ARRACACHA	KILO	6	2	8
55	ÑAME	KILO	10	10	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	25	15	40
57	PAPA LAVADA	KILO	80	30	110
59	YUCA	KILO	40	10	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Vanessa Ovalle Lopez

Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez
Fecha: 2023.09.26 14:03:44 -05'00'

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

Firma Funcionario Unidad Militar

Grado y Nombre:

Firma Contratista

Nombre:

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

27	BANANO	KILO	80	60	140
31	GUAYABA DULCE	KILO	60	20	80
35	LIMON TAHITI	KILO	15	10	25
36	LULO	KILO	20	15	35
37	MANDARINA	KILO	30	20	50
41	MARACUYA	KILO	30	25	55
42	MELÓN	KILO	25	20	45
43	MORA	KILO	60	20	80
48	PAPAYA	KILO	25	15	40
48	PERA	KILO	10		10
49	PIÑA	KILO	30	15	45
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60	30	90
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50	20	70

RAICES Y TUBERCULOS

54	ARRACACHA	KILO	6	2	8
55	NAME	KILO	10	10	20
58	PAPA AMARILLA	KILO	25	15	40
57	PAPA LAVADA	KILO	80	90	170
59	YUCA	KILO	40	10	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	27	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA1 PAVA BOHORQUEZ JHON	**CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 28 de Sep Y 04 Oct 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2197 con número de consolidado 073 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 04/10/23	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS					
3	AJO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	21	21	42
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	1	1	2
12	HABICHUELA	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
15	MAZORCA	KILO	4	4	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	11	11	22
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	11	11	22
23	TOMATE CHONTO	KILO	21	21	42
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	20
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	5	5	10
28	COCO GRANDE	KILO	5		5
31	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	40
35	LIMON TAHITI	KILO	20	20	40
36	LULO	KILO	20	20	40
41	MARACUYA	KILO	20	20	40
42	MELÓN	KILO	5		5

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-046-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
*MAI PAVA BONORQUEZ JHON				CB8NL01
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: el día 25 de Sep Y 06 Oct 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2197 con número de consolidado 0213 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 28/09/2023	CANTIDAD ENTREGADA 02/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
HORTALIZAS					
3	AJO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	21	21	42
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	1	1	2
12	HABICHUELA	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
15	MAZORCA	KILO	4	4	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
18	PIMENTON ROJO	KILO	11	11	22
19	PIMENTON VERDE	KILO	11	11	22
23	TOMATE CHONTO	KILO	21	21	42
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	20
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	5	5	10
28	COCO GRANDE	KILO	5		5
31	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	40
35	LIMON TAHITI	KILO	20	20	40
38	LULO	KILO	20	20	40
41	MARACUYA	KILO	20	20	40
42	MELON	KILO	5		5

43	MORA	KILO	20	20	40
45	PATILLA	KILO		5	5
49	PIÑA	KILO	29	29	58
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	40	90
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50	50	100
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	20	40
RAICES Y TUBERCULOS					
54	ARRACACHA	KILO	6	6	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	25	20	45
57	PAPA LAVADA	KILO	60	50	110

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.27 14:00:29 -05'00' **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar May Pava John - CC 1071330784. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GE-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha:	19 / 09 / 2023	

43	MORA	KILO	20	20	40
45	PATILLA	KILO		5	5
48	PIÑA	KILO	29	28	58
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	40	90
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50	50	100
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	20	40

RAICES Y TUBERCULOS

54	ARRACACHA	KILO	6	6	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	25	20	45
57	PAPA LAVADA	KILO	60	50	110

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez	Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.20 14:09:24 -05'00'
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	27	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 29 Sep 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2206 con número de consolidado 072 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/09/2023
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	1
8	CEBOLLA ROJA	KILO	35
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	5
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	8
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
35	LIMON TAHITI	KILO	5
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	10
42	MELÓN	KILO	10
43	MORA	KILO	8
45	PATILLA	KILO	50
46	PAPAYA	KILO	8
49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10

RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	53

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.27 16:14:40 -05'00'	Cs. LEON CRISTIAN
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	28	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S1 ESPINOSA FORERO ROMULO ADRIAN	**ARC GLORIA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2212 con número de consolidado 001 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR FECHA POR CONFIRMAR FECHA
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
7	CEBOLLA LARGA	KILO	60
23	TOMATE CHONTO	KILO	60
25	ZANAHORIA	KILO	60
FRUTAS Y NUECES			
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	60
57	PAPA LAVADA	KILO	120
59	YUCA	KILO	60

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GTFO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2022	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 065-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
YSI ESPINOSA PORERO ROMULO ADRIAN				ARC GLORIA
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: En octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2212 con número de consolidado 007 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR FECHA POR CONFIRMAR FECHA
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
7	CEBOLLA LARGA	KILO	30
24	TOMATE CHONTO	KILO	60
25	ZANAHORIA	KILO	60
FRUTAS Y NUDOS			
51	PLATANO VERDE	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	60
57	PAPA LAVADA	KILO	120
59	YUCA	KILO	60

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.28 07:59:41 -05'00' **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SI ESP NOMA ROMO **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19** / **09** / **2023**		

FECHA	29	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'GALLEGO ARCILIA NOLBERTO	**BFLIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 29 de Sep 03, 07 Y 11 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2252 con número de consolidado 053 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 03/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 07/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 11/10/2023	TOTAL
			HORTALIZAS				
2	AHUYAMA	KILO	2	2	2	2	8
3	AJO	KILO	6,5	6,5	6,5	6,5	26
4	APIO	KILO	3	3	3	3	12
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	3	3	3	12
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8	8	8	8	32
8	CEBOLLA ROJA	KILO	70	70	70	70	280
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	6	6	6	24
15	MAZORCA	KILO	2	2	2	2	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	12	12	12	48
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10	10	10	10	40
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12	12	12	12	48
20	REPOLLO BLANCO	KILO	20	20	20	20	80
21	REPOLLO MORADO	KILO	20	20	20	20	80
22	REMOLACHA	KILO	8	8	8	8	32
23	TOMATE CHONTO	KILO	75	75	75	75	300
25	ZANAHORIA	KILO	56	56	56	56	224
			FRUTAS Y NUECES				
27	BANANO	KILO	50	50	50	50	200
31	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	120

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: CO-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19	05 2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES RECOSOS CONTRATO 005-018-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
GALLEGO ARCILLA NOLBERTO			BRIGM	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 29 de Sep 03, 07 Y 11 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2282 con número de consolidado 053 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD DEVUELTA	CANTIDAD FALTANTE	OBSERVACIÓN
HORTALIZAS							
2	AHUYAMA	KILO	2	2	2	2	8
3	AJO	KILO	6,5	6,5	6,5	6,5	26
4	APIO	KILO	3	3	3	3	12
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	3	3	3	12
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8	8	8	8	32
8	CEBOLLA ROJA	KILO	70	70	70	70	280
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	6	6	6	24
15	MAZORCA	KILO	2	2	2	2	8
17	PEPINO CONCHERO	KILO	12	12	12	12	48
18	PIMENTON ROJO	KILO	10	10	10	10	40
19	PIMENTON VERDE	KILO	12	12	12	12	48
20	REPOLLO BLANCO	KILO	20	20	20	20	80
21	REPOLLO MORADO	KILO	20	20	20	20	80
22	REMOLACHA	KILO	8	8	8	8	32
23	TOMATE CHONTO	KILO	75	75	75	75	300
25	ZANAHORIA	KILO	56	56	56	56	224
FRUTAS Y NUECES							
27	BANANO	KILO	50	50	50	50	200
31	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	120

34	LIMÓN COMUN	KILO	6	6	6	6	24
36	LULO	KILO	20	20	20	20	80
37	MANDARINA	KILO	50	50	50	50	200
41	MARACUYA	KILO	40	40	40	40	160
43	MORA	KILO	30	30	30	30	120
44	NARANJA	KILO	50	50	50	50	200
45	PATILLA	KILO	50	50	50	50	200
49	PIÑA	KILO	20	20	20	20	80
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80	80	80	80	320
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	16	16	16	16	64
RAICES Y TUBERCULOS							
54	ARRACACHA	KILO	3	3	3	3	12
55	ÑAME	KILO	10	10	10	10	40
57	PAPA LAVADA	KILO	200	200	200	200	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.29 13:49:32 -05'00' **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar C3 Garcia Ilanos **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**
		Fecha: **13** **09** **2023**	

FECHA	04	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SV DURAVIO ALEXANDER	**GAULA MILITAR BOLIVAR**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 9 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2283 con número de consolidado 001 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR FECHA 09/10/2023
		FRUTAS Y NUECES	
27	BANANO	KILO	7
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	25
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IMP Carvajalino Eduardo Jorge **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 19	08	2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ASISTENCIA CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
SV DURAVID ALEJANDER				GAULA MILITAR BOLIVAR
COMERCIALIZADORA EDILARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 9 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2283 con número de consolidado 001 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del comerciante del mismo, indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	7
28	MANZANA ROJA	UNIDAD	25
29	MANZANA VERDE	UNIDAD	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dele constancia al recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	09	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'AL SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 12 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2302 con número de consolidado 077 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/10/2023
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	40
4	APIO	KILO	41
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	120
27	BANANO	KILO	320

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 1
		Fecha: 19 / 09 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
AL SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES				ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 12 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2302 con número de consolidado 077 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 12/10/2023
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	40
4	APIO	KILO	41
TOTAL			
FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	120
27	BANANO	KILO	320

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	09	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'AL SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 12 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2301 con número de consolidado 076 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/10/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	40
8	CEBOLLA ROJA	KILO	115
11	ESPINACA	KILO	9
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	135
16	PEREJIL	KILO	9
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	80
22	REMOLACHA	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	65
24	TOMATE MILANO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	100
	FRUTAS Y NUECES		
29	CURUBA	KILO	100
30	FRESA	KILO	10
31	GUAYABA DULCE	KILO	150
34	LIMÓN COMUN	KILO	230
36	LULO	KILO	100
42	MELÓN	KILO	110
43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	290
45	PATILLA	KILO	210

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Codigo: GI-FO-05	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19	09 2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
AL BALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES				ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 12 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2301 con número de consolidado 076 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que este delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	40
8	CEBOLLA ROJA	KILO	116
11	ESPINACA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	125
16	PEREJIL	KILO	9
18	PIMENTON VERDE	KILO	80
22	REMOLACHA	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	85
24	TOMATE MILANO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES			
29	CURUBA	KILO	100
30	FRESA	KILO	10
31	GUAYABA DULCE	KILO	180
32	LIMÓN COMUN	KILO	230
38	LULO	KILO	100
42	MELÓN	KILO	110
43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	250
45	PATILLA	KILO	210

46	PAPAYA	KILO	220
49	PIÑA	KILO	350
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
51	PLÁTANO VERDE	KILO	180
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	150
53	UVAS	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	210
57	PAPA LAVADA	KILO	260
59	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 16 | 09 | 2025

46	PAPAYA	KILO	220
48	PIÑA	KILO	260
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
51	PLÁTANO VERDE	KILO	160
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	150
53	UVAS	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	210
57	PAPA LAVADA	KILO	260
58	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	12	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 13 Y 20 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2351 con número de consolidado 035 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 20/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS					
2	AHUYAMA	KILO	9	9	18
3	AJO	KILO	7,5	7,5	15
4	APIO	KILO	5	5	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	30	60
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15	15	30
9	CILANTRO	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
15	MAZORCA	KILO	9	9	18
16	PEREJIL	KILO	1	1	2
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	16
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5	5	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	10	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	5	5	10
22	REMOLACHA	KILO	5	5	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	15	15	30
25	ZANAHORIA	KILO	8	8	16
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	10	10	20
27	BANANO	KILO	60	60	120

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GH-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 05 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
*SS-PALENCIA ALEXANDER			BPEIM	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 13 Y 20 de octubre del 2023 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 2351 con numero de consolidado 035 y recibo a satisfaccion en la unidad militar por parte del contratista del mismo indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que sido delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O ENTREGADA	CANTIDAD O ENTREGADA	CANTIDAD O TOTAL ENTREGADA
			13/10/2023	20/10/2023	
	HORTALIZAS				
2	AHUYAMA	KILO	9	9	18
3	AJO	KILO	7,5	7,5	15
4	APIO	KILO	5	5	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	30	80
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15	15	30
9	CILANTRO	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
15	MAZORCA	KILO	9	9	18
16	PEREJIL	KILO	1	1	2
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	16
18	PIMENTON ROJO	KILO	5	5	10
19	PIMENTON VERDE	KILO	10	10	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	5	5	10
22	REMOLACHA	KILO	5	5	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	15	15	30
26	ZANAHORIA	KILO	8	8	16
	FRUTAS Y NUECES				
28	AGUACATE	KILO	10	10	20
27	BANANO	KILO	60	60	120

31	GUAYABA DULCE	KILO	18	18	36
35	LIMON TAHITI	KILO	12	12	24
36	LULO	KILO	18	18	36
37	MANDARINA	KILO	20	20	40
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100	100	200
41	MARACUYA	KILO	20	20	40
43	MORA	KILO	18	18	36
49	PIÑA	KILO	20	20	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	40	40	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10	10	20
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	9	9	18
56	PAPA AMARILLA	KILO	8	8	16
57	PAPA LAVADA	KILO	50	50	100
59	YUCA	KILO	9	9	18

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar OSMP Estanda 6. Pers **Grado y Nombre:** 13-10-2023.
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-08	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 08 2025	

34	GUAYABA DULCE	KILO	18	18	36
35	LIMON TAHITI	KILO	12	12	24
36	LULO	KILO	18	18	36
37	MANDARINA	KILO	20	20	40
38	MANZANA VERDE	UNIDAD	100	100	200
41	MARACUYA	KILO	20	20	40
43	MORA	KILO	18	18	36
46	PIÑA	KILO	20	20	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	40	40	80
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	10	20
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	9	9	18
56	PAPA AMARILLA	KILO	8	8	16
57	PAPA LAVADA	KILO	50	50	100
59	YUCA	KILO	9	9	18

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	11	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA1 PAVA BOHORQUEZ JHON	**CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 13 Y 19 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2341 con número de consolidado 075 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 19/10/23	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	18	18	36
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	2	2	4
12	HABICHUELA	KILO	5	5	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
15	MAZORCA	KILO	3	3	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12	12	24
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12	12	24
23	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
25	ZANAHORIA	KILO	11	10	21
		FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	5	15	20
28	COCO GRANDE	KILO	5		5
31	GUAYABA DULCE	KILO	16	16	32
35	LIMON TAHITI	KILO	25	25	50
36	LULO	KILO	25	25	50
41	MARACUYA	KILO	25	25	50
42	MELÓN	KILO	10	5	15

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: CI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19	09 2023

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE 1
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-045-2023				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS					CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ					SUPERVISOR CONTRATO
YMA1 PAVA BONORQUEZ JHON					CSBN161
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ					CONTRATISTA

CONTENIDO: El 13 Y 19 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2341 con número de consolidado 079 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 13/10/2023	CANTIDAD ENTREGADA 19/10/23	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA
HORTALIZAS					
5	AJO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	18	18	36
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	2	2	4
12	HABICHUELA	KILO	5	5	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
15	MAZORCA	KILO	3	3	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12	12	24
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12	12	24
23	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
25	ZANAHORIA	KILO	11	10	21
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	5	15	20
28	COCO GRANDE	KILO	5		5
31	GUAYABA DULCE	KILO	16	16	32
35	LIMON TAHITI	KILO	25	25	50
38	LULO	KILO	25	25	50
41	MARACUYA	KILO	25	25	50
42	MELON	KILO	10	5	15

43	MORA	KILO	25	25	50
45	PATILLA	KILO		15	15
49	PIÑA	KILO	30	30	60
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	40	90
51	PLÁTANO VERDE	KILO	40	40	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25	25	50
RAICES Y TUBERCULOS					
54	ARRACACHA	KILO	4	4	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	20	35	55
57	PAPA LAVADA	KILO	65	80	145

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Mai Pava John - CC 1071330784. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	11	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'CSCIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 13 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2342 con número de consolidado 076 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	25
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	3
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	8
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
35	LIMON TAHITI	KILO	5
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	10
42	MELÓN	KILO	8
43	MORA	KILO	6
45	PATILLA	KILO	55
46	PAPAYA	KILO	8
49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	12

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 16	09 2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
YESICA LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL				ENTE
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 13 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2342 con número de consolidado 078 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien sea delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 13/10/2023
HORTALIZAS			
4	APIO	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	25
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	3
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	8
FRUTAS Y NUECES			
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
35	LIMON TAHITI	KILO	5
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	10
42	MORA	KILO	6
43	MORA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	55
48	PAPAYA	KILO	8
49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	12

RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	90
59	YUCA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	Cr. LEON CRISTIAN
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha:	19	09	2025

RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje conformidad el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

FECHA	10	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 11 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2312 con número de consolidado 018 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/10/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	3
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	3

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/10/2023
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	2
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	2
6	CILANTRO	KILO	1
7	COL HLOR	KILO	3
8	ESPINACA	KILO	2
9	HABICHUELA	KILO	8
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
11	MAZORCA	KILO	3
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
13	PIMENTON ROJO	KILO	10
14	PIMENTON VERDE	KILO	10
15	REPOLLO BLANCO	KILO	5
16	REPOLLO MORADO	KILO	2
17	REMOLACHA	KILO	3

HORTALIZAS

DESARROLLO:

CONTENIDO: El 17 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2345 con número de consolidado 818 y recibo a satisfacción en la nubes tallar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firmen el supervisor, contratista y due esta debidamente en la nube tallar para recibir.

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ
NOMBRE	JT. ALVARO HURTADO
SUPERVISOR CONTRATO	VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS

ASISTENTES

ITEM	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 002-048-2023				
FECHA	17	10	2023	DEPENDENCIA PROCESO VIO	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I

	TITULO	ACTA REUNION DE COORDINACION	Fecha:	18	10	2023
			Version: No. 03		Pagina 1 de 3	
			Codigo: GI-FO-08			
PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL					

23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	10
28	COCO GRANDE	KILO	5
29	CURUBA	KILO	5
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
35	LIMON TAHITI	KILO	3
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	12
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	165
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	150
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	8
45	PATILLA	KILO	40
48	PERA	KILO	14
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	13
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	25

1	AJO	KILO	10
2	CEBOLLA	KILO	10
3	CEBOLLIN	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	10
5	ESPINACA	KILO	10
6	HABICHUELA VERDE	KILO	10
7	LECHUGA	KILO	10
8	PEPINO	KILO	10
9	PIMENTON	KILO	10
10	REMOLACHA	KILO	10
11	REPOLLO	KILO	10
12	TOMATE CHONTO	KILO	10

FRUTAS Y VIVERES

13	ZANAHORIA	KILO	10
14	TOMATE MILANO	KILO	5
15	TOMATE CHONTO	KILO	10
16	AGUACATE	KILO	5
17	BANANO	KILO	10
18	COCO GRANDE	KILO	5
19	CURUBA	KILO	5
20	GUAYABA DULCE	KILO	10
21	LIMON TAHITI	KILO	3
22	LULO	KILO	10
23	MANDARINA	KILO	10
24	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
25	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
26	MARACUYA	KILO	10
27	MELON	KILO	10
28	MORA	KILO	8
29	PATILLA	KILO	10
30	PERA	KILO	10
31	PIÑA	KILO	10
32	PLATANO AMARILLO	KILO	10
33	PLATANO VERDE	KILO	10
34	TOMATE DE ARBOL	KILO	10

RAICES Y TUBERCULOS

35	ARRACACHA	KILO	10
36	NAME	KILO	10
37	PAPA AMARILLA	KILO	10
38	PAPA CRIOLLA	KILO	10
39	YUCA	KILO	10

	REUNIÓN DE COORDINACION ACTA	Fecha:	19	09	2023
		Versión: No. 02		Página 3 de 3	
	TITULO	Código: GI-FO-09			
PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL				

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	TS Luis Uribe C
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 73156890
Firma Contratista	
Nombre:	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.	
FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	29	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**BFLIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 05 y 13 octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2250 con número de consolidado 034 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
			HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	9	9	18
4	APIO	KILO	4	4	8
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5	5	10
9	CILANTRO	KILO	3	3	6
12	HABICHUELA	KILO	2	2	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
15	MAZORCA	KILO	9	9	18
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	16
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	4	4	8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8	8	16
21	REPOLLO MORADO	KILO	5	5	10
22	REMOLACHA	KILO	5	5	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	12	12	24
25	ZANAHORIA	KILO	8	8	16
TOTAL					
			FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	60	60	120
31	GUAYABA DULCE	KILO	10	10	20
35	LIMON TAHITI	KILO	10	10	20
36	LULO	KILO	10	10	20

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: DI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-018-2023			
	ASISTENTES			
	NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO
	VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO
	38-PALENCIA ALEXANDER			BRIGM
	COMERCIALIZADORA EQUIMAG IBAÑEZ			CONTRATISTA

CONTENIDO: El 05 y 13 octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2250 con número de consolidado 034 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quie Esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	CODIGO DE MEDIDA	CANTIDA SOLICITADA	CANTIDA ENTREGADA	OBSERVACIONES	CANTIDAD SOLICITADA
			HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	9	9		18
4	APIO	KILO	4	4		8
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5	5		10
9	CILANTRO	KILO	3	3		6
12	HABICHUELA	KILO	2	2		4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10		20
15	MAZORCA	KILO	6	6		12
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8		16
18	PIMENTON ROJO	KILO	4	4		8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8	8		16
21	REPOLLO MORADO	KILO	5	5		10
22	REMOLACHA	KILO	5	5		10
23	TOMATE CHONTO	KILO	12	12		24
26	ZANAHORIA	KILO	8	8		16
TOTAL						
			FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	60	60		120
31	GUAYABA DULCE	KILO	10	10		20
35	LIMON TAHITI	KILO	10	10		20
38	LULO	KILO	10	10		20

37	MANDARINA	KILO	20	20	40
41	MARACUYA	KILO	12	12	24
43	MORA	KILO	10	10	20
49	PIÑA	KILO	12	12	24
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25	25	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10	10	20
TOTAL					
	RAICES Y TUBERCULOS				
55	ÑAME	KILO	9	9	18
56	PAPA AMARILLA	KILO	8	8	16
57	PAPA LAVADA	KILO	40	40	80
59	YUCA	KILO	9	9	18

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Vanessa Ovalle Lopez

Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez
Fecha: 2023.09.29 13:17:45 -05'00'

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

Firma Funcionario Unidad Militar

AT IM Estado. G. Leiś

Grado y Nombre: 06-10-2023

Firma Contratista

Nombre:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	04	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
TKESP MARRUGO TEHERAN ROBERTO CARLOS	**ARC NARIÑO**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 6 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2286 con número de consolidado 397281 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR FECHA 06/10/2023
		HORTALIZAS	
		FRUTAS Y NUECES	
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	12
43	MORA	KILO	11

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MAr Carrillo Flda. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	Roberto C.M

PROCESO			
DESARROLLO ORGÁNIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHFO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 1
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023			

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TYESS MARRUGO TENORIO ROBERTO CARLOS	ARC MARIÑO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 6 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2269 con número de consolidado 287281 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA FECHA 06/10/2023
HORTALIZAS			
FRUTAS Y NUECES			
39	MANZANA ROJA	UNIDAD	12
43	MORA	KILO	11

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

FECHA	23	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				


ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 23 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2408 con número de consolidado 019 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 23/10/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	1
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	3
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	2

22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	10
29	CURUBA	KILO	5
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
34	LIMÓN COMUN	KILO	1
35	LIMON TAHITI	KILO	3
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	10
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	150
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	135
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	40
48	PERA	KILO	10
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	15
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	2
55	ÑAME	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	60



PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código GLFO 09			
		Versión No. 02	Página 3 de 3		
		Fecha	19	09	2023

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TS Luis Triana **Grado y Nombre:** 73156890
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	19	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 23 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2397 con número de consolidado 037 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 23/OCT/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	18
3	AJO	KILO	16
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	14
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	16
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	20

PROCESO		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: | 19 | 03 | 2023

FECHA			PROCESO VIO DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
"SS-PALENCIA ALEXANDER				BPBIM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 23 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2397 con número de consolidado 037 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desenglo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	Empaque de Medida	CANTIDAD ENTREGA	CANTIDAD RECIBIDA

HORTALIZAS

2	AHUYAMA	KILO	78
3	AJO	KILO	18
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	14
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	18
18	PIMENTON ROJO	KILO	10
19	PIMENTON VERDE	KILO	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	10
TOTAL			

FRUTAS Y NUECES

29	AGUACATE	KILO	20

27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	36
35	LIMON TAHITI	KILO	24
36	LULO	KILO	36
37	MANDARINA	KILO	40
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	140
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	36
49	PIÑA	KILO	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	100
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
TOTAL			
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	18
56	PAPA AMARILLA	KILO	16
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	16

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	JG. MP Estado. G Leal
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 26-10-2023
Firma Contratista	
Nombre:	

Nombre:	
Nombre: VANESSA MARIA OAYLLE LOPEZ	Cargo y nombre:
FIRMA ASISTENTES	

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad ejecutora
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

32	YUCA	KILO	15
31	PAPA CRIOLLA	KILO	100
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
29	ARVEJA	KILO	15

TOMATE
FRUTAS Y

28	TOMATE DE ARBOL	KILO	50
27	LIMON TAHITI	KILO	100
26	PIÑA	KILO	40
25	PIÑA	KILO	30
24	MANZANA	KILO	40
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
22	MANDARINA	KILO	40
21	LULO	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	50
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
18	BANANO	KILO	50

	REUNION DE COORDINACION ACTA	Fecha:	18	08	2021
		Version: 1	Página 5 de 5		
		Codigo: GTH-FO-08			
PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL				

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	12	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'GALLEGO ARCILIA NOLBERTO	**BIM 13-BMOV1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 18 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2380 con número de consolidado 054 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/10/2023
3	AJO	KILO	12
8	CEBOLLA ROJA	KILO	150
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	161
25	ZANAHORIA	KILO	250
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
36	LULO	KILO	16
41	MARACUYA	KILO	12
43	MORA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	10

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN			Código: CI-FO-69	
				Versión: No. 02	Página 1 de 2
				Fecha: 19 06 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
"GALLEGO ARCILA NOLBERTO			RIM 13-BMOV1	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 18 de octubre del 2023 se realizó entrega de alimento a orden de pedido 2380 con número de consolidado 054 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ENTREGA 18/10/2023
3	AJO	KILO	12
8	CEBOLLA ROJA	KILO	150
15	MAZORCA	KILO	5
17	PERINO CONSOMIDO	KILO	10
18	PIMENTON ROJO	KILO	5
19	PIMENTON VERDE	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	161
25	ZANAHORIA	KILO	250
FRUTAS Y NUECES			
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
35	LULO	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	12
43	MORA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	10

57	PAPA LAVADA	KILO	300
59	YUCA	KILO	11

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 1.193827.749
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-68	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 18	08 2023

87	PAPÁ LAVADA	KILO	300
88	YUCA	KILO	11

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

Nombre:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	19	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'AL SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 23 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2393 con número de consolidado 078 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 23/10/2023
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	29
8	CEBOLLA ROJA	KILO	99
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	130
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	68
22	REMOLACHA	KILO	25
23	TOMATE CHONTO	KILO	37
24	TOMATE MILANO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	97
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	130
27	BANANO	KILO	310
29	CURUBA	KILO	100
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
34	LIMÓN COMUN	KILO	210
36	LULO	KILO	150
42	MELÓN	KILO	110
43	MORA	KILO	100
44	NARANJA	KILO	200

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: G-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-042-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES				ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 23 de octubre del 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2393 con número de consolidado 078 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 23/10/2023
HORTALIZAS			
4	APIO	KILO	29
8	CEBOLLA ROJA	KILO	99
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	130
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTON ROJO	KILO	10
19	PIMENTON VERDE	KILO	68
22	REMOLACHA	KILO	25
23	TOMATE CHONTO	KILO	37
24	TOMATE MILANO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	97
FRUTAS Y NUSCES			
26	AGUACATE	KILO	130
27	BANANO	KILO	310
29	CURUBA	KILO	100
31	GRANADILLA DULCE	KILO	100
34	LIMON COMUN	KILO	210
36	LULO	KILO	150
42	MELON	KILO	110
43	MORA	KILO	100
44	NARANJA	KILO	200

45	PATILLA	KILO	110
46	PAPAYA	KILO	220
49	PIÑA	KILO	330
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	110
57	PAPA LAVADA	KILO	540

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GI-FO-08		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha:	19 / 09 / 2023	

45	PATILLA	KILO	110
46	PAPAYA	KILO	220
49	PIÑA	KILO	330
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	100
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	110
57	PAPA LAVADA	KILO	840

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

Grado y Nombre:

Nombre: