Rad No 2023-14040-007581-2 Fecha 30/11/2023 11:47:04 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 30/11/2023 11:47:13 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-11-2023**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 04 del contrato No. 005-049-2023 Correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-049-2023

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE.

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLÍVAR LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 486.850.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI __ NO _X

TIPO	DESCRIPCION

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO	AGO 2023	SEP 2023				
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI				
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI				

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI				
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI				
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI				
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI				
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 486.850.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				**486.850.000,00**
Numero de trámite de pago				
			486.850.000,00	
FALO7535	22/08/2023	$ 1.600.608,00	$ 485.249.392,00	003-JOLAN-2022
FALO7536	22/08/2023	$ 3.534.170,00	$ 481.715.222,00	003-JOLAN-2022
FALO7537	22/08/2023	$ 1.283.632,00	$ 480.431.590,00	003-JOLAN-2022
FALO7544	22/08/2023	$ 545.952,00	$ 479.885.638,00	003-JOLAN-2022
FALO7545	22/08/2023	$ 782.040,00	$ 479.103.598,00	003-JOLAN-2022
FALO7546	22/08/2023	$ 273.300,00	$ 478.830.298,00	003-JOLAN-2022
FALO7538	22/08/2023	$ 460.800,00	$ 478.369.498,00	003-JOLAN-2022
FALO7539	22/08/2023	$ 2.294.220,00	$ 476.075.278,00	003-JOLAN-2022
FALO7540	22/08/2023	$ 2.329.080,00	$ 473.746.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7541	22/08/2023	$ 134.400,00	$ 473.611.798,00	003-JOLAN-2022
FALO7542	22/08/2023	$ 3.728.600,00	$ 469.883.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7543	22/08/2023	$ 979.200,00	$ 468.903.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7547	22/08/2023	$ 6.082.560,00	$ 462.821.438,00	003-JOLAN-2022
FALO7548	22/08/2023	$ 25.955.440,00	$ 436.865.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7549	22/08/2023	$ 5.944.160,00	$ 430.921.838,00	003-JOLAN-2022
FALO7552	23/08/2023	$ 7.326.720,00	$ 423.595.118,00	003-JOLAN-2022
FALO7553	23/08/2023	$ 326.400,00	$ 423.268.718,00	003-JOLAN-2022
FALO 7696	19/09/2023	$ 1.809.216,00	$ 421.459.502,00	003-JOLAN-2022
FALO 7697	19/09/2023	$ 2.261.408,00	$ 419.198.094,00	003-JOLAN-2022
FALO 7698	19/09/2023	$ 1.559.760,00	$ 417.638.334,00	003-JOLAN-2022
FALO 7712	21/09/2023	$ 4.001.520,00	$ 413.636.814,00	003-JOLAN-2022
FALO 7713	21/09/2023	$ 9.573.045,00	$ 404.063.769,00	003-JOLAN-2022
FALO 7714	21/09/2023	$ 3.202.260,00	$ 400.861.509,00	003-JOLAN-2022
FALO7582	29/08/2023	$ 221.280,00	$ 400.640.229,00	003-JOLAN-2022
FALO7583	29/08/2023	$ 366.480,00	$ 400.273.749,00	003-JOLAN-2022
FALO7584	29/08/2023	$ 227.750,00	$ 400.045.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7664	12/09/2023	$ 7.278.240,00	$ 392.767.759,00	003-JOLAN-2022
FALO 7665	12/09/2023	$ 26.639.760,00	$ 366.127.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7666	12/09/2023	$ 6.198.400,00	$ 359.929.599,00	003-JOLAN-2022
FALO 7615	04/09/2023	$ 819.360,00	$ 359.110.239,00	003-JOLAN-2022
FALO 7616	04/09/2023	$ 1.916.064,00	$ 357.194.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7617	04/09/2023	$ 816.000,00	$ 356.378.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7618	04/09/2023	$ 1.018.080,00	$ 355.360.095,00	003-JOLAN-2022
FALO 7619	04/09/2023	$ 2.428.800,00	$ 352.931.295,00	003-JOLAN-2022
FALO 7620	04/09/2023	$ 913.920,00	$ 352.017.375,00	003-JOLAN-2022
FALO 7699	19/09/2023	$ 36.960,00	$ 351.980.415,00	014-ARC-BCAI1-2023

FALO 7700	19/09/2023	$ 58.460,00	$ 351.921.955,00	014-ARC-BCAI1-2023
FALO 7726	22/09/2023	$ 4.770.720,00	$ 347.151.235,00	003-JOLAN-2022
FALO 7727	22/09/2023	$ 14.297.760,00	$ 332.853.475,00	003-JOLAN-2022
FALO 7728	22/09/2023	$ 6.054.400,00	$ 326.799.075,00	003-JOLAN-2022
FALO 7693	19/09/2023	$ 418.080,00	$ 326.380.995,00	003-JOLAN-2022
FALO 7694	19/09/2023	$ 316.510,00	$ 326.064.485,00	003-JOLAN-2022
FALO 7695	19/09/2023	$ 310.460,00	$ 325.754.025,00	003-JOLAN-2022
FALO 7729	22/09/2023	$ 240.000,00	$ 325.514.025,00	003-JOLAN-2022
FALO 7730	22/09/2023	$ 1.381.370,00	$ 324.132.655,00	003-JOLAN-2022
FALO7846	17/10/2023	$ 2.826.432,00	$ 321.306.223,00	0002-JOLAN-2023
FALO7847	17/10/2023	$ 5.621.000,00	$ 315.685.223,00	0002-JOLAN-2023
FALO7848	17/10/2023	$ 1.978.320,00	$ 313.706.903,00	0002-JOLAN-2023
FALO7791	06/10/2023	$ 3.084.960,00	$ 310.621.943,00	0002-JOLAN-2023
FALO7792	06/10/2023	$ 12.103.740,00	$ 298.518.203,00	0002-JOLAN-2023
FALO7793	06/10/2023	$ 3.009.600,00	$ 295.508.603,00	0002-JOLAN-2023
FALO7876	23/10/2023	$ 3.963.600,00	$ 291.545.003,00	0002-JOLAN-2023
FALO7877	23/10/2023	$ 7.913.775,00	$ 283.631.228,00	0002-JOLAN-2023
FALO7878	23/10/2023	$ 3.047.340,00	$ 280.583.888,00	0002-JOLAN-2023
FALO7831	13/10/2023	$ 3.005.760,00	$ 277.578.128,00	0002-JOLAN-2023
FALO7832	13/10/2023	$ 8.910.670,00	$ 268.667.458,00	0002-JOLAN-2023
FALO7833	13/10/2023	$ 3.081.600,00	$ 265.585.858,00	0002-JOLAN-2023
FALO7812	11/10/2023	$ 382.032,00	$ 265.203.826,00	0002-JOLAN-2023
FALO7813	11/10/2023	$ 728.434,00	$ 264.475.392,00	0002-JOLAN-2023
FALO7814	11/10/2023	$ 220.650,00	$ 264.254.742,00	0002-JOLAN-2023
FALO7857	19/10/2023	$ 860.880,00	$ 263.393.862,00	0002-JOLAN-2023
FALO7858	19/10/2023	$ 1.148.864,00	$ 262.244.998,00	0002-JOLAN-2023
FALO7859	19/10/2023	$ 377.030,00	$ 261.867.968,00	0002-JOLAN-2023
FALO7860	19/10/2023	$ 323.040,00	$ 261.544.928,00	0002-JOLAN-2023
FALO7861	19/10/2023	$ 889.550,00	$ 260.655.378,00	0002-JOLAN-2023
FALO7949	07/11/2023	$ 4.711.680,00	$ 255.943.698,00	0002-JOLAN-2023
FALO7951	07/11/2023	$ 18.178.180,00	$ 237.765.518,00	0002-JOLAN-2023
FALO7952	07/11/2023	$ 3.666.200,00	$ 234.099.318,00	0002-JOLAN-2023
FALO7999	16/11/2023	$ 2.698.560,00	$ 231.400.758,00	0002-JOLAN-2023
FALO8000	16/11/2023	$ 4.591.780,00	$ 226.808.978,00	0002-JOLAN-2023
FALO8001	16/11/2023	$ 1.786.888,00	$ 225.022.090,00	0002-JOLAN-2023
FALO8013	21/11/2023	$ 3.372.768,00	$ 221.649.322,00	0002-JOLAN-2023
FALO8014	21/11/2023	$ 7.568.360,00	$ 214.080.962,00	0002-JOLAN-2023
FALO8015	21/11/2023	$ 2.534.624,00	$ 211.546.338,00	0002-JOLAN-2023

FALO7953	07/11/2023	$ 237.600,00	$ 211.308.738,00	0002-JOLAN-2023
FALO7954	07/11/2023	$ 1.283.520,00	$ 210.025.218,00	0002-JOLAN-2023
FALO7955	07/11/2023	$ 74.880,00	$ 209.950.338,00	0002-JOLAN-2023
FALO7957	07/11/2023	$ 302.304,00	$ 209.648.034,00	0002-JOLAN-2023
FALO7958	07/11/2023	$ 614.878,00	$ 209.033.156,00	0002-JOLAN-2023
FALO7959	07/11/2023	$ 214.840,00	$ 208.818.316,00	0002-JOLAN-2023
FALO8002	16/11/2023	$ 669.744,00	$ 208.148.572,00	0002-JOLAN-2023
FALO8003	16/11/2023	$ 1.304.587,00	$ 206.843.985,00	0002-JOLAN-2023
FALO8004	16/11/2023	$ 446.722,00	$ 206.397.263,00	0002-JOLAN-2023
FALO8007	20/11/2023	$ 1.762.224,00	$ 204.635.039,00	0002-JOLAN-2023
FALO8008	20/11/2023	$ 1.988.280,00	$ 202.646.759,00	0002-JOLAN-2023
FALO8009	20/11/2023	$ 1.204.416,00	$ 201.442.343,00	0002-JOLAN-2023
FALO7996	16/11/2023	$ 585.600,00	$ 200.856.743,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO8005	16/11/2023	$ 969.183,00	$ 199.887.560,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO7998	16/11/2023	$ 147.640,00	$ 199.739.920,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO8010	20/11/2023	$ 4.408.320,00	$ 195.331.600,00	0002-JOLAN-2023
FALO8011	20/11/2023	$ 16.346.580,00	$ 178.985.020,00	0002-JOLAN-2023
FALO8012	20/11/2023	$ 3.264.000,00	$ 175.721.020,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**311.128.980,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 63,91% Demora ____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
12523	$ 486.850.000,00					$ 226.194.622,00	$ 311.128.980,00	260.655.378,00
							63,91	53,54%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

Cordialmente,

TASD. VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ
Supervisor Encargado del contrato No. 005-049-2023

FECHA	03	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA1 MURCIA EDWIN	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 07 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2530 y número de consolidado 043 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 07/11/2023 ENTREGAR
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	7
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7
7	CILANTRO	KILO	2
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5
16	REMOLACHA	KILO	5
17	TOMATE CHONTO	KILO	15
19	ZANAHORIA	KILO	7
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	60
22	GUAYABA DULCE	KILO	7
24	LIMON TAHITI	KILO	5
25	LULO	KILO	18
29	MARACUYA	KILO	8
31	MORA	KILO	12
36	PIÑA	KILO	10

Powered by CamScanner

38	PLÁTANO VERDE	KILO	25
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	50
43	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

FECHA	01	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MAÍ MURCIA EDWIN	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 07 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2524 y número de consolidado 041 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 07/11/2023 ENTREGAR
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	7
3	APIO	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	10
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	60
25	LULO	KILO	178
TOTAL			
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	20

Powered by CamScanner

PROCESO					
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	**Código: GI-FO-09**			
		Versión: No. 02	**Página 2 de 2**		
		Fecha:	**19**	**09**	**2023**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SU Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	25	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA1 MURCIA EDWIN	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 27 Octubre Y 07 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2424 y número de consolidado 042 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 27/10/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 07/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR
HORTALIZAS					
1	AHUYAMA	KILO	30	20	50
2	AJO	KILO	30	20	50
3	APIO	KILO	20	20	40
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	150	150	300
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30	30	60
7	CILANTRO	KILO	10	10	20
8	HABICHUELA	KILO	10	10	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150	100	250
10	MAZORCA	KILO	30	30	60
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	50	20	70
14	REPOLLO BLANCO	KILO	150		150
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	200	200	400
FRUTAS Y NUECES					
21	BANANO	KILO	400	300	700
22	GUAYABA DULCE	KILO	60		60
24	LIMON TAHITI	KILO	50	20	70
25	LULO	KILO	60		60
26	MANDARINA	UNIDAD	3000	3000	6000
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	1000		1000
29	MARACUYA	KILO	120	120	240

Powered by CamScanner

31	MORA	KILO	100	100	200
32	NARANJA	KILO	500	200	700
36	PIÑA	KILO	120	120	240
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500	500	1000
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100	50	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120	120	240
	RAICES Y TUBERCULOS				
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60
42	PAPA LAVADA	KILO	500	500	1000
43	YUCA	KILO	100		100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA	08	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 14 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2550 y número de consolidado 001 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 14/11/2023
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	20
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	30
24	LIMON TAHITI	KILO	10
25	LULO	KILO	30
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	101
31	MORA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	40
	RAICES Y TUBERCULOS		
41	PAPA AMARILLA	KILO	40
43	YUCA	KILO	20

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:** Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	03	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 14 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2536 y número de consolidado 029 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 14/11/2023
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	1
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	9
6	CEBOLLA ROJA	KILO	35
7	CILANTRO	KILO	6
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
10	MAZORCA	KILO	10
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5
16	REMOLACHA	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	4
21	BANANO	KILO	30
22	GUAYABA DULCE	KILO	35

Powered by CamScanner

23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	35
26	MANDARINA	UNIDAD	140
29	MARACUYA	KILO	25
31	MORA	KILO	30
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	5
36	PIÑA	KILO	15
38	PLÁTANO VERDE	KILO	50
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	100
43	YUCA	KILO	35

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	25	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 27 Octubre Y 01,08, 15 Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2426 y número de consolidado 028 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 27/1072023 ENTREGAR	CANTIDAD 01/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 08/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 15/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR
	HORTALIZAS						
1	AHUYAMA	KILO	5	5	5	5	20
2	AJO	KILO	4	4	4	4	16
3	APIO	KILO	5	5	5	5	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35	35	35	35	140
5	CEBOLLA LARGA	KILO	6	6	6	6	24
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30	30	30	30	120
7	CILANTRO	KILO	3	3	3	3	12
8	HABICHUELA	KILO	5	5	5	5	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	8	8	8	32
10	MAZORCA	KILO	5	5	5	5	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	10	10	40
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20	20	20	20	80
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5	5	5	5	20
16	REMOLACHA	KILO	10	10	10	10	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	20	20	80
18	TOMATE MILANO	KILO	10	10	10	10	40
19	ZANAHORIA	KILO	20	20	20	20	80
	FRUTAS Y NUECES						
20	AGUACATE	KILO	5	5	5	5	20
21	BANANO	KILO	40	40	40	40	160

Powered by CamScanner

22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	120
23	LIMÓN COMUN	KILO	10	10	10	10	40
25	LULO	KILO	25	25	25	25	100
26	MANDARINA	UNIDAD	180	180	180	180	720
29	MARACUYA	KILO	30	30	30	30	120
31	MORA	KILO	30	30	30	30	120
32	NARANJA	KILO	30	30	30	30	120
33	PATILLA	KILO	5	5	5	5	20
36	PIÑA	KILO	15	15	15	15	60
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30	30	30	30	120
	RAICES Y TUBERCULOS						
40	ÑAME	KILO	8	8	8	8	32
42	PAPA LAVADA	KILO	100	100	100	100	400
43	YUCA	KILO	35	35	35	35	140

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	17	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 MURCIA EDWIN	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 19 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2384 y número de consolidado 039 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 19/10/2023 ENTREGAR
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	20
3	APIO	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	150
32	NARANJA	KILO	50
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	Firma Funcionario Unidad Militar SJ Negrete Alvarado Grado y Nombre:
Firma Contratista Nombre:	Firmo

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	14	11	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 17 Y 20 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2616 y número de consolidado 045 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 17/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 20/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD ENTREGAR TOTAL
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	30	20	50
2	AJO	KILO	20	20	40
3	APIO	KILO	30	30	60
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	150	150	300
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30	30	60
7	CILANTRO	KILO	10	10	20
8	HABICHUELA	KILO	10	10	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150	100	250
10	MAZORCA	KILO	30	30	60
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	50	20	70
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	200	200	400
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	300	300	600
22	GUAYABA DULCE	KILO	60		60
24	LIMON TAHITI	KILO	50	20	70

25	LULO	KILO	60		60
26	MANDARIÑA	UNIDAD	3000	3000	6000
29	MARACUYA	KILO	120	120	240
31	MORA	KILO	100	100	200
32	NARANJA	KILO	500	400	900
36	PIÑA	KILO	120		120
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500	500	1000
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100	50	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120	120	240
	RAICES Y TUBERCULOS				
42	PAPA LAVADA	KILO	500	500	1000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar 30 Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	25	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'CP MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 31 Octubre Y 07,14,21 Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2430 y número de consolidado 025 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 31/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 07/11/2023	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2023	CANTIDAD ENTREGAR 21/11/2023	TOTAL CANTIDADES
	HORTALIZAS						
1	AHUYAMA	KILO	4	4	4	4	16
2	AJO	KILO	7	7	7	7	28
3	APIO	KILO	9	9	9	9	36
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45	45	180
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	10	10	40
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8	8	32
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	1	4
8	HABICHUELA	KILO	2	2	2	2	8
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30	30	30	30	120
10	MAZORCA	KILO	20	20	20	20	80
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6	6	24
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9	9	36
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9	9	36
14	REPOLLO BLANCO	KILO	18	9	9	9	45
15	REPOLLO MORADO	KILO	16	8	8	8	40
16	REMOLACHA	KILO	16	8	8	8	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	70	35	35	35	175
19	ZANAHORIA	KILO	30	30	30	30	120
	FRUTAS Y						

	NUECES						
21	BANANO	KILO	30	30	30	30	120
22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	120
24	LIMON TAHITI	KILO	7	7	7	7	28
25	LULO	KILO	40	40	40	40	160
26	MANDARINA	UNIDAD	380	380	380	380	1520
29	MARACUYA	KILO	35	35	35	35	140
30	MELÓN	KILO	30	30	30	30	120
31	MORA	KILO	35	35	35	35	140
32	NARANJA	KILO	0	20	20	20	60
33	PATILLA	KILO	30	30	30	30	120
36	PIÑA	KILO	15	15	15	15	60
38	PLÁTANO VERDE	KILO	110	110	110	110	440
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70	35	35	35	175
	RAICES Y TUBERCULOS						
40	ÑAME	KILO	4	4	4	4	16
41	PAPA AMARILLA	KILO	4	4	4	4	16
42	PAPA LAVADA	KILO	100	110	110	110	430
43	YUCA	KILO	100	100	100	100	400

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MARIN L **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	08	11	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'ALBERTO JOSE NEGRETE	**BACAIM 6**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega 14,16 Y 20 de Noviembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2549 y número de consolidado 044 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 14/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 16/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD 20/11/2023 ENTREGAR	CANTIDAD ENTREGAR TOTAL
		HORTALIZAS				
2	AJO	KILO	2	2	1	5
3	APIO	KILO	35	35	35	105
5	CEBOLLA LARGA	KILO	22	22	21	65
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	3
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	14	14	42
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	32	32	29	93
14	REPOLLO BLANCO	KILO	21	21	21	63
16	REMOLACHA	KILO	9	9	9	27
17	TOMATE CHONTO	KILO	42	42	42	126
19	ZANAHORIA	KILO	27	27	27	81
		FRUTAS Y NUECES				
22	GUAYABA DULCE	KILO	24	24	24	72
25	LULO	KILO	24	24	24	72
31	MORA	KILO	24	24	24	72
36	PIÑA	KILO	24	24	24	72
38	PLÁTANO VERDE	KILO	34	34	34	102
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	24	24	24	72
		RAICES Y TUBERCULOS				
42	PAPA LAVADA	KILO	123	123	123	369

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 02	Página 2 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SU Negueti Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	