SISTETRONICS
Soluciones Informáticas de Avanzada

CRONOGRAMA CCV-623-2023 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Task Name	Semana 42 Del 17 de oct. al 22 de oct.	Semana 43 Del 23 de oct. al 29 de oct.	Semana 44 Del 30 de oct. al 05 de Nov.	Semana 45 Del 06 de Nov. al 12 de Nov.	Semana 46 Del 13 de Nov. al 19 de Nov.	Semana 47 Del 20 de Nov. al 26 de Nov.	Semana 48 Del 27 de Nov. al 30 de Nov.
SALIDA DEL PUERTO DE ORIGEN		EN TRANSITO	EN TRANSITO				
LLEGADA A PUERTO EN COLOMBIA							
SALIDA DEL PUERTO EN COLOMBIA							
LLEGADA A ZF MOSQUERA							
PROCESO COMPUMAX (FABRICACION)							
ENTREGAS EN SEDES EDUCATIVAS							
ENTREGA TOTAL							

Cuadro de Convenciones	
PROCESO TRANSPORTE MARITIMO	
PROCESO TRANSPORTE TERRESTRE	
PROCESO FABRICACION EN PLANTA	
PROCESO DE ENTREGA TERRESTRE EN SEDES	
FINALIZACION	