Informe # 4 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido recogida por la transportadora marítima (naviera) y se encuentra en altamar con destino a puerto en Colombia.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción con acceso restringido en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 03 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S