Informe # 6 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

Los equipos se encuentran producidos, serializados y listos para entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia
- Transporte a Bodega Mosquera
- serialización y pruebas de funcionamiento

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción por motivos de seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 17 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S