Informe # 7 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido entregada a Compumax y se encuentra en proceso de serialización para entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia
- Transporte a Bodega Mosquera
- Serialización y pruebas de funcionamiento
- Inspección de características técnica (teams)
- Separación de equipos por Institución beneficiaria
- Envió de archivo Matriz de bienes
- Envió de cronograma de entregas a los IED
- Confirmación de logística para entregas
- Envió de factura de CV y documentos soporte

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción por motivos de seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad, permitiendo ejecutar el contrato en los tiempos y fechas propuestas en el cronograma inicial y dentro de los plazos contenidos en el contrato CCV-623 de 2023.

Emitido en Bogota a los 24 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S