BITACORA DE SEGUIMIENTO – CONTRATO CCV-623 DE 2023

- Acta de Inicio

Descripción: Se firma el acta de inicio del proyecto

- Reunión Inicial de Socialización

Descripción: Primera reunión para familiarizarse con el proyecto y sus objetivos.

- Remisión Formato de Informe de Actividades

Fecha: 27/09/2033

Descripción: Envío del formato de informe de actividades para su cumplimiento.

- Solicitud de Formato para Presentación del Plan de Trabajo

Descripción: Se solicita un formato para la presentación del plan de trabajo y se confirma su inexistencia.

- Confirmación de Carga del Acta de Inicio

Fecha: 02/10/2023

Descripción: Notificación sobre la carga exitosa del acta de inicio en el sistema.

- Reunión 2 Presentación de Plan de Trabajo y Aceptación

Fecha: 04/10/2023

Descripción: Presentación del plan de trabajo y su aprobación sin modificaciones en la obligación específica No.8.

- Aprobación de Informe Semanal #1

Fecha: 18/10/2023

Descripción: Aprobación del primer informe semanal del proyecto.

- Reunión Presencial para Socialización de Parámetros de Ingreso al Almacén

Fecha: 24/10/2023

Descripción: Encuentro presencial para discutir los parámetros de ingreso al almacén.

- Aprobación de Informe Semanal #2

Fecha: 20/10/2023

Descripción: Segunda aprobación de informe semanal del proyecto.

- Recepción de Archivo Matriz de Reporte de Elementos

Fecha: 26/10/2023

Descripción: Recepción del archivo matriz de reporte de elementos para el proyecto.

- Aprobación de Informe Semanal #3

Fecha: 31/10/2023

Descripción: Tercera aprobación de informe semanal del proyecto.

- Aprobación de Informe Semanal #4

Fecha: 07/11/2023

Descripción: Tercera aprobación de informe semanal del proyecto.

- Confirmación de Desplazamiento del Personal para Inspección Técnica de Bienes

Fecha: 15/11/2023

Descripción: Confirmación del desplazamiento del personal para inspección técnica de los bienes.

- Validación de Muestras de Equipos Ofertados

Fecha: 17/11/2023

Descripción: Proceso de validación de muestras de los equipos a ser entregados.

- Recepción de Listado de Colegios para Diligenciamiento de Seriales

Fecha: 16/11/2023

Descripción: Recepción de listado en Excel de colegios para diligenciamiento de seriales en los equipos.

Aprobación de Informe Semanal #5 y #6

Fecha: 21/11/2023

Descripción: Aprobación de los informes semanales quinto y sexto del proyecto.

- Acta de Reunión 4 con Aprobación de Equipos Inspeccionados

Fecha: 21/11/2023

Descripción: Compartición del acta de reunión número 4 con la aprobación de los equipos inspeccionados.

- Solicitud de Ajustes a la Matriz de Elementos

Fecha: 23/11/2023

Descripción: Solicitud de ajustes específicos a la matriz de elementos.

- Aprobación de Informe #7

Fecha: 27/11/2023

Descripción: Aprobación del séptimo informe del proyecto.

- Solicitud de Aprobación del Cronograma de Entregas

Descripción: Solicitud de aprobación del cronograma de entregas programadas entre el 27 y el 30 de noviembre.

- Entrega de Equipos según Cronograma

Fecha: 27 al 30 de noviembre de 2023

Descripción: Realización exitosa de la entrega de equipos según lo programado, sin incidentes reportados.

Elaborado por:



Nestor David Arandia Rivera
Consultor IT
Sistetronics S.A.S.