COPEBA SAS.
Nit 830.011.122-9

COPEBA SAS
NIT 830.011.122-9
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (6012564013) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 255

Señores	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		
NIT	900.258.711-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 # 51 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2023, 11:43
Expedición	19/12/2023, 11:43
Vencimiento	03/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	ACTA #4 PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 CONTRATO 815 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	1.00	128,683,761.00	24,395,194.59	152,790,955.59	128,683,761.00	288,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cincuenta y dos millones setecientos noventa mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-03 por $ 152,790,955.59

Total Bruto	128,683,761.00
Descuentos	288,000.00
Subtotal	128,395,761.00
IVA 19%	24,395,194.59
Total a Pagar	152,790,955.59

Observaciones: DESCUENTO POR AJUSTE DE FACTOR MULTIPLICADOR $288.000 MÁS IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054777642 aprobado en 20230829 prefijo FE desde el número 229 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: 221afb2f63235ad25fe447ce1c80d8968bf21f81d0f700bc474021653e1fbfe35bc8bcb2fa31b66a05fc5726022e7861

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ICCU	FORMATO	CÓDIGO:	MS-OP-FR-33
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	1
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	18/08/2023

ACTA FINAL | SI | | NO | X

INDICAR CON UNA "X"

ACTA Nº 4

FECHA: 7 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

VALOR ACTA: $ 153,133,675.59

PERIODO: 01 al 30 de Noviembre de 2023

CONTRATO No : 815 DE 2023

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S. CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO: 01 de agosto de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

VALOR INICIAL: $ 1,032,790,821.00

PLAZO ACTUAL: 31 de diciembre de 2023

FECHA DE FIN: 31 de diciembre de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: $ 1,032,790,821.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 815 DE 2023							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 1				ACTA PARCIAL No. 4				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de interventoria	$ 10,000,000.00	N/A	1	50%	6.50	2.30	$ 74,750,000.00	1.00	50%	6.500	$ 74,750,000.00	1.00	50%	1.00	$ 11,500,000.00	4.00	50%	4.00	$ 46,000,000.00	$ 28,750,000.00
Especialista Pavimentos	$ 4,500,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	40%	5.000	$ 20,700,000.00	1.00	40%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	40%	4.00	$ 16,560,000.00	$ 4,140,000.00
Especialista en hidraulica	$ 4,500,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	40%	4.000	$ 16,560,000.00	1.00	40%	-	$ -	4.00	40%	-	$ -	$ 16,560,000.00
Especialista en Geotecnia	$ 4,500,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	40%	5.000	$ 20,700,000.00	1.00	40%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	40%	3.00	$ 12,420,000.00	$ 8,280,000.00
Especialista en Estructuras	$ 4,500,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	40%	5.000	$ 20,700,000.00	1.00	40%	-	$ -	4.00	40%	3.00	$ 12,420,000.00	$ 8,280,000.00
Especialista Ambiental	$ 4,500,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	40%	6.500	$ 26,910,000.00	1.00	40%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	40%	4.00	$ 16,560,000.00	$ 10,350,000.00
Abogado	$ 4,800,000.00	N/A	1	20%	6.50	2.30	$ 14,352,000.00	1.00	20%	4.000	$ 8,832,000.00	1.00	20%	-	$ -	4.00	20%	-	$ -	$ 8,832,000.00
Profesional Gestor Social	$ 6,700,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 40,066,000.00	1.00	40%	6.500	$ 40,066,000.00	1.00	40%	1.00	$ 6,164,000.00	4.00	40%	4.00	$ 24,656,000.00	$ 15,410,000.00
Profesional SISO	$ 6,700,000.00	N/A	1	40%	6.50	2.30	$ 40,066,000.00	1.00	40%	6.500	$ 40,066,000.00	1.00	40%	1.00	$ 6,164,000.00	4.00	40%	3.00	$ 18,492,000.00	$ 21,574,000.00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6,200,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 92,690,000.00	1.00	100%	6.500	$ 92,690,000.00	1.00	100%	1.00	$ 14,260,000.00	4.00	100%	4.00	$ 57,040,000.00	$ 35,650,000.00
PERSONAL TECNICO								**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3,682,070.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 55,046,947.00	1.00	100%	6.500	$ 55,046,946.00	1.00	100%	1.00	$ 8,468,761.00	4.00	100%	3.10	$ 26,253,159.10	$ 28,793,786.90
Inspector de interventoria	$ 2,950,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 44,102,500.00	1.00	100%	6.500	$ 44,102,500.00	1.00	100%	1.00	$ 6,785,000.00	4.00	100%	3.77	$ 25,579,450.00	$ 18,523,050.00
Inspector de interventoria	$ 2,950,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 44,102,500.00	1.00	100%	6.500	$ 44,102,500.00	1.00	100%	1.00	$ 6,785,000.00	4.00	100%	3.63	$ 24,629,550.00	$ 19,472,950.00
Topógrafo 1	$ 2,950,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 44,102,500.00	1.00	100%	6.500	$ 44,102,500.00	1.00	100%	1.00	$ 6,785,000.00	4.00	100%	4.00	$ 27,140,000.00	$ 16,962,500.00
Topógrafo 2	$ 2,950,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 44,102,500.00	1.00	100%	6.500	$ 44,102,500.00	1.00	100%	1.00	$ 6,785,000.00	4.00	100%	2.17	$ 14,723,450.00	$ 29,379,050.00
Cadenero 1	$ 1,800,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	100%	6.500	$ 26,910,000.00	1.00	100%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	100%	3.63	$ 15,028,200.00	$ 11,881,800.00
Cadenero 2	$ 1,800,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	100%	6.500	$ 26,910,000.00	1.00	100%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	100%	3.50	$ 14,490,000.00	$ 12,420,000.00
Secretaria	$ 1,800,000.00	N/A	1	100%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00	1.00	100%	6.500	$ 26,910,000.00	1.00	100%	1.00	$ 4,140,000.00	4.00	100%	3.63	$ 15,028,200.00	$ 11,881,800.00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 708,660,947.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 674,160,946.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 98,536,761.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 367,020,009.10	$ 307,140,936.90

1809

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
Costos Directos						**Costos Directos**				**Costos Directos**				**Costos Directos**				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	6.5	$ 8,700,000.00	$ 56,550,000.00	1.00	6.500	$ 8,700,000.00	$ 56,550,000.00	1.00	1.00	$ 8,700,000.00	$ 8,700,000.00	4.00	4.00	$ 8,700,000.00	$ 34,800,000.00	$ 21,750,000.00
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	0.00	$ 8,700,000.00	$ -	1.00	4.000	$ 8,700,000.00	$ 34,800,000.00	1.00	1.00	$ 8,700,000.00	$ 8,700,000.00	2.00	2.00	$ 8,700,000.00	$ 17,400,000.00	$ 17,400,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	6.5	$ 1,397,000.00	$ 9,080,500.00	1.00	6.500	$ 1,397,000.00	$ 9,080,500.00	1.00	1.00	$ 1,397,000.00	$ 1,397,000.00	4.00	4.00	$ 1,397,000.00	$ 5,588,000.00	$ 3,492,500.00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	6.5	$ 3,500,000.00	$ 22,750,000.00	1.00	6.500	$ 3,500,000.00	$ 22,750,000.00	1.00	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	4.00	4.00	$ 3,500,000.00	$ 14,000,000.00	$ 8,750,000.00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	6.5	$ 3,500,000.00	$ 22,750,000.00	1.00	6.500	$ 3,500,000.00	$ 22,750,000.00	1.00	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	4.00	2.17	$ 3,500,000.00	$ 7,595,000.00	$ 15,155,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	6.5	$ 1,000,000.00	$ 6,500,000.00	1.00	6.500	$ 1,000,000.00	$ 6,500,000.00	1.00	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	4.00	4.00	$ 1,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 2,500,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	Mes	1	6.5	$ 300,000.00	$ 1,950,000.00	1.00	5.500	$ 300,000.00	$ 1,650,000.00	1.00	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	4.00	4.00	$ 300,000.00	$ 1,200,000.00	$ 450,000.00
																	$ -	$ -
Ensayos de Laboratorio						**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**				
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	6.5	$ 6,100,000.00	$ 39,650,000.00	1.00	6.50	$ 6,100,000.00	$ 39,650,000.00	1.00	0.50	$ 6,100,000.00	$ 3,050,000.00	4.00	1.09	$ 6,100,000.00	$ 6,649,000.00	$ 33,001,000.00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 159,230,500.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 193,730,500.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 30,147,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 91,232,000.00	$ 102,498,500.00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 867,891,447.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 867,891,446.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 126,883,761.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 458,262,009.10	$ 409,639,437.90
				IVA 19%	$ 164,899,374.00			IVA 19%	$ 164,899,375.00			IVA 19%	$ 24,449,914.59			IVA 19%	$ 87,057,881.73	$ 77,831,492.27
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1,032,790,821.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1,032,790,821.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 153,133,675.59			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 545,319,890.83	$ 487,470,930.17
								AMORTIZACION DEL ANTICIPO				VALOR AMORTIZADO	$ -			ACUMULADO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 309,837,246.00	$ -
								TOTAL A PAGAR				VALOR A COBRAR	$ 153,133,675.59			ACUMULADO POR AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR	$ 1,370,880.00	$ -
								DESCUENTO POR AJUSTE DE FACTOR MULTIPLICADOR				VALOR BASICO A DESCONTAR	$ 288,000.00			TOTAL COBRADO INTERVENTORÍA	$ 543,949,010.83	$ 488,841,810.17
								PRESENTE ACTA - CADENERO 2				IVA	$ 54,720.00					
								(DESCUENTO POR PENSIÓN)				TOTAL A DESCONTAR	$ 342,720.00					
												VALOR TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	$ 152,790,955.59					

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 309,837,246.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No. 1	$ 75,566,948.00	24.39%	24.39%
ACTA No. 2	$ 102,765,790.00	33.17%	57.56%
ACTA No. 3	$ 131,504,508.00	42.44%	100.00%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0.00%	
SUMAS IGUALES	$ 309,837,246.00	100.00%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1,032,790,821.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ 0.00		
ACTA No. 1	$ 99,916,298.56	9.67%	9.67%
ACTA No. 2	$ 135,879,211.09	13.16%	22.83%
ACTA No. 3	$ 155,362,545.59	15.04%	37.87%
ACTA No. 4	$ 152,790,955.59	14.79%	52.67%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 488,841,810.17	47.33%	
SUMAS IGUALES	$ 1,032,790,821.00	52.67%	

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COPEBA S.A.S.

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
COPEBA S.A.S

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VoBo. NOMBRE - APOYO A LA SUPERVISIÓN

JAISON FONSECA MARIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU