COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA
"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL Del 05 de diciembre 2023

LAPSO del 04 de noviembre del 2023 al 05 de diciembre del 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023
CONTRATISTA	:	OCLOCK S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO Y/O DE ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, BAÑOS, LAVANDERIA, COCINA Y DEMAS BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LOS INFANTES DE MARINA FEMENINAS DEL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	05 de diciembre del 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	05 de diciembre del 2023
VALOR INICIAL	:	El valor total de la aceptación de la oferta es por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($89.735.166,76), incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	El valor total de la adición de aceptación de la oferta es por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($44.847.062,20), incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	El valor total de la aceptación de la oferta es por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($134.582.228,96), incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	1.- TENIENETE DE NAVIO, activo 2.- ARQUITECTO
SUPERVISOR INICIAL	:	1.- TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER 2.- PD01 JOSE GUTIERREZ SALAZAR
SUPERVISOR FINAL	:	

En la ciudad de Barranquilla – Atlántico, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisores del CONTRATO No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023 suscrito con la empresa OCLOCK S.A.S NIT. No. 900.885.429-8, representada legalmente por JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.073.322.209 expedida en Puerto Salgar (Cundinamarca), y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO Y/O DE ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, BAÑOS, LAVANDERIA, COCINA Y DEMAS BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LOS INFANTES DE MARINA FEMENINAS DEL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN	21/11/2023	ADICIÓN EN VALOR Y MODIFICACIÓN ANEXO TECNICO-ECONOMICO	Acuerdo acta modificación 21-11-2023	$44.847.062,20
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$89.735.166,76	$89.735.166,76	$89.735.166,76	No aplica.	No aplica.	$89.735.166,76

4. GARANTIAS

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).
(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CMZ-100004392 DE FECHA 20/10/2023** **SEGUROS MUNDIAL** **25/OCTUBRE/2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		x		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	x		25 OCTUBRE 2023	30 NOVIEMBRE 2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	x		25 OCTUBRE 2023	30 NOVIEMBRE 2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	x		25 OCTUBRE 2023	30 NOVIEMBRE 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	x		25 OCTUBRE 2023	30 NOVIEMBRE 2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	x		25 OCTUBRE 2023	30 NOVIEMBRE 2023
TODO RIESGO		x		N/A

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
Oficio de fecha 22 de junio de 2023	La recepción y acta recibido a satisfacción	12 meses	Cumplimiento

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2023	$89.735.166,76	232923	2023-11-20	408379923	22-11-2023	45.905.706,78	43.829.459,98	0,51%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓ (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2023	15723 26/09/2023	$150.000.000,00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	64423 20/10/2023	$134.582.228,18	NO APLICA

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	OBRAS	89.735.166,76	FE175 15/11/2023	$45.905.706,78	001 15/11/2023	$45.905.706,78	N/A	N/A	N/A
2	2023	OBRAS	134.582.228,96	FE185 05/12/2023	$88.676522,18	002 05/12/2023	$88.676522,18	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MUROS							
1,1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8MM EN PERFIL BASE 12 CON ACABADOS A DOS CARAS EN ESTUCO PLASTICO, VINILO TIPO 1 TRES MANOS, ACABADOS LISOS FINOS INCLUYE ABERTURA PARA PUERTA DOBLE.	M2	21,00	16,00	N/A	N/A	77.547,00	1.240.752,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE REFUERZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 3" x 1y1/2" CALIBRE 2MM ANCLADO A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA. PARA DAR REFUERZO A MURO DE SUPERBOARD, RECUBRIMIENTO EN PINTURA POLIAMIDA Y ACABADO EN POLIURETANO	M2	21,00	16,00	N/A	N/A	73.837,00	1.181.392,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA SIMILAR AL PISO EXISTENTE.	ML	10,00	10,00	N/A	N/A	11.652,00	116.520,00
2	CARPINTERÍA EN MADERA, METÁLICA Y VIDRIO							
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA DOBLE DIMENSIÓN 1,95MX2,00M							

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

	COLOR NEGRO BRILLANTE. INCLUYE MARCO, JAMBA, DE MISMO MATERIAL DE LA PUERTA, ESTARÁ CONFORMADA POR SILLAR CABEZAL Y CENTRAL DOS TABLEROS, EL ESPESOR DEBE IR DE 5CM LA PUERTA Y EL MARCO DEBERÁ IR PINTADA CON SELLADOR CATALIZADO Y ACABADO CON TINTILLA COLOR MIEL INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PISTILO , SEIS BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE (EL FABRICANTE DEBER´TOMAR LAS MEDIDAS EN SITIO Y GARANTIZAR QUE LA HOJA NO QUEDE CON FRICCIONES EN EL PISO O EN EL MARCO NO DESEADAS Y DEBE CERRAR DE MANERA SUAVE Y NO PRESENTAR OBSTRUCCIONES A LA APERTURA, EN LA PARTE INTERNA LA HOJA DEBERÁ LLEVAR UN SEGURO DE PASADOR). LAS MEDIDAS A FACTURAR SERÁN ACUERDO EL ÁREA DE ANCHO X ALTO DEL VANO A INSTALARSE LA PUERTA. INCLUYE ADECUACIÓN DE VANO PARA INSTALACIÓN.	UND	4,00	4,00	N/A	N/A	1.435.000,00	5.740.000,00
2,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA, LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO ACUERDO SIGUIENTES ESPECIFICACIONESBLANCO CON ESPESOR DE 8MM, ANCHO DE LÁMINA DE 30CM., A PRUEBA DE HUMEDAD, MOHO, HUMO, FUEGO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ENVEJECIMIENTO, DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO9001-2000 DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANCLADA Y NIVELADA LOS ÁNGULOS PERIMETRALES DEBEN ESTAR FIJADOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.60M ENTRE ELLAS, LA ESTRUCTURA PRINCIPAL(VIGUETAS A DISTANCIA NO MAYOR DE 0.90M ENTRE EJES DE PERFIL, LOS PERFILES CUELGA ANCLADOS AL TECHO A DISTANCIA NO MAYOR DE 0.90M, LOS PERFILES SECUNDARIOS (OMEGAS) CON MODULACIÓN NO MAYOR A 0.31MTORNILLERÍA, UNIONES COLOR BLANCO TIPO "H" MISMO COLOR, TERMINACIONES, TONO Y AMBIENTE MISMO DEL CIELO RASO, PERFIL PERIMETRAL TRIANGULAR ANCLADO Y NIVELADO CON MISMO COLOR, TONO Y AMBIENTE MISMO DEL CIELO RASO, TENSORES, SOPORTES, PERFORACIONES PARA LA ILUMINACIÓN , E INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , ES DE TENER EN CUENTA EL ÁREA DE LAS LÁMPARAS LED INCLUYE REFUERZOS QUE SE REQUIERAN PARA MANTENER EL CIELO RASO ESTABLE Y NO PIERDA LA NIVELACIÓN. INCLUYE TERMINACIONES Y FRONTONES.	M2	704,00	204,00	N/A	N/A	64.780,00	13.215.120,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTAS AEREO HIDRAULICO EN CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA CON PIÑÓN Y CREMALLERA PARA ALTO TRÁFICO.;CERTIFICADO UL10C: VELOCIDAD DE CIERRE AJUSTABLE: INCLUYE DOS VÁLVULAS SEPARADAS PARA REGULAR LA VELOCIDAD, FUERZA DE CIERRE Y EL TRANCADO FINAL DE LA PUERTA. INCLUYE MONTAJE A PUERTA, CORTES MECÁNICOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNI	4,00	3,00	N/A	N/A	76.342,00	229.026,00
2,4	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO ESTRUCTURAL Y BASES EN LAMINA 1,5 MM DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DE 2,40 M DE ALTO X 4 M DE ANCHO T 40CM DE FONDO CON 60 ESPACIOS DE 40CM X 40CM O MAYORES SEGÚN PERMITA EL ESPACIO ASIGNADO.	UNI	1,00	1,00	N/A	N/A	2.812.600,00	2.812.600,00
2,5	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, LIJADO Y PINTADO CON ESMALTE SINTETETICO COLOR A ELECCION DE LA SUPERVISION INCLUYE CAMBIO DE VISAGRAS Y CERRADURA DE SER NECESARIO EN RANCHO INFANTES	UNI	6,00	6,00	N/A	N/A	350.000,00	2.100.000,00
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS							
3,1	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y OTROS DISPOSITIVOS EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA , LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO CONSISTE EN : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 0,6M X 0,6M X 48WAT LUZ BLANCA, DE INCRUSTAR DURACCIÓN 35.000 HORAS LUZ BLANCA TEMPERATURA OK = 6400K (BLANCO FRIO) INCLUYE ACOPLAMIENTO A RED CENTRAL Y CONEXIONADO A INTERRUPTOR ACUERDO LOS CIRCUITOS ESTABLECIDOS , AL FINAL DE LA OBRA NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS, O IMPERFECCIONES ESTETICAS POR MAL CORTE , EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL REMPLAZO DE PIEZAS DEL CIELO RASO EN CASO DE FALLAS, INCLUYE SOBRE MARCO DE ALUMINIO PARA EVITAR MONTAJE DEJANDO LUCES ANTESTETICAS , INCLUYE ADECUACIÓN DE PUNTO ELECTRICO A NECESIDAD DEJANDO LA LAMPARA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y ENTREGA DE LAMPARAS ACTUALMENTE INSTALADAS AL SUPERVISOR O EN COORDINACIÓN CON EL MISMO RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UND	45,00	25,00	N/A	N/A	122.147,00	3.053.675,00
3,2	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y OTROS DISPOSITIVOS EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA , LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO CONSISTE EN :SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 0,6M X 0,6M X 48WAT LUZ ROJA , DE INCRUSTAR DURACCIÓN 35000 HORAS LUZ BLANCA TEMPERATURA OK = 6400K (BLANCO FRIO) SUPERIOR INCLUYE ACOPLAMIENTO A RED CENTRAL Y CONEXIONADO A INTERRUPTOR ACUERDO LOS CIRCUITOS ESTABLECIDOS , AL FINAL DE LA OBRA NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS, O IMPERFECCIONES ESTETICAS POR MAL CORTE , EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL REMPLAZO DE PIEZAS DEL CIELO RASO EN CASO DE FALLAS, INCLUYE SOBRE MARCO DE ALUMINIO PARA EVITAR MONTAJE DEJANDO LUCES ANTESTETICAS , INCLUYE ADECUACIÓN DE PUNTO ELECTRICO A NECESIDAD DEJANDO LA LAMPARA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y ENTREGA DE LAMPARAS ACTUALMENTE INSTALADAS AL SUPERVISOR O EN COORDINACIÓN CON EL MISMO RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	3,00	1,00	N/A	N/A	139.913,00	139.913,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA. INCLUYE DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DEL TOMA EXISTENTE	UN	15,00	5,00	N/A	N/A	18.389,00	91.945,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 110V - 34 WATTS INDUSTRIAL DE 14" CON REJILLA INCLUYE OBRA CIVIL PARA APERTURA DE VANO Y RESANES CON ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RED ELECTRICA CON TUBERIA EMT, ACCESORIOS EMT, CON POLO A TIERRA 1L+1N+1T 110V EN CABLEADO #12 7 HILOS CON LONGITUD 4MTS.	UN	4,00	4,00	N/A	N/A	363.465,00	1.453.860,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA LED DE 36W LUZ BLANCA INCLUYE CONECTORES RESORTADOS , CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG, INCLUYE CAJA DE PASO, TAPA CIEGA Y PRENSAESTOPA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ILUMINACION EN CALIBRE 12AWG EN TUBERIA DE 1/2".	UND	10,00	5,00	N/A	N/A	128.576,00	642.880,00
3,7	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBREPUESTA DE							

	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMEDOR DE INFANTES COMPUESTA POR DUCTOS SCH40 DE 1" CON CAJAS DE ALUMINIO RADWELL CERTIFICADAS, UNIONES, ABRAZADERAS METÁLICAS, 02 CABLE DE FASE , Y 1 CABLE DE TIERRA, CADA CABLE SE REQUIERE REFERENCIA AWGW-THHN CALIBRE 8, INCLUYE CURVAS, CONECTORES, CAJAS DE PASO METÁLICAS ALU MINIO DE 4" X 2". MARCACIÓN DE DUCTOS DE ACUERDO A NORMA RETIE, USAR CONDUCTORES CON CERTIFICACIÓN RETIE, MOSTRAR DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, USAR COLORES NEGROS PARA FASE, BLANCO PARA NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA. INCLUYE PASANTES DE MUROS, ADECUACINES EN CIELORASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	ML	70,00	70,00	N/A	N/A	136.000,00	9.520.000,00
3,8	SUMINITRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELECTRICO 8 CIRCUITOS CON DOS BREAKERS DOBLES DE 30A BIFASICOS CONECTADOS CADA UNOS A LOS CONDESANDORES DE AIRES ACONDICIONADOS COMEDOR INFANTES TODOS LOS MATERIALES CON CERTIFICACION RETIE Y NORMAS APLICABLES	UN	1,00	1,00	N/A	N/A	989.000,00	989.000,00
3,9	SUMINITRO E INSTALACION DE COFRE PLASTICO DE PROTECCION IP 67 RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA PROTEGER TABLERO PARCIAL DE AIORE ACONDICIONADO COMEDOR INFANTES	UN	1,00	1,00	N/A	N/A	750.000,00	750.000,00
5	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES							
5.1	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISO EN MARMOL GRANITO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLANTILLA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO. SE DEBE TENER EN CUENTA LA REUBICACIÓN DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y SANITARIOS QUE SE PUEDAN ENCONTRAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	90,00	50,00	N/A	N/A	34.030,00	1.701.500,00
5,2	DESMONTE DE MURO EN SUPERBOARD Y REAINSTALACION DE MURO SUPERBOARD INCLUYE, RETIRO DE CINTAS, TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL PARA REINSTALACION	M2	18,00	18,00	N/A	N/A	25.900,00	466.200,00
5,3	INSTALACION DE MURO SUPERBOARD CON REINSTALACION CE CINTAS, ESTUCO Y PINTURA NUEVA	M2	18,00	18,00	N/A	N/A	48.000,00	864.000,00
6	PISOS Y ENCHAPES							
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN PISO ESPESOR PROMEDIO = 0,04 MTS, ACABADO LISO NO ESMALTADO ALLANADO PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DE PISO LOSETA INDUSTRIAL. ES DE TENER EN CUENTA QUE EL DECLIVE DEL PISO NO DEBE PERMITIR EMPOZAMIENTOS EN NINGÚN SECTOR DEL BAÑO Y LA TOTALIDAD DEL AGUA DEBE SER CONDUCIDA AL DRENAJE DE LAS REJILLAS DEL PISO Y ASIMISMO DEBE PREVERSE QUE EL ACABADO FINAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO NO DEBE TENER NINGÚN TIPO DE RESALTO EN LA JUNTA CON EL PISO DEL PASILLO EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE REFUERZO.	M2	85,00	85,00	N/A	N/A	41.410,00	3.519.850,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA INDUSTRIAL REF SAHARA 24CMX24CMX1.8CM R EXTRUIDO SIMILAR O SUPERIODISEÑADO ESPECIALMENTE PARA USO INDUSTRIAL SEVERO Y COMERCIAL, DONDE LAS CONDICIONES DE TRÁFICO Y RESISTENCIA QUÍMICA ASÍ LO REQUIEREN. TRAFICO INDUSTRIAL ALTO CON ATRIBUTOS ANTI BACTERIAS DURAMMAS-MEGAGRIP; INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN MAX. 4 MTS Y PEGANTE CON ALFALISTO O SIMILAR Y SELLADO DE JUNTAS EPÓXICAS 200.INCLUYE SIFON METALICOS ANTICUCARACHAS.	M2	85,00	85,00	N/A	N/A	147.600,00	12.546.000,00
6,3	MEDIA CAÑA COEXTRUIDA 9CM PVC COLOR BLANCO INSTALADO EN PISO DE COCINA INFANTES ADICIONAL PONER SILICONA ANTIHONGOS	ML	27,00	27,00	N/A	N/A	98.000,00	2.646.000,00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
7.1	DEMOLICIÓN DE LOSA CONTRAPISO DE HASTA 40 CM DE ANCHO Y 15CM ESPESOR PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGÜE COCINA INFANTES, INCLUYE CORTE PARA LIMITAR LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA LOCAL	ML	8,00	8,00	N/A	N/A	95.200,00	761.600,00
7.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE 0,40 M Y HASTA 1,00 M MANTENIENDO LA PENDIENTE PROPORCIONAL DESDE COCINA HASTA CAJA DE INSPECCIÓN EN RED DE DESAGÜE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	ML	8,00	8,00	N/A	N/A	35.600,00	284.800,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" DESDE CÁRCAMOS RANCHO INFANTES HASTA RED DE DRENAJE, INCLUYE CAMA DE ARENA, PEGANTE Y ACCESORIOS PVC.	ML	8,00	8,00	N/A	N/A	67.400,00	539.200,00
7.4	CONSTRUCCION LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI DE HASTA 0,40 M DE ANCHO, INCLUYE REPARACIÓN DE BORDILLO DE ACCESO A LA COCINA.	ML	8,00	8,00	N/A	N/A	95.600,00	764.800,00
7.5	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,6*0,6 M Y HASTA 1,00 M DE PROFUNDIDAD, CONECTADA A RED EXISTENTE DE AGUAS DE DRENAJE DE RANCHO INFANTES, CONSTRUIDA EN BLOQUE TOLETE COMÚN Y EMPAÑETE IMPERMEABILIZADO, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN, BASE DE CAJA CON GUÍAS PARA AGUAS, CONEXIONADO DE TUBERIA EXISTENTE Y NUEVA RED A INSTALAR, TAPA EN CONCRETO CON HIERRO DE REFUERZO 0,60X0,60.	UND	1,00	1,00	N/A	N/A	1.650.000,00	1.650.000,00
7.6	CONSTRUCCION DE CARCAMO RECOLECTOR EN ENTRADAS A CUARTOS FRIOS CON PENDIENTE A LOS SIFONES	UND	2,00	2,00			560.000,00	1.120.000,00
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS PARA CARCAMO EN VARILLA Y ANGULO DE ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	2,00			785.000,00	1.570.000,00
7.8	CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPA EN AGULO Y LAMINA DE ALUMINIO PARA TRAMPA DE GRASAS DEDIDAS 1,00 M * 2,00 M	UND	1,00	1,00			1.953.200,00	1.953.200,00
				SUBTOTAL				73.663.833,00
				ADMINISTRACIÓN			0,14	10.312.936,62
				IMPREVISTOS			0,04	2.946.553,32
				UTILIDAD			0,02	1.473.276,66
				IVA SOBRE UTILIDAD			0,19	279.922,58
				VALOR TOTAL DE LA OFERTA				**88.676.522,18**

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	PARCIAL	51%	$45.905.706,78
2	PARCIAL	100%	$134.582.228,96

OBSERVACIONES:

1. _____N/A_____
2. _____ N/A _____
3. _____ N/A _____

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N / A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista OCLOCK S.A.S., frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentran afiliados.


En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el el 05 de diciembre de 2023, suscrito por el señor, JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, Representante Legal, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a 05 de diciembre de 2023. , así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido **satisfactorio** cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).




Piso y cielo raso en cocina




Piso corredor



Piso corredor alojamiento



Cielo raso alojamientos



Instalación extractores

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. FE175 de fecha 15/11/2023, por $ 45.905.706,78 (01) folios.
- Factura No. FE185 de fecha 05/12/2023, por $ 88.676.522,18 (01) folios.
- Orden de Pago No. 408379923 de fecha 22/11/2023, por $45.905.706,78 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. _N/A_ de fecha ___N/A__, por $___N/A_( ) folios.
- Oficio de fecha ___N/A_, suscrito por __N/A_____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: _100_%

Atentamente,

TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER
CC. N° 1.085.687.892 de Taminango (Nariño)
SUPERVISOR GANCA
CTO N° 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023
yennifer.rodriguez@armada.mil.co

TS1B JOSE GUTIERREZ SALAZAR
CC. N° 72.164.950 de Barranquilla, (Atlántico)
SUPERVISOR ENSUB
CTO N° 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023
jose.gutierrezs@armada.mil.co

Puerto Colombia - Atlántico, martes, 05 de diciembre de 2023.

Señores
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA"
Barranquilla – Atlántico

Referencia: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.073.322.209 de Puerto Salgar, en mi condición de gerente y representante legal de la sociedad denominada OCLOCK S.A.S., identificada con NIT. 900.885.429-8, CERTIFICO que, durante los últimos seis (06) meses se ha efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y nos encontramos al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Certifico además que la sociedad se encuentra acogida al beneficio de la ley 1819 de 2016 (Art. 65) el cual la exonera del pago de salud (tarifa del empleador) de parafiscales; SENA e ICBF, esto debido a que ningún empleador tiene ingresos superiores a 10 SMLV.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los cinco (05) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA
C.C.1.073.322.209 DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL
OCLOCK S.A.S.
NIT. 900.885.429-8
DIRECCIÓN: CARRERA 21 Nro. 9-29 Corregimiento de Salgar
PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO-COLOMBIA
CONTACTO: (+57) 313 603 3295
oclockingenieria@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7903633561			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	269791509		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	26	$ 5.218.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 5.218.700	$ 5.200	$ 5.223.900
230201	230201- PROTECCION	10	$ 1.938.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 1.938.000	$ 2.000	$ 1.940.000
231001	231001-COLFONDOS	8	$ 1.748.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 1.748.900	$ 1.800	$ 1.750.700
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 202.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 202.100	$ 300	$ 202.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.095.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 1.095.900	$ 1.100	$ 1.097.000
SUBTOTALES:										**$ 10.203.600**	**$ 10.400**	**$ 10.214.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 680.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 680.300	$ 700	$ 0	$ 681.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 158.800	$ 200	$ 0	$ 159.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 388.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 388.900	$ 400	$ 0	$ 389.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 25.000	$ 100	$ 0	$ 25.100
ESSC07	ESSC07-ASOC MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 534.000	$ 600	$ 0	$ 534.600
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 205.400	$ 300	$ 0	$ 205.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 173.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 173.800	$ 200	$ 0	$ 174.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 154.500	$ 200	$ 0	$ 154.700
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 20.300	$ 100	$ 0	$ 20.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 92.800	$ 100	$ 0	$ 92.900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 158.800	$ 200	$ 0	$ 159.000
SUBTOTALES:													**$ 2.592.600**	**$ 3.100**	**$ 0**	**$ 2.595.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	50		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.510.500	$ 4.510.500	$ 4.500	$ 0	$ 4.515.000
SUBTOTALES:									**$ 4.510.500**	**$ 4.500**	**$ 0**	**$ 4.515.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	7	$ 163.400	$ 200	$ 163.600
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	43	$ 2.429.200	$ 2.500	$ 2.431.700
SUBTOTALES:			**$ 2.592.600**	**$ 2.700**	**$ 2.595.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001804840	SALCEDO LOZANO KAREN MARGARITA	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI	13								01-13							
2	CC 1001852265	ARIZA RINCON DAVERSO JESUS	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO			SI	13								01-13							
3	CC 1001589315	OSPINO ROLONG ELIAS DAVID	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30							
4	CC 1002130840	CHAMORRO MARTINEZ LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	06								06-30							
5	CC 1007117605	MARQUEZ TORRESCRO SA JESUS ALBERTO	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI									01-30							

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	13	$ 643.706	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.000	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 643.706	$ 25.800	$ 0	$ 25.800	14-11 - ARL SURA	13	$ 643.706	12	$ 44.900	13	$ 643.706	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	13	$ 759.961	$ 121.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.600	EPS042 - COOSALUD	13	$ 759.961	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 759.961	12	$ 52.900	13	$ 759.961	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.831.642	$ 293.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.100	ESSC07-ASOC MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.831.642	$ 73.300	$ 0	$ 73.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.831.642	13	$ 127.500	30	$ 1.831.642	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	25	$ 1.226.250	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 1.226.250	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.226.250	14	$ 85.400	25	$ 1.226.250	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	30	$ 2.419.122	$ 387.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 387.100	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 2.419.122	$ 96.800	$ 0	$ 96.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.419.122	13	$ 168.400	30	$ 2.419.122	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 38-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7903633561	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).	2023/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			269791509

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1007655634	ALIAN MUNOZ DUBAN ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		10							01-10								230201-PROTECCION	10	$ 500.452	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 500.452	$ 20.100	$ 0	$ 20.100	14-11 - ARL SURA	10	$ 500.452	12	$ 34.900	10	$ 500.452	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 20.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 10166461	MARTINEZ LONDONO RENALDO	DEPEND	INDEMN SUST;DEV SALDOS	$ 1.160.000	FIJO			SI		26																$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	26	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 40.300	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.005.334	12	$ 70.000	26	$ 1.005.334	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1042348977	SILVERA VEGA LUIS CAMILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.344.875	$ 215.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 215.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.344.875	$ 53.800	$ 0	$ 53.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.344.875	14	$ 93.700	30	$ 1.344.875	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1042979568	ESCOBAR DOMINGUEZ JOSE MARIA	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.564.719	$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.564.719	$ 62.600	$ 0	$ 62.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.564.719	14	$ 109.000	30	$ 1.564.719	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1045226298	CASTILLO DONADO JAIDER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI		18							18-30								230301-PORVENIR	13	$ 557.500	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 89.200	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 557.500	$ 22.300	$ 0	$ 22.300	14-11 - ARL SURA	13	$ 557.500	15	$ 38.900	13	$ 557.500	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 22.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1045249662	JANER ENRIQUE DELACRUZ FREYTHE	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI		18							18-30								230301-PORVENIR	13	$ 588.750	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 94.200	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 588.750	$ 23.600	$ 0	$ 23.600	14-11 - ARL SURA	13	$ 588.750	15	$ 41.000	13	$ 588.750	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 23.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1045724297	MARRUGO RUIZ YULEIDIS ANDREA	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.817.481	$ 290.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.817.481	$ 72.700	$ 0	$ 72.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.817.481	13	$ 126.500	30	$ 1.817.481	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1045733940	LAPA PALLARES KATHLEEN KENNETH	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.604.368	$ 256.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.604.368	$ 64.200	$ 0	$ 64.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.604.368	14	$ 111.700	30	$ 1.604.368	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1046814284	DE LA HOZ CORDOBA YEISON JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.389.583	$ 222.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.389.583	$ 55.600	$ 0	$ 55.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.389.583	8	$ 96.800	30	$ 1.389.583	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1047046743	RODRIGUEZ FERRER RICARDO JAVIER	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI	13								13-30								230201-PROTECCION	18	$ 1.151.604	$ 184.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.300	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 1.151.604	$ 46.100	$ 0	$ 46.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.151.604	15	$ 80.200	18	$ 1.151.604	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1048288944	SANTANA POLO GABRIEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.381.125	$ 221.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.381.125	$ 55.300	$ 0	$ 55.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.381.125	2	$ 96.200	30	$ 1.381.125	$CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1048324955	VASQUEZ GOMEZ JHON JAIDE	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	18								18-30								230301-PORVENIR	13	$ 607.500	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 607.500	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-11 - ARL SURA	13	$ 607.500	15	$ 42.300	13	$ 607.500	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1049533161	RUIZ OROZCO ALVARO JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		14							01-14								230201-PROTECCION	14	$ 691.671	$ 110.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 110.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	14	$ 691.671	$ 27.700	$ 0	$ 27.700	14-11 - ARL SURA	14	$ 691.671	12	$ 48.200	14	$ 691.671	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1050994948	GUARDO PARDO HAROLD DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		10							01-10								230301-PORVENIR	10	$ 507.500	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 81.200	MUTUAL SER EPS-S	10	$ 507.500	$ 20.300	$ 0	$ 20.300	14-11 - ARL SURA	10	$ 507.500	12	$ 35.400	10	$ 507.500	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 20.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1051443690	JIMENEZ CASTILLA PEDRO LUIS	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI		13							01-13								231001-COLFONDOS	13	$ 721.234	$ 115.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	13	$ 721.234	$ 28.900	$ 0	$ 28.900	14-11 - ARL SURA	13	$ 721.234	12	$ 50.200	13	$ 721.234	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1051450975	SABULONIA MARTINEZ EHYLEMER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		10							01-10								230301-PORVENIR	10	$ 498.941	$ 79.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 79.900	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 498.941	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 498.941	12	$ 34.800	10	$ 498.941	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
aportes en línea SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7903633561	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	269791509

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																						PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
22	CC 1051451269	ACEVEDO MARRUGO ATILANO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	13								01-13									230301-PORVENIR	13	$ 623.903	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.900	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 623.903	$ 25.000	$ 0	$ 25.000	14-11 - ARL SURA	13	$ 623.903	12	$ 43.500	13	$ 623.903	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSON	DEPEND		$ 2.717.391	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.717.391	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 434.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.717.391	$ 108.700	$ 0	$ 108.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.717.391		$ 189.200	30	$ 2.717.391	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1079660159	BARROS BLELVAS KENNY DANIEL	DEPEND		$ 1.860.000	FIJO			SI	03								03-30									230301-PORVENIR	28	$ 1.861.938	$ 298.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.000	ESSC24-COOSALUD ESS	28	$ 1.861.938	$ 74.500	$ 0	$ 74.500	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.861.938	15	$ 129.600	28	$ 1.861.938	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1104011166	BARROS HERNANDEZ ALEX FARNEY	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.825.000	$ 292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.825.000	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.825.000	14	$ 127.100	30	$ 1.825.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1124020833	CASSIANI CASSIANI JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.329.167	$ 212.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.329.167	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.329.167	14	$ 92.600	30	$ 1.329.167	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1129493041	SALAS CAMARGO JAVIER RAFAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.411.333	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.900	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.411.333	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.411.333	14	$ 98.300	30	$ 1.411.333	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1143147573	MARTINEZ ROJAS JULIAN DAVID	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI	13								13-30									231001-COLFONDOS	18	$ 1.151.604	$ 184.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.300	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 1.151.604	$ 46.100	$ 0	$ 46.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.151.604	15	$ 80.200	18	$ 1.151.604	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1143159163	ALVAREZ CABRERA YARITZA ESTER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI								01-30	01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.451.436	$ 232.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.300	NUEVA EPS CM	30	$ 1.451.436	$ 58.100	$ 0	$ 58.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.451.436	12	$ 101.100	30	$ 1.451.436	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1143226954	SALAS CAMARGO RAFAEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.305.000	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.305.000	$ 52.200	$ 0	$ 52.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.305.000	14	$ 90.900	30	$ 1.305.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1143234826	HAMBURGER HAMBURGER ZADIER DAVID	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.831.642	$ 293.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.831.642	$ 73.300	$ 0	$ 73.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.831.642	13	$ 127.500	30	$ 1.831.642	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1151471226	OROZCO ESCOBAR KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.327.958	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.500	NUEVA EPS CM	30	$ 1.327.958	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.327.958	8	$ 92.500	30	$ 1.327.958	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1193048141	SANTIAGO MIRANDA DANIEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.692.870	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.692.870	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.692.870	13	$ 117.900	30	$ 1.692.870	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1193423152	SANTOS ROMERO DARWIN JOSE	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI	30								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.836.598	$ 293.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.836.598	$ 73.500	$ 0	$ 73.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.836.598	13	$ 127.900	30	$ 1.836.598	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 3746658	CHARRIS SANTIAGO WILSON RAFAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.238.542	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.238.542	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.238.542	2	$ 86.300	30	$ 1.238.542	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 72004299	CELIN NOGUERA ANUAR ALBERTO	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.276.582	$ 364.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.276.582	$ 91.100	$ 0	$ 91.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.276.582	13	$ 158.500	30	$ 2.276.582	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 72020432	BARROS CASTRO DAVID MOISES	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI	10								01-10									25-14 COLPENSIONES	10	$ 615.976	$ 98.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.600	ESSC24-COOSALUD ESS	10	$ 615.976	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	10	$ 615.976	12	$ 42.900	10	$ 615.976	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 38-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79036335 61	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			269791509

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
38	CC 72130749	MOLINA CEPEDA WILLIAM	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.404.986	$ 384.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.404.986	$ 96.200	$ 0	$ 96.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.404.986	13	167.400	30	$ 2.404.986	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 72180518	VILLANUEVA DE MOYA YONI ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.559.958	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.559.958	$ 62.400	$ 0	$ 62.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.559.958	13	108.600	30	$ 1.559.958	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 72208851	PEREZ ZAPATA ROBINSON MIGUEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.469.333	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.469.333	$ 58.800	$ 0	$ 58.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.469.333	7	102.300	30	$ 1.469.333	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 72225934	ALTAMAR CARO ALDEMAR ALFONSO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	18								18-30									230201-PROTECCION	13	$ 576.250	$ 92.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.200	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 576.250	$ 23.100	$ 0	$ 23.100	14-11 - ARL SURA	13	$ 576.250	15	$ 40.200	13	$ 576.250	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 72311065	LEMUS ARIZA JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.262.708	$ 202.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.262.708	$ 50.600	$ 0	$ 50.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.262.708	2	$ 87.900	30	$ 1.262.708	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 72357804	PACHECO CASTRO FAROT DE JESUS	DEPEND		$ 1.809.394	FIJO			SI		21							01-21									230201-PROTECCION	21	$ 1.708.373	$ 273.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21	$ 1.708.373	$ 68.400	$ 0	$ 68.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.708.373	13	119.000	21	$ 1.708.373	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 73227518	DEL VECCHIO PARRA FRANCISCO JOSE DE JESUS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.950.781	$ 312.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.950.781	$ 78.100	$ 0	$ 78.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.950.781	13	135.800	30	$ 1.950.781	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 73353546	BABILONIA CASTRO ARNOVIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		10							01-10									231001-COLFONDOS	10	$ 495.417	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 79.300	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 495.417	$ 19.900	$ 0	$ 19.900	14-11 - ARL SURA	10	$ 495.417	12	$ 34.500	10	$ 495.417	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 8467722	MUÑOZ SALLA SANTANDER ANTONIO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.362.500	$ 218.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 218.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.362.500	$ 54.500	$ 0	$ 54.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.362.500	14	$ 94.900	30	$ 1.362.500	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 8776698	ROMERO BARRIOS CELIANO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.547.875	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.547.875	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.547.875	14	107.800	30	$ 1.547.875	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 8787463	HENRIQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	18	18																230201-PROTECCION	1	$ 40.000	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.000	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 40.000	15	$ 2.800	1	$ 40.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 8788472	ROMERO BARRIOS HERNANDO JOSE	DEPEND		$ 1.359.394	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.817.481	$ 290.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.817.481	$ 72.700	$ 0	$ 72.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.817.481	13	126.500	30	$ 1.817.481	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 91424646	PINTO CHAPARRO CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.262.708	$ 202.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.262.708	$ 50.600	$ 0	$ 50.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.262.708	2	$ 87.900	30	$ 1.262.708	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 19.920.000

Planilla Pagada
acn SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903633561**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			269791509

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	10	$ 1.940.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.097.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	8	$ 1.750.700
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 202.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	26	$ 5.223.900
		SUBTOTAL:	49	**$ 10.214.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 154.700
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2	$ 159.000
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 20.400
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 159.000
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	2	$ 92.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 534.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 205.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 389.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 25.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 174.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 681.000
		SUBTOTAL:	50	**$ 2.595.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	7	$ 163.600
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	43	$ 2.431.700
		SUBTOTAL:	50	**$ 2.595.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	50	$ 4.515.000
		SUBTOTAL:	50	**$ 4.515.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 19.899.300**
VALOR MORA:	**$ 20.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 19.920.000**

