INFORME DE ACTIVIDADES
ADICIÓN
Periodo de Ejecución: Octubre - noviembre 2023

OBJETO DEL CONVENIO:

"IMPLEMENTACIÓN PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO RURALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA, PROMOCION DE LA EMPREZARIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA"

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 1.340.13.03-0234
SUCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA Y DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LA FUNDACIÓN AVE FÉNIX

Noviembre 2023

TABLA DE CONTENIDO

LA FUNDACIÓN AVE FÉNIX **1**

INDICE DE TABLAS **3**

INTRODUCCIÓN **1**

1. GENERALIDADES **3**

1.1 Detalle del Convenio de Asociación 3

1.2.1 Objetivo General **4**

1.2.2 Localización 4

1.2.3 Población del Proyecto **5**

1.2.4 Estructura de Trabajo **5**

2. ASPECTOS TÉCNICOS **6**

COMPONENTE 1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 6

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 10

3. ASPECTOS LEGALES **17**

3.1 Pólizas **17**

$246,960,712.60 ..... **17**

4 ASPECTOS FINANCIEROS **17**

4.1 Avance de ejecución acumulado **17**

INDICE DE TABLAS

Tabla No. 1 Actividades de la adición. 8
Tabla No. 2 Lista de beneficiarios atendidos E1. 9
Tabla No. 3 Avance entregable E1. 10
Tabla No. 4 Avance entregable E2. 10
Tabla No. 5 Lista de beneficiarios capacitados E3. 11
Tabla No. 6 Avance entregable E3. 12
Tabla No. 7 Mercados campesinos ejecutados. 12
Tabla No. 8 avance entregable E25 17
Tabla No. 9 Información de la póliza. 18
Tabla No. 10 Avance acumulado. 18
Tabla No. 11 Avance por componente 19

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Departamento del Valle del Cauca, con el ánimo de contribuir un a un mayor número de beneficiarios víctimas del conflicto armado priorizadas por las sentencias proferidas por jueces en el marco de la ley 1448 de 2011, presenta una adición al plan de trabajo del convenio de asociación N.º 1.340-13.03-0234 el cual hace referencia al Componente 1 "Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca", de igual forma se presenta la ampliación en la cobertura para el desarrollo de procesos de las organizaciones de pequeños y medianos agricultores del departamento del Valle del Cauca, para el fortalecimiento de la calidad de la producción, comercialización y los procesos organizacionales como desarrollo integral, mediante la realización de mercados campesinos y circuitos cortos de comercialización, que permitan el intercambio de alimentos, la recuperación de saberes y las buenas prácticas agroecológicas el cual hace referencia al Componente 5 "Fortalecimiento del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina familiar y comunitaria del departamento del valle de cauca.

Lo anterior busca contribuir efectivamente a la motivación de procesos de transformación productiva, social e institucional con el fin de reducir la pobreza rural y mejorar la calidad de vida de manera integral del sector agrícola a través de la ejecución del proceso "IMPLEMENTACIÓN PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO RURALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA, PROMOCION DE LA EMPREZARIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA"

El otrosí establece acciones para los componentes 1 y 5 que se describen a continuación y se especifican sus actividades en la tabla N°1.

COMPONENTE 1: Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 5: Fortalecimiento del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina familiar y comunitaria del departamento del Valle del Cauca.

En este informe se consignan las generalidades del proyecto y se detallan las actividades ejecutadas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2023 en los aspectos técnicos, legales y financieros, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

En el periodo mencionado, se realizaron acciones de coordinación con la supervisión del proyecto y el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, se adelantaron las actividades de alistamiento y planeación, el aprestamiento para la salida a campo del equipo técnico, las jornadas de socialización, diagnóstico, priorización, acompañamiento técnico, concertación y capacitación con los beneficiarios del componentes 1, se realizaron algunas entregas del fortalecimiento productivo y el cierre de las actividades con los beneficiarios. Además, se llevó a cabo la ejecución de tres (3) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales con productores agropecuarios y agroecológicos.

En el comité técnico realizado el 04/08/2023 la encargada de la SDRAP, la Dra. Maritza del Carmen Quiñonez, notificó al operador la decisión de hacer una adicción en tiempo y recursos al convenio de asociación inicial con el fin de cumplir con la metas establecidas en el plan operativo anual de inversión POAI, específicamente para las actividades de desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado y el fortalecimientos del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina familiar y comunitaria en el departamento del Valle del Cauca. Durante esa reunión, también se aprobó la extensión en tiempo, hasta el 30/11/2023, para la ejecución de las actividades pactadas inicialmente.

1. GENERALIDADES

1.1 Detalle del Convenio de Asociación

Convenio de Asociación	No. 1.340-13.03-0234
Contratante	Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
NIT Contratante	890399029-5
Contratista	Fundación Ave Fénix
NIT Contratista	805021479-4
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para la implementación, promoción, fortalecimiento y mejoramiento de proyectos de emprendimiento rurales, seguridad alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y agrícola, promoción de la empresarización de los productos agropecuarios mediante el fortalecimiento de los canales de comercialización y el observatorio agropecuario y pesquero, en pro de desarrollar las actividades propias del PDEA en el Valle del Cauca.
Valor	$4.359.476.168
Valor Contrapartida	$ 440.000.000
Valor adición	$ 579.738.084
Plazo	5 meses
Plazo adición	2 meses
Fecha de suscripción del convenio	26 de abril de 2023
Fecha de inicio SECOP	4 de mayo de 2023
Fecha de terminación según adición	30 de noviembre de 2023
Garantía de cumplimiento	Póliza No. 430 47 994000060724 suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia.
Garantía de cumplimiento anexo adición	Póliza No. 430 47 994000060724 Anexo 2 suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia.

1.2 Detalle del Proyecto

Con el ánimo de contribuir de manera efectiva en desarrollo de procesos de fortalecimiento de la seguridad alimentaria del departamento y en especial de la población rural, la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría De Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca formuló y contrató el proyecto en mención, como una alternativa para el fortalecimiento del sector agrícola, ganadero y pesquero el cual constituye un gran aporte en el abastecimiento alimenticio del departamento y del

país, que se ha visto afectado debido al estado de las vías terciarias, las lluvias excesivas, el incremento en los fletes e insumos para transportar, cultivar sus productos y responder con inmediatez a los centros de abastecimiento.

Por lo anterior, se generaron estrategias para fortalecer las organizaciones de pequeños y medianos agricultores de zona rural del departamento del Valle del Cauca, manteniendo un nivel adecuado de tecnificación del campo que asegure la productividad e inocuidad de los productos, así como sostenibilidad de las prácticas de comercialización para atender las demandas con eficiencia y oportunidad y así aportar soluciones ante las limitaciones que se presentan actualmente en el campo.

1.2.1 Objetivo General

Aunar esfuerzos para la implementación, promoción, fortalecimiento y/ mejoramiento de proyectos de emprendimiento rurales, seguridad alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y agrícola, promoción de la empresarización de los productos agropecuarios mediante el fortalecimiento de los canales de comercialización y el observatorio agropecuario y pesquero, en pro de desarrollar las actividades propias del PDEA en el Valle del Cauca.

1.2.2 Localización

Este proyecto se desarrollará en el área rural de los 42 municipios del Valle del Cauca con el ánimo de fortalecer las capacidades técnicas de pequeños y medianos agricultores, mejorando su nivel de adopción tecnológico y su productividad.




Imagen 01. Localización Municipios Beneficiarios
Fuente www.valledelcauca.gov.co

1.2.3 Población del Proyecto

La población beneficiaria del proyecto son los pequeños y medianos agricultores del Valle del Cauca; a continuación, se describe la población por cada uno de los proyectos:

COMPONENTE 1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Mediante la ejecución de este componente, serán beneficiados víctimas de conflicto armado y priorizadas por las sentencias proferidas por jueces para reparar a las víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011.

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Mediante la ejecución de este componente, serán beneficiadas organizaciones campesinas, las cuales serán priorizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Este componente busca el fortalecimiento de las unidades productivas para la generación de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del departamento.

1.2.4 Estructura de Trabajo

Actividades de la adición

NOMBRE PROYECTO	No.	ACTIVIDAD	UND MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1	Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado en el marco de las sentencias proferidas por los jueces	Sentencia	9
	2	Realizar planificación participativa del seminario de capacitación en formulación de proyectos agropecuarios con víctimas del conflicto armado	Unidad	1

	3	Capacitar a las víctimas del conflicto armado en la implementación de proyectos productivos agropecuarios	Unidad	9
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	25	Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos	Unidad	6

Tabla No. 1 Actividades de la adición

2. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el periodo reportado, se llevó a cabo la concertación y planeación con los beneficiarios del proyecto para la realización de las jornadas de socialización, diagnóstico, priorización, acompañamiento técnico y capacitación.

Con los beneficiarios víctimas del conflicto armado del componente 1 se avanzó en los entregables E1, E2 y E3. Se realizaron las actividades de socialización, priorización, concertación, acompañamiento técnico, entrega del fortalecimiento, capacitación y cierre del proyecto.

A continuación, se describen las actividades mencionadas.

COMPONENTE 1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Este componente comprende capacitación y establecimiento de proyectos productivos y planificación de seminario.

El establecimiento de proyectos para pequeños y medianos productores víctimas del conflicto armado beneficiados, contempla los insumos y herramientas pertinentes, junto con las orientaciones técnicas encaminadas a fortalecer los sistemas productivos actuales, para facilitar la sostenibilidad de su articulación con los encadenamientos correspondientes, conforme las sentencias proferidas por jueces para reparar a las víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011. Además, lleva a cabo el proceso de capacitación en formulación de proyectos.

Son parte de este componente, los entregables E1, E2, y E3, los cuales se detallan a continuación:

Entregable E1: Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado en el marco de las sentencias proferidas por los jueces

Al inicio de las actividades, se estableció contacto con los beneficiarios víctimas del conflicto armado referidas por la Gobernación del Valle del Cauca y se les notificó que el operador Fundación Ave Fénix, sería encargado de llevar a cabo la ejecución del proyecto del que cual son beneficiarios, a la vez, se definió con estos beneficiarios, el cronograma para las visitas y las jornadas de capacitación. Posteriormente, los técnicos de campo dieron inicio a las actividades.

Durante este periodo, se logró visitar a los 9 beneficiarios priorizados, alcanzando el 100% de la ejecución en las actividades de socialización, priorización y acompañamiento técnico, además, se realizaron entregas del fortalecimiento y cierre de la actividad mediante la firma del acta de cierre con dos de los beneficiarios.

En la tabla No.2 se relacionan los nombres de los beneficiarios y las actividades en las que participaron durante este periodo.

Nombres y Apellidos	Identificación	Sentencia Judicial	Municipio	Actividad Ejecutada
Fabio Gutiérrez Gutiérrez	9795122	2020-00073	Trujillo	Socialización, A. Técnico
Dora Alicia Gómez Silva	29756359	2021-00098	Ríofrio	Socialización, A. Técnico
Jesús Eugenio Otero Medina	16880623	2021-00014	Florida	Socialización, A. Técnico, Concertación, Entrega, Cierre
Edgar Rondón Galindo	19340657	2020-00041	Tuluá	Socialización, A. Técnico, Concertación, Entrega, Cierre
Luis Horacio Bedoya Londoño	94390080	2021-00050	Tuluá	Socialización, A. Técnico
Resguardo Indígena central KWE´SX UYU KIWE	815001011	2018-00044	Florida	Socialización, A. Técnico
Jesús Armando Moreno Jaramillo	6248346	2021-00066	Dagua	Socialización, A. Técnico
Juan de Dios Zambrano Niño	5744199	2020-00002	Dagua	Socialización, A. Técnico
José Alejandro Arroyabe Muñoz	6548457	2020-00079	Yumbo	Socialización, A. Técnico

Tabla No. 2 Lista de beneficiarios atendidos E1.

Las acciones realizadas con las víctimas del conflicto armado, se constituyen en un aporte tanto técnico como físico, para fortalecer las capacidades técnicas y la productividad de los beneficiarios, con lo cual se espera generar niveles de sostenibilidad en el mercado que repercutan positivamente en la calidad de vida de los productores, las organizaciones y sus familias.

A continuación, se relaciona el avance financiero del entregable E1.

Valor ejecutado acumulado	Porcentaje acumulado ejecutado
$ 108.401.084	74 %

Tabla No. 3 Avance entregable E1.

Anexo 1: Cada beneficiario cuenta con los siguientes soportes: Acta de Socialización - ASB, Listado de Asistencia - LAB, Registro Fotográfico – RFB, Acta de Priorización – APB, Memorando de visita y registro fotográfico – MRFB, Registro de Visita – RV, Acta de Concertación - ACB, Acta de Entrega – AEB, Acta de Cierre – ACIB, Copia Correo SDRAP – CCSDRAP.
Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital y se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACIÓN CARPETA DIGITAL pestaña E1.

Entregable E2: Realizar planificación participativa del seminario de capacitación en formulación de proyectos agropecuarios con víctimas del conflicto armado.

Se adelantó la planificación participativa del seminario de capacitación en formulación de proyectos agropecuarios con víctimas del conflicto armado. A través del contacto previo al inicio de las actividades de acompañamiento, se concertó el momento de encuentro en cada una de las fincas donde se ubican los beneficiarios para desarrollar la capacitación de manera personalizada.

A continuación, se relaciona el avance financiero del entregable E2.

Valor ejecutado acumulado	Porcentaje acumulado ejecutado
$ 321.832	100 %

Tabla No. 4 Avance entregable E2.

Anexo 2: Informe Planificación Participativa – INF PP.
Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital y se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E2.

Entregable E3: Capacitar a las víctimas del conflicto armado en la implementación de proyectos productivos agropecuarios.

A través de un ejercicio participativo apoyado con carteleras y papelógrafos, se ilustró los aspectos a tratar en la jornada, en la cual, de manera conjunta con el beneficiario, se partió de la realidad actual e intereses de crecimiento en la unidad productiva, así como las posibilidades del sector agropecuario local y regional.

Con los beneficiarios se adelantó un ejercicio de tipo teórico-práctico en el que, a través de una visita individualizada a nivel de finca, los participantes reconocieron elementos básicos para el diagnóstico de situaciones, la priorización de acciones y el planteamiento de alternativas de solución o proyectos

que ofrezcan la posibilidad de mejora y fortalecimiento de las dinámicas productivas y de generación de ingresos, de cara a generar capacidad instalada para la autogestión de alternativas que viabilicen su actividad productiva.

En la siguiente tabla se relaciona la lista de los 9 beneficiarios capacitados.

Nombres y Apellidos	Identificación	Sentencia Judicial	Municipio	Actividad Ejecutada
Fabio Gutiérrez Gutiérrez	9795122	2020-00073	Trujillo	Capacitación
Dora Alicia Gómez Silva	29756359	2021-00098	Río Frio	Capacitación
Jesús Eugenio Otero Medina	16880623	2021-00014	Florida	Capacitación
Edgar Rondón Galindo	19340657	2020-00041	Tuluá	Capacitación
Luis Horacio Bedoya Londoño	94390080	2021-00050	Tuluá	Capacitación
Resguardo Indígena central KWE´SX UYU KIWE	815001011	2018-00044	Florida	Capacitación
Jesús Armando Moreno Jaramillo	6248346	2021-00066	Dagua	Capacitación
Juan de Dios Zambrano Niño	5744199	2020-00002	Dagua	Capacitación
José Alejandro Arroyabe Muñoz	6548457	2020-00079	Yumbo	Capacitación

Tabla No. 5 Lista de beneficiarios capacitados E3.

Acorde con la evaluación de las jornadas de capacitación y los comentarios de los beneficiarios, se concluye que:

- Se logró la apropiación de conocimientos adecuados por parte de los beneficiarios para la identificación de necesidades, definición de objetivos y la priorización de acciones para el logro de estos.

- Los mecanismos y elementos empleados para el desarrollo de las jornadas resultaron adecuados para el logro de lo planteado, siendo familiares y amigables para los beneficiarios.

- El desarrollo del ejercicio en el propio entorno le permitió a los beneficiarios proyectarse de una manera más práctica de cara al fortalecimiento y logro de la situación deseada.

A continuación, se relaciona el avance financiero del entregable E3.

Valor ejecutado acumulado	Porcentaje acumulado ejecutado
$ 3.336.704	100%

Tabla No. 6 Avance entregable E3.

Anexo 3: Cada beneficiario cuenta con los siguientes soportes: Informe de la jornada – INFJB, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RFB, Evaluación de la Jornada – EVJ, Proyecto Productivo - PP.
Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital y se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E3.

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Este componente comprende la realización de mercados campesinos y ruedas de negocios con productores agropecuarios y agroecológicos en los que se desarrollará una estrategia participativa con las organizaciones de pequeños y medianos productores beneficiarios del proyecto, con el objeto de fortalecer el posicionamiento, la promoción de sus productos y ejercicios de tipo logístico a nivel de mercados locales.

Este componente comprende el entregable E25, el cual se detalla a continuación:

Entregable 25: Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos.

Para dar cumplimiento a esta actividad en el periodo se realizaron 3 eventos de Mercado Campesino como se indica a continuación.

Mercados Campesinos Ejecutados		
Municipio	**Fecha**	**Lugar**
Caicedonia	11/11/2023	Parque principal el Carmen
Cali Boulevard	10/11/2023	Boulevard del Río
Palmira	03/11/2023	Parque Bolívar

Tabla No. 7 Mercados campesinos ejecutados

- **Mercado campesino municipio de Caicedonia**

Este evento se llevó a cabo el día viernes 11 de noviembre del año en curso en el municipio de Caicedonia. La jornada de comercialización en este municipio, tuvo la participación de 60 productores de la región que en la jornada comercializaron mercados por un valor de $6.136.200, dinamizando así la economía local a través de la venta de productos frescos y a precios asequibles, e impulsando también el emprendimiento local.

El evento se llevó a cabo en un horario de 6am a 4pm en las instalaciones del Parque El Carmen en el cual se garantizaron los stands para las organizaciones asistentes. La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente ciento noventa (190) personas, con un flujo intermitente de compradores y visitantes.

La oferta de mercado campesino estuvo conformada por productores de 40 organizaciones de pequeños y medianos productores y 5 emprendimientos que llegaron desde los municipios de Palmira, Tuluá, Sevilla, Caicedonia y Andalucía. La oferta de alimentos fue variada encontrándose frutas y hortalizas, huevos, miel y productos apícolas, y productos resultantes de la transformación como café, chocolate, panela, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos a base de miel, conservas, plantas ornamentales, gastronomía (café, chontaduro y fritanga) y artesanías.

La oferta institucional estuvo conformada por Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía de Caicedonia y SDRAP.

- **Mercado campesino Cali Boulevard del Río**

En el municipio de Cali, se realizó el evento de mercado campesino el día viernes 10 de noviembre del año en curso. La jornada de comercialización en el municipio de Cali, tuvo la participación de 95 productores que en la jornada comercializaron mercados por un valor de $12.573.500, dinamizando así la economía local a través de la venta de productos frescos y a precios asequibles, e impulsando también el emprendimiento local.

El evento se llevó a cabo en un horario de 6am a 4pm en las instalaciones del Boulevard del Río en el cual se garantizaron los stands para las organizaciones asistentes. La programación se realizó de acuerdo a lo planeado. La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente doscientos cincuenta (250) personas, con un flujo intermitente de compradores y visitantes.

La oferta de mercados campesinos estuvo conformada por productores de 70 organizaciones de pequeños y medianos productores, entre ellos 5 emprendimientos, que llegaron desde los municipios de Cali, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira, Tuluá, Ginebra y Sevilla. La oferta de alimentos fue variada encontrándose frutas y hortalizas, huevos, pollo, trucha, miel y productos apícolas, y productos

resultantes de la transformación como café, chocolate, panela, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos a base de miel, conservas, plantas ornamentales, gastronomía (café, chontaduro y fritanga) y artesanías.

La oferta institucional estuvo conformada por Ejército Nacional, Colpensiones, Agencia Nacional de Tierras, ADR, Alcaldía de Cali y SDRAP.

- **Mercado campesino municipio de Palmira**

La jornada de comercialización en el municipio de Palmira, tuvo lugar el 03 de noviembre del año en curso. En el evento participaron 80 productores que en la jornada se comercializaron mercados por un valor de $20.883.100, dinamizando así la economía local a través de la venta de productos frescos y a precios asequibles, e impulsando también el emprendimiento local.

El evento se llevó a cabo en un horario de 6am a 4pm en las instalaciones del Parque Bolívar en el cual se garantizaron los stands para las organizaciones asistentes. La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente de doscientos cincuenta (250) personas, con un flujo intermitente de compradores y visitantes.

La oferta de mercado campesino estuvo conformada por productores de 51 organizaciones de pequeños y medianos productores, entre ellos 2 emprendimientos que llegaron desde los municipios de Cali, Dagua, El Cerrito. Ginebra, Jamundí, La Cumbre, Yumbo, Palmira y Pradera. La oferta de alimentos fue variada encontrándose frutas y hortalizas, huevos, pollo, miel y productos apícolas, y productos resultantes de la transformación como café, chocolate, panela, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos de aseo personal, plantas ornamentales, gastronomía (café, tortas, fritos, chorizos) y artesanías.

La oferta institucional estuvo conformada por Ejército Nacional, Banco Agrario, ICA, ICBF, DIAN, SENA, AGROSAVIA, ADR Y SDRAP.

- **PLANEACIÓN**

Para dar cumpliendo con la planeación realizada por el Comité del Equipo Organizador conformado por las entidades de articulación se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Recepción y verificación del requerimiento con la SDRAP indicado por Dr. Diego Ávila a través de correo electrónico.
- Articulación para gestión de permiso de uso del espacio autorizado por el responsable del escenario en cada caso.

- Visita preliminar para revisar que el escenario cumpla con las condiciones necesarias para el evento.
- Recorrido del escenario para generar la planimetría.
- Articulación con gestores del escenario para socializar logística a desarrollar para el evento.
- Socialización y ajustes de la planimetría en la cual se estable la ubicación de mobiliario según la definición de las zonas: sonido, baños, oferta productores y/o oferta gastronómica, zona capacitación y accesos.
- Reuniones de planificación del evento con el comité organizador de dos a cuatro reuniones por evento según los avances que se tengan, de forma presencial y/o virtual.
- Recepción y verificación de la base de datos de participantes del evento con el requerimiento de auxilio de transporte de carga indicado por Diego Ávila a través de correo electrónico.

➢ **ALISTAMIENTO**

Teniendo en cuenta el trámite administrativo y logístico, se definió y se coordinó la disponibilidad de los recursos de acuerdo con el requerimiento para garantizar el suministro de los servicios y elementos como: mobiliario, alimentación, sonido, transporte, recurso humano, material publicitario, papelería y relacionados.

Mobiliario

- Mesas tipo tablón con manteles para productores
- Mesas tipo tablón con manteles y sobremanteles para alimentación/staff
- Sillas
- Exhibidores de madera
- Sonido profesional con amplificación
- Carpas 4x4 (cerramiento)
- Carpas 6x12
- Tarima 6x8
- Baño portátil sencillo
- Baño portátil movilidad reducida
- Lavamanos portátil
- Stand institucional
- Televisor con soporte
- Refrigerador/Congelador
- Extintor (10lb)

- Extintor (20lb)
- Vallas de seguridad
- Recipiente de residuos
- Material publicitario: Banderines, backing principal, pendones, biombos.

Alimentación

- Refrigerio mañana
- Almuerzo
- Agua

Personal

- Personal coordinación
- Personal técnico
- Personal logístico
- Personal de aseo
- Personal de vigilancia

Productos

- Rótulos para exhibidores
- Bolsa ecológica para compradores
- Lapicero ecológico para productores
- Delantal ecológico para productores
- Escarapela con forro para productores

Otros

- Papelería: Listados, lapiceros, resaltadores, tablas de apoyo, marcadores, cinta de balizar, cinta transparente, cinta de enmascarar, hojas, pegante, grapadora, clips, señalética.
- Implementos de aseo: bolsas de residuos a necesidad, escoba, recogedor y trapeador
- Elementos de bioseguridad: guantes y tapabocas.
- Herramientas: tijeras, bisturí, martillo, destornillador, puntillas, amarras, alambre, otros.

Facilidades dispuestas para los participantes

- Cada productor invitado tuvo garantizado el stand (1 mesa con mantel, 2 sillas y 1 exhibidor con rótulo). Cada productor y su acompañante recibieron los entregables (para 2 personas por stand) como escarapela con forro, delantal y lapicero ecológico y la alimentación (refrigerio y almuerzo).

- El pago de auxilio de transporte de carga fue garantizado a los participantes indicados y autorizados previamente por Diego Ávila.

- Para los artistas participantes de la agenda cultural se garantizó refrigerio y pago de auxilio de transporte como una contribución al gasto por su presencia en el evento.

- Para los participantes de la oferta institucional se garantizó el stand (1 mesa con mantel, 2 sillas y 1 exhibidor con rótulo). Cada expositor y su acompañante recibieron los entregables (para 2 personas por stand) como escarapela con forro y la alimentación (refrigerio y almuerzo).

- En conmemoración al Día del Campesino se hizo entrega de 100 gorros tipo pescador (color beige y bordado con "Productores Invencibles" a los productores. Dr. Diego Ávila realizó el recorrido por los stands para hacer la entrega personalizada de este obsequio por parte de la SDRAP.

➢ **PERMISOS**

Se contó con la autorización de uso del espacio y con la certificación del equipo logístico, de seguridad de las carpas y del servicio de socorrismo (personal y ambulancia).
Según el aforo del evento, se solicitaron permisos a: Salud pública, Bomberos, Policía, Movilidad, Sayco y Alcaldía.

➢ **DIFUSIÓN**

El evento se difundió durante 5 días previos, a través de cuña radial en dos emisoras, así como en sus respectivas redes sociales y las del Operador, la SDRAP. Se apoyó con el perifoneo en las zonas aledañas al lugar del evento, la zona céntrica y otras zonas de interés con alta afluencia de transeúntes. Los afiches del Mercado fueron pegados en zonas aledañas.

➢ **CONVOCATORIA**

Vía WhatsApp y llamada telefónica para generar invitación y confirmar asistencia según base de datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca -SDRAP- del Valle del Cauca. Fue realizada por el equipo de la SDRAP encabezado por Luis Carabalí.

➢ **EJECUCIÓN**

Esta actividad se ejecutó cumpliendo con la planeación realizada por el Comité del Equipo Organizador de la SDRAP y las entidades de articulación. Para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Preparación del Escenario
- Montaje

  Se llevó a cabo el día anterior al inicio del evento, en el cual se realizó el montaje del mobiliario.

  Se habilitaron baños y lavamanos portátiles.

  Para la correcta disposición de residuos se instalaron recipientes con bolsas plásticas en puntos estratégicos alrededor del escenario.

  Durante esta actividad, los proveedores ingresaron con previa autorización al escenario cumpliendo las recomendaciones dadas por el mismo para el cuidado y seguridad del lugar y acatando otras instrucciones dadas.
- Personal logístico.

  Se realizó reunión previa al inicio del evento para coordinar el posicionamiento del personal de apoyo logístico durante el evento: control de descargue y distribución de productores, apoyo en orientación a visitantes, apoyo en organización de los productores, apoyo en entrega de escarapelas, delantales, lapiceros, bolsas ecológicas y tiquetes de alimentación, apoyo en levantamiento de la información, apoyo en seguridad, apoyo en zona de alimentación y apoyo en toma de evidencias del evento, registro de ventas y encuesta a productores y compradores.
- Organización de ofertas.

  Se indicó a los invitados de cada una de las ofertas donde ubicarse, se asignó stand para organizar su exhibición.
- Suministro de Alimentación.

  Se destinó una zona para la entrega de refrigerios y almuerzos en el horario programado y con el respectivo tiquete entregado en el ingreso (tiquetes independientes) y zona de hidratación.
- Desmontaje.

  Al culminar el evento, los productores realizaron la recogida de sus elementos y cargue para retornar a sus orígenes. Se procedió a realizar el levantamiento de mesas; se continuó con el arrume de sillas y seguido a ello, el desmonte de los demás elementos relacionados. Se desmontaron estructuras carpadas y se garantizó el lugar libre de residuos. Durante esta actividad, los proveedores ingresaron con previa autorización al escenario cumpliendo las recomendaciones dadas por el mismo para el cuidado y seguridad del lugar y acatando otras instrucciones dadas.

A continuación, se relaciona el avance financiero del entregable E25.

Valor ejecutado acumulado	Porcentaje acumulado ejecutado
$ 214.869.042	50%

Tabla No. 8 Avance entregable E25.

Anexo 4: Cada evento cuenta con los siguientes soportes: Informe de la jornada -INFJ, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF. Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital y se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E25

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Pólizas

Se encuentran vigentes las pólizas de: Garantía única de cumplimiento No. 430-47-994000060724 y de responsabilidad civil extracontractual No. 430-74-994000022250 con Aseguradora Solidaria de Colombia a favor de Departamento del Valle del Cauca, cubriendo los siguientes amparos.

No. Póliza	Amparos	Vigencia	Suma Asegurada
430-47-994000060724	Cumplimiento	19/04/2023 - 30/03/2024	$987,842,850.40
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	19/04/2023 - 30/11/2026	$246,960,712.60
	Calidad del servicio	19/04/2023 - 30/03/2024	$987,842,850.40
430-74-994000022250	Predios, labores y operaciones	19/04/2023 - 30/11/2023	580,000,000.00
	Contratistas y subcontratistas	19/04/2023 - 30/11/2023	580,000,000.00
	RCE patronal	19/04/2023 - 30/11/2023	580,000,000.00
	Vehículos propios y no propios	19/04/2023 - 30/11/2023	580,000,000.00

Tabla No. 91 Información de la póliza

4 ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Avance de ejecución acumulado

En este periodo se reporta un avance acumulado de:

Actividades	Periodo	Valor ejecutado	Porcentaje ejecutado
Contratadas	Octubre - Noviembre	$ 326.928.663	56%

Tabla No. 10 Avance acumulado

El avance acumulado por componente se relaciona a continuación.

PERIODO REPORTADO OCTUBRE - NOVIEMBRE		
Componentes	**Vr. Ejecutado acumulado por componente**	**Porcentaje ejecutado acumulado por Componente**
1. Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca.	$ 112.059.620,57	74.71%
5: Fortalecimiento del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina familiar y comunitaria del departamento del Valle del Cauca.	$ 214.869.042	50%

Tabla No. 11 Avance por componente

RESPONSABLE DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Equipo técnico de la Fundación Ave Fénix para el proyecto cuyo objetivo es **"AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO RURALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA, PROMOCIÓN DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA",** del Convenio de asociación N° . 1.340.13.03-0234 del 2023; suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca – y la Fundación Ave Fénix.

CLAUDIA JOHANNA GALEANO RESTREPO
Representante Legal
FUNDACIÓN AVE FÉNIX
NIT 805.021.479-4