Yopal, 26 de enero 2024

Licenciado

BLADIMIR BARRERA CORREDOR
Supervisor
INDERCAS
Ciudad

Ref: Oficio remisorio

Atento saludo;

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, me permito adjuntar a usted el informe de actividades N° 7 de 9 y el no obligado a facturar del periodo comprendido del 20/12/2023 al 19/01/2024 del contrato N° 0130 del 02/06/2023, cual objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION ESTABLECIDAD EN EL PROYECTO: "APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACION AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICACIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

Lo anterior para efectos de cumplimiento de las cláusulas contractuales definidas por INDERCAS dentro del contrato antes mencionado.

Agradezco antemano la atención prestada

Cordialmente,

MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
C.C 1.118.554.206 Yopal Casanare

VoBo

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

Yopal, 26 de Enero del 2023.

Señor(a)
BLADIMIR BARRERA CORREDOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO METODÓLOGO.
Supervisor
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02.

Cordial Saludo,

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 20/12/2023 hasta 19/01/2024.

A. ANTECEDENTES:

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO DE CONTRATO	0130
FECHA DE CONTRATO	2023-06-02.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTA	1118554206 de SANTA ROSA DE VITERBO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.
FECHA DE INICIO	2023-06-20
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2024-03-19
FECHA DE INFORME	26 de Enero del 2023
PERIODO DE INFORME	20/12/2023 hasta 19/01/2024
NUMERO DE INFORME	7
DIRECCIÓN DE DOMICILIO	Calle 38a 24b 09
CIUDAD	YOPAL
TELEFONO MOVIL	3006368550
CORREO ELECTRÓNICO	mayisbt@hotmail.com
ADICION	
SUSPENSIÓN	

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 19/01/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 presenta una ejecución del 77.77% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$28.274.400,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$28.274.400,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Vr. Pagado
VALOR ACTA No. 1	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
VALOR ACTA No. 2	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
VALOR ACTA No. 3	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
VALOR ACTA No. 4	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
VALOR ACTA No. 5	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
VALOR ACTA No. 6	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
PRESENTE ACTA	$3.141.600,00	$0,00	$3.141.600,00
POR EJECUTAR	$6.283.200,00		
TOTAL	$28.274.400,00	$0,00	$21.991.200,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 7: $3.141.600,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. VERIFICAR QUE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA EJERCER EL APOYO A LA SUPERVISIÓN HAYAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN, ANTES DE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO, Y TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÉN DEBIDAMENTE CARGADOS EN EL SECOP II Y TELETRABAJO Y QUE LAS GARANTÍAS PERMANEZCAN VIGENTES DURANTE LOS PLAZOS Y CUANTÍAS PREVISTAS Y/O ADICIONALES, APOYANDO EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LOS MISMO. 2. PROYECTAR, SUSCRIBIR, DILIGENCIAR LOS DOCUMENTOS, ACTAS, INFORMES, SOLICITUDES, RECLAMACIONES Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS A QUE HAYA LUGAR CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS; SALVO ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL O CONVENCIONAL DIFERENTE; TODO AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL NEGOCIO JURÍDICO, ORGANIZANDO LAS CARPETAS DE CONFORMIDAD CON EL HISTÓRICO DE LA INFORMACIÓN, DEJANDO TODO DEBIDAMENTE FOLIADO, ESCANEADO Y CARGADA AL SECOP II Y TELETRABAJO, VERIFICANDO QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS DE ALMACENAMIENTO DE LA PLATAFORMA Y PRESENTAR CERTIFICACIÓN QUE LA MISMA QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADA; 3. REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN DE MANERA OPORTUNA, VERAZ Y CONSISTENTE, EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA SIA OBSERVA, SPI (SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) SECOP II, SUIFP, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA Y DEMÁS QUE LE SEAN REQUERIDOS DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS. 4. ACOMPAÑAR AL INDERCAS EN LAS REUNIONES (VIRTUAL O

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

PRESENCIAL) DE SEGUIMIENTO CON LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN LOS CONTRATOS OBJETO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, PARA CONOCER EL ESTADO DE LOS CONTRATOS Y REALIZAR EL CONTROL DE ESTOS. 5. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS 6. ACOMPAÑAR A LA SUPERVISIÓN CUANDO ESTE LO REQUIERA EN VISITAS A LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO Y REVISAR Y AVALAR EL INFORME RESPECTIVO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUANDO HUBIERA LUGAR 7. MANTENER INFORMADA AL INDERCAS DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN CONSTITUIR ACTOS DE CORRUPCIÓN O PUEDAN PONER O PONGAN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O CUANDO TAL INCUMPLIMIENTO SE PRESENTE; 8. INFORMAR INMEDIATAMENTE PARA NO EJERCER EL APOYO A LA SUPERVISIÓN CUANDO SE ENCUENTRE INCURSO EN UN CONFLICTO DE INTERESES, EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIMENTO RESPECTO DEL CONTRATISTA, TENER PARENTESCO, AFECTO O INTERÉS ECONÓMICO CON EL CONTRATISTA Y EN GENERAL, CUALQUIER CLASE DE MOTIVACIÓN QUE IMPIDA UN APOYO A LA SUPERVISIÓN OBJETIVA. 9. DESARROLLAR, APOYAR, DILIGENCIAR Y FACILITAR LOS DIFERENTES FORMATOS, HERRAMIENTAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS, PARA CULMINAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTO DEL PROYECTO, PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 2024-2038, CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEMÁS LABORES VINCULADAS AL PROYECTO Y SUS PRODUCTOS. 10. PRESENTAR ANTES DEL PRIMER PAGO, CERTIFICADO A SU NOMBRE DEL CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE SE ENCUENTRA EN: HTTPS://WWW.FUNCIONPUBLICA.GOV.CO/EVA/ES/CURSOS-VIRTUALES-EVA/CURSO-INTEGRIDAD.HTML. 11. LAS DEMÁS ASIGNADAS POR GERENCIA, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE ACUERDO CON SU OBJETO CONTRACTUAL. 12. ASISTIR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A UN CURSO MÍNIMO DE 20 HORAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, DICTADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE RECONOCIDA POR EL ESTADO, O EN SU DEFECTO CERTIFICACIÓN DE HABER CURSADO 20 HORAS DE EDUCACIÓN FORMAL EXPEDIDA POR LA RESPECTIVA ENTIDAD, RELACIONADOS CON EL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Y PRESENTAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO A MÁS TARDAR A LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN. 13. PRESENTAR ANTES DEL PRIMER PAGO, CERTIFICADO A SU NOMBRE DEL CURSO VIRTUAL LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES Y COLABORADORES PÚBLICOS, QUE SE ENCUENTRA EN: HTTPS://ESCUELAVIRTUAL.DNP.GOV.CO/LOGIN/INDEX.PHP. ACTIVIDADES ADICIONALES DE ACUERDO CON EL PERFIL: NBC: ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA, ECONOMÍA: APOYO REVISIÓN PARTE CONTABLE INFORMES CONTRACTUALES A TODOS LOS NEGOCIOS JURÍDICOS CON CARGO AL PROYECTO. NBC: DERECHO Y AFINES, APOYO REVISIÓN CUMPLIMIENTOS LEGALES NO TÉCNICOS E INFORMES CONTRACTUALES A TODOS LOS NEGOCIOS JURÍDICOS CON CARGO AL PROYECTO. NBC: INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES, APOYO REVISIÓN PARTE ESTADÍSTICA Y SEGUIMIENTO CRONOLÓGICO INFORMES A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL DNP O ENTIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. NBC: EDUCACIÓN-(LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y AFINES) O NBC: DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN PROFESIONAL 1. APOYO SEGUIMIENTO TÉCNICO DEPORTIVO PROCESOS CONTRACTUALES PERSONAL VINCULADO EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, PORE, HATO COROZAL, TRINIDAD, SAN LUIS, SÁCAMA Y LA SALINA. PROFESIONAL 2. APOYO SEGUIMIENTO TÉCNICO DEPORTIVO PROCESOS CONTRACTUALES PERSONAL VINCULADO EN LOS MUNICIPIOS CHÁMEZA, VILLANUEVA, SABANALARGA, RECETOR, MONTERREY Y OROCUÉ. PROFESIONAL 3. APOYO SEGUIMIENTO TÉCNICO DEPORTIVO PROCESOS CONTRACTUALES PERSONAL VINCULADO EN LOS MUNICIPIOS TAURAMENA, MANÍ, AGUAZUL, NUNCHÍA Y TÁMARA PROFESIONAL 4, 5 Y 6. APOYO SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES TÉCNICOS, DEPORTIVOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, Y DEMÁS NO DEFINIDOS ANTERIORMENTE: YOPAL.

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD	ACTIVIDADA REALIZADA	PORCENTAJE (%)
ACTIVIDAD 08. INFORMAR INMEDIATAMENTE PARA NO EJERCER EL APOYO A LA SUPERVISIÓN CUANDO SE ENCUENTRE INCURSO EN UN CONFLICTO DE INTERESES, EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIMENTO RESPECTO DEL CONTRATISTA, TENER PARENTESCO, AFECTO O INTERÉS ECONÓMICO CON EL CONTRATISTA Y EN GENERAL, CUALQUIER CLASE DE MOTIVACIÓN QUE IMPIDA UN APOYO A LA SUPERVISIÓN OBJETIVA.	No me encuentro incursa en conflicto de intereses, ni causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento respecto del contratista, ni tener parentesco, afecto o interés económico con el contratista y en general, cualquier clase de motivación que impida apoyo a la supervisión objetiva.	77.77
ACTIVIDAD 09. DESARROLLAR, APOYAR, DILIGENCIAR Y FACILITAR LOS DIFERENTES FORMATOS, HERRAMIENTAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS, PARA CULMINAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTO DEL PROYECTO, PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 2024-2038, CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEMÁS LABORES VINCULADAS AL PROYECTO Y SUS PRODUCTOS.	Diligencie 40 encuesta de actividad física dando cumplimiento a mi obligación como contratista para aportar a la investigación producto del proyecto, POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 2024 - 2038. La presente certificación se expide, el día 10/3/2023 por la Dra Nathaly Manosalva, líder del proyecto, Brindé acompañamiento y seguimiento a contratistas para el diligenciamiento de formatos deducciones periodo diciembre-enero 2024, compartí link ingreso a plataforma contratista Esta documentación e información se comparte en diferentes grupos de trabajos (whatAspp)	77.77
ACTIVIDAD 10. PRESENTAR ANTES DEL PRIMER PAGO, CERTIFICADO A SU NOMBRE DEL CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE SE ENCUENTRA EN: HTTPS://WWW.FUNCIONPUBLICA.GOV.CO/EVA/ES/CURSOSVIRTUALES-EVA/CURSO_INTEGRIDAD.HTML	Durante el periodo de ejecución del contrato aprobé de manera virtual el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, dando cumplimiento al 100% de mi obligación. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad	100
ACTIVIDAD 11. LAS DEMAS ASIGNADAS POR GERENCIA, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE ACUERDO CON SU OBJETO CONTRACTUAL.	Apoyé en la revisión de procesos precontractuales y contractuales asignados por supervisión. Ver anexo 11 registro fotográfico. Se genera cronograma mensual de actividades del mes de 20 diciembre al 19 enero 2024.	77.77
ACTIVIDAD 12. ASISTIR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A UN CURSO MÍNIMO DE 20 HORAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, DICTADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE RECONOCIDA POR EL ESTADO, O EN SU DEFECTO CERTIFICACIÓN DE HABER CURSADO 20 HORAS DE EDUCACIÓN FORMAL EXPEDIDA POR LA RESPECTIVA ENTIDAD, RELACIONADOS CON EL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Y PRESENTAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO A MÁS TARDAR A LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN.	En el transcurso de la ejecución de mi contrato asistiré al curso de mínimo 20 horas.	0.0
ACTIVIDAD 13. PRESENTAR ANTES DEL PRIMER PAGO, CERTIFICADO A SU NOMBRE DEL CURSO VIRTUAL	Durante el periodo de ejecución del primer informe aprobé de manera virtual el curso de virtual lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos. Ver anexo curso lenguaje claro	100

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES Y COLABORADORES PÚBLICOS, QUE SE ENCUENTRA EN: HTTPS://ESCUELAVIRTUAL.DNP.GOV.CO /LOGIN/INDEX.PHP.		
ACTIVIDAD 01. VERIFICAR QUE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA EJERCER EL APOYO A LA SUPERVISIÓN HAYAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN, ANTES DE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO, Y TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÉN DEBIDAMENTE CARGADOS EN EL SECOP II Y TELETRABAJO Y QUE LAS GARANTÍAS PERMANEZCAN VIGENTES DURANTE LOS PLAZOS Y CUANTÍAS PREVISTAS Y/O ADICIONALES, APOYANDO EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LOS MISMO.	Durante el periodo de ejecución del 20 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024, verifiqué y realicé seguimiento administrativo, financiero y contable los contratos que me han sido asignados, como también realicé seguimiento de inicio de contratos en este periodo ejecución; identificando que cumplieran en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalización de documentos establecidos por la hoja de ruta de contratación directa antes de la iniciación de contrato. Se anexa en la plataforma contratista información relacionada al registro presupuestal y reporte certificado de disponibilidad presupuestal comprobante por regalías y el instituto de Indercas. Relación contratos 2023 iniciados en el periodo ejecutado: CTO 432 LEIDY MENESES monitor COMO MONITOR TÉCNICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LOS CTO 438-2023 JAVIER MAURICIO GOMEZ Y CT0 439-2023 YIMMY MEDINA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES	77.77
ACTIVIDAD 02. PROYECTAR, SUSCRIBIR, DILIGENCIAR LOS DOCUMENTOS, ACTAS, INFORMES, SOLICITUDES, RECLAMACIONES Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS A QUE HAYA LUGAR CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS; SALVO ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL O CONVENCIONAL DIFERENTE; TODO AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL NEGOCIO JURÍDICO, ORGANIZANDO LAS CARPETAS DE CONFORMIDAD CON EL HISTÓRICO DE LA INFORMACIÓN, DEJANDO TODO DEBIDAMENTE FOLIADO, ESCANEADO Y CARGADA AL SECOP II Y TELETRABAJO, VERIFICANDO QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS DE ALMACENAMIENTO DE LA PLATAFORMA Y PRESENTAR CERTIFICACIÓN QUE LA MISMA QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADA.	1. Verifiqué, aprobé, diligencié informe de actividades 4-17 del CTO 317-2023 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S, como también realicé el verificador de documento y certificado supervisor, se genera foliación y se organiza en las carpetas de teletrabajo. 2. Verifiqué y diligencié actas de terminación del siguiente contratista: CTO 122-2023 NIRSON FERNEY CARVAJAL 3. A través de la plataforma contratista generé revisión y aprobación de los componentes administrativos y financieros de los informes de actividades, documento no obligado a facturar, verificador de documento y certificado de supervisor, teniendo en cuenta el orden establecido de los formatos en requerimiento de presentación de informes, se genera foliación y cargué en plataformas de los siguientes contratos; CONTRATOS 2022: CTO 196 INFORME 8-8 CONTRATISTA WILMER HUESO CONTRATOS 2023: CTO 153 INF 6-9, CTO 113 INF 6-9, CTO 155 INF 6-9, CTO 136 INF 5-9, CTO 177 INF 4-9, CTO 129 INF 6-9, CTO 122 INF 6-17, CTO 253 INF 5-11, CTO 189 INF 2-11, INF 3-11, INF 4-11, CTO 128 INF 6-9, CTO 114 INF 6-9, CTO 146 INF 4-9, CTO 149 INF 6-11, CTO 138 INF 6-11, CTO 165 INF 6-9, CTO 142 INF 5-9, CTO 156 INF 6-17, CTO 140 INF 6-9, CTO 307 INF 4-17, CTO 303 INF 4-11, CTO 167 INF 6-9, CTO 344 INF 4-9, CTO 230 INF 5-17, CTO 154 INF 5-17, CTO 369 INF 2-9, CTO 213 INF 6-17, CTO 103 INF 6-9, CTO 373 INF 2-9, CTO 137 INF 6-9, CTO 208 INF 4-9, CTO 340 INF 4-9, CTO 377 INF 2-9, CTO 134 INF 6-9, CTO 154 INF 6-17, CTO 108 INF 7-11, CTO 164 INF 6-9, CTO 307 INF 5-17, CTO 305 INF 3-17, CTO 099 INF 7-9, CTO 226 INF 6-10, CTO 139 INF 7-9, CTO 256 INF 6-9, CTO 179 INF 5-9 Y INF 6-9, CTO 118 INF 7-9, CTO 084-2023 INF 7-17	77.77
ACTIVIDAD 03. REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN DE MANERA OPORTUNA, VERAZ Y CONSISTENTE, EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA SIA OBSERVA, SPI (SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) SECOP II, SUIFP, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA Y DEMÁS QUE LE SEAN REQUERIDOS DE LOS	En la ejecución de mi contrato del 20 de diciembre 2023 al 19 enero 2024, se realizó el reporte sobre el avance del proyecto de inversión mediante los informes de actividades ya aprobados entregados por parte de los contratistas, cada informe presentado indica el porcentaje de ejecución contrato, a lo cual mediante correo electrónico es enviado al apoyo a la supervisión de sistemas brayansupervision@gmail.com, siendo esta la persona encargada de generar el avance de los proyectos de inversión en las plataformas asignadas para el seguimiento.	77.77

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

CONTRATOS ASIGNADOS.		
ACTIVIDAD 04. ACOMPAÑAR AL INDERCAS EN LAS REUNIONES (VIRTUAL O PRESENCIAL) DE SEGUIMIENTO CON LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN LOS CONTRATOS OBJETO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, PARA CONOCER EL ESTADO DE LOS CONTRATOS Y REALIZAR EL CONTROL DE ESTOS.	1. El día 11 enero 2024, participé en una reunión liderada por la coordinadora de Casanare en movimientos (HEVS) la Lic, Mónica Velandia. con el fin de establecer cronograma de actividades en inicio de año, se recalca la importancia de entregar informes de actividades de manera oportuna, se resuelven dudas en cambios del certificado deducciones, se les recuerda el proceso de envió de informe cuando este ya es aprobado, se les da a conocer la importancia de crear a tiempo el plan de pago en secop, se genera compromiso de manera verbal con los contratistas que estas pendientes en la entrega de informe de actividades del PROYECTO APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. Ver anexo registro fotográfico act 4 2. El 15 enero 2024, participé y apoyé en reunión virtual con el equipo de apoyos a la supervisión y metodólogos en la realización y coordinación del cronograma de visitas a contratistas vinculados en el proyecto en el PROYECTO APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. Se envía cronograma de actividades al supervisor y líder de proyecto. Ver anexo registro fotográfico Act 4.1 3. El 19 enero 2024, participé y apoyé en la reunión dirigida por el gerente de Indercas el Dr Edwin Ramírez. Se da a conocer el proceso y desarrollo de mis actividades que ejecuto mi contrato, como también la presentación del equipo de trabajo. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.2 4. El 19 enero 2024, Participé en el estadio Santiago de las Atalayas en la reunión dirigida por el gerente de Indercas el Dr Edwin Ramírez y el equipo de trabajo de Indercas, donde se genera presentación del equipo entrante al Instituto y se da a conocer los objetivos y visión de la nueva gerencia a todo el equipo vinculado al proyecto BPIN 2022005850020. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.3 5. El 19 enero 2024, participé y apoyé en mis grupos de trabajo de Recreación, Hábitos de Estilo Vida Saludable y Entrenadores. Brindando recomendaciones entrega oportuna de informe de actividades y nuevas directrices de gerencia. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.4 6. En mi lugar de trabajo generé apoyo administrativo y financiero a los siguientes contratistas: El día 28 diciembre 2023, brinde apoyo a la supervisión al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre. ver anexo registro fotográfico.	77.77
ACTIVIDAD 05. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Durante el periodo de ejecución brinde apoyo a la supervisión de manera presencial al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre Revisé y avalé informe de actividades a través de la plataforma contratista: https://contratista.indercas.com.co:343/	77.77
ACTIVIDAD 06. ACOMPAÑAR A LA SUPERVISIÓN CUANDO ESTE LO REQUIERA EN VISITAS A LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO Y REVISAR Y AVALAR EL INFORME RESPECTIVO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUANDO HUBIERA LUGAR.	Generé apoyo a la supervisión de manera presencial al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre Realicé seguimiento y avalé informe de actividades a través de la plataforma contratista de los siguientes contratos: CONTRATOS 2022: CTO 196 INFORME 8-8 CONTRATISTA WILMER HUESO CONTRATOS 2023: CTO 153 INF 6-9, CTO 113 INF 6-9, CTO 155 INF 6-9, CTO 136 INF 5-9, CTO 177 INF 4-9, CTO 129 INF 6-9, CTO 122 INF 6-17, CTO 253 INF 5-11, CTO 189 INF 2-11, INF 3-11, INF 4-11, CTO 128 INF 6-9, CTO 114 INF 6-9, CTO 146 INF 4-9, CTO 149 INF 6-11, CTO 138 INF 6-11, CTO 165 INF 6-9, CTO 142 INF 5-9, CTO 156 INF 6-17, CTO 140 INF 6-9, CTO 307 INF 4-17, CTO 303 INF 4-11, CTO 167 INF 6-9, CTO 344 INF 4-9, CTO 230 INF 5-17, CTO 154 INF 5-17, CTO 369 INF 2-9, CTO 213 INF 6-17, CTO	77.77

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0130 - de 2023-06-02 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

	103 INF 6-9, CTO 373 INF 2-9, CTO 137 INF 6-9, CTO 208 INF 4-9, CTO 340 INF 4-9, CTO 377 INF 2-9, CTO 134 INF 6-9, CTO 154 INF 6-17, CTO 108 INF 7-11, CTO 164 INF 6-9, CTO 307 INF 5-17, CTO 305 INF 3-17, CTO 099 INF 7-9, CTO 226 INF 6-10, CTO 139 INF 7-9, CTO 256 INF 6-9, CTO 179 INF 5-9 Y INF 6-9, CTO 118 INF 7-9, CTO 084-2023 INF 7-17 Se genera cargue de informes aprobados en la plataforma de teletrabajo y envío al área de sistema para el cargue en diferentes plataformas.	
ACTIVIDAD 07. MANTENER INFORMADA AL INDERCAS DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN CONSTITUIR ACTOS DE CORRUPCIÓN O PUEDAN PONER O PONGAN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O CUANDO TAL INCUMPLIMIENTO SE PRESENTE;	Dentro del ejercicio de mis funciones, no evidenciado, ni se ha registrado hechos o circunstancias de actos de corrupción que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	77.77

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
Contratista

ACTIVIDAD 01.
Verificar que los contratos que le sean asignados para ejercer el apoyo a la supervisión hayan cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato, y todos los documentos estén debidamente cargados en el secop II y teletrabajo y que las garantías permanezcan vigentes durante los plazos y cuantías previstas y/o adicionales, apoyando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los mismo.
Desarrollo de la actividad.
Durante el periodo de ejecución del 20 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024, verifiqué y realicé seguimiento administrativo, financiero y contable los contratos que me han sido asignados, como también realicé seguimiento de inicio de contratos en este periodo ejecución; identificando que cumplieran en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalización de documentos establecidos por la hoja de ruta de contratación directa antes de la iniciación de contrato. Se anexa en la plataforma contratista información relacionada al registro presupuestal y reporte certificado de disponibilidad presupuestal comprobante por regalías y el instituto de Indercas. Relación contratos 2023 iniciados en el periodo ejecutado: CTO 432 LEIDY MENESES monitor COMO MONITOR TÉCNICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LOS CTO 438-2023 JAVIER MAURICIO GOMEZ Y CT0 439-2023 YIMMY MEDINA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES
Evidencias de la actividad.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE


ACTA DE INICIO
FO-A-GCC-22
24-09-2018
V. 02

Acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0432

CONTRATO N°	- 0432
FECHA DE CONTRATO	2023-11-27
CONTRATANTE	INDERCAS
CONTRATISTA	LEIDY CONSTANZA MENESES PEREZ
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO MONITOR TÉCNICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.
VALOR	$16.584.579,00
PLAZO	Once (11) MESES
FECHA DE INICIO	2023-11-30
FECHA FIN	2024-10-29
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	2023-11-30

En la ciudad de Yopal, a los Treinta(30) días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron: el(la) señor(a) JONATHAN GARCIA DAZA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO METODÓLOGO., quien actúa en su calidad de supervisor, del *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN* N° - 0432 , y por otra parte el(la) señor(a) LEIDY CONSTANZA MENESES PEREZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1118554890 de YOPAL, en su condición de CONTRATISTA, con la finalidad de suscribir la presente acta de iniciación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato referenciado se encuentra perfeccionado y cumple con los requisitos de ejecución y pago de impuestos.
2. Que el (la) contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN* N° - 0432
3. La duración del presente contrato se estipula por el término de Once (11) MESES
4. Que el (la) contratista deberá ceñirse a las cláusulas del *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN* N° - 0432



ACTIVIDAD 02.
Proyectar, suscribir, diligenciar los documentos, actas, informes, solicitudes, reclamaciones y demás acciones necesarias a que haya lugar con ocasión de la ejecución de los contratos asignados; salvo estipulación contractual o convencional diferente; todo avalado por el supervisor del negocio jurídico, organizando las carpetas de conformidad con el histórico de la información, dejando todo debidamente foliado, escaneado y cargada al secop ii y teletrabajo, verificando que cumpla con las exigencias de almacenamiento de la plataforma y presentar certificación que la misma quedo debidamente registrada.
Desarrollo de la actividad.
1. Verifiqué, aprobé, diligencié informe de actividades 4-17 del CTO 317-2023 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S, como también realicé el verificador de documento y certificado supervisor, se genera foliación y se organiza en las carpetas de teletrabajo. 2. Verifiqué y diligencié actas de terminación del siguiente contratista: CTO 122-2023 NIRSON FERNEY CARVAJAL 3. A través de la plataforma contratista generé revisión y aprobación de los componentes administrativos y financieros de los informes de actividades, documento no obligado a facturar, verificador de documento y certificado de supervisor, teniendo en cuenta el orden establecido de los formatos en requerimiento de presentación de informes, se genera foliación y cargué en plataformas de los siguientes contratos; **CONTRATOS 2022:** CTO 196 INFORME 8-8 CONTRATISTA WILMER HUESO **CONTRATOS 2023**: CTO 153 INF 6-9, CTO 113 INF 6-9, CTO 155 INF 6-9, CTO 136 INF 5-9, CTO 177 INF 4-9, CTO 129 INF 6-9, CTO 122 INF 6-17, CTO 253 INF 5-11, CTO 189 INF 2-11, INF 3-11, INF 4-11, CTO 128 INF 6-9, CTO 114 INF 6-9, CTO 146 INF 4-9, CTO 149 INF 6-11, CTO 138 INF 6-11, CTO 165 INF 6-9, CTO 142 INF 5-9, CTO 156 INF 6-17, CTO 140 INF 6-9, CTO 307 INF 4-17, CTO 303 INF 4-11, CTO 167 INF 6-9, CTO 344 INF 4-9, CTO 230 INF 5-17, CTO 154 INF 5-17, CTO 369 INF 2-9, CTO 213 INF 6-17, CTO 103 INF 6-9, CTO 373 INF 2-9, CTO 137 INF 6-9, CTO 208

INF 4-9, CTO 340 INF 4-9, CTO 377 INF 2-9, CTO 134 INF 6-9, CTO 154 INF 6-17, CTO 108 INF 7-11, CTO 164 INF 6-9, CTO 307 INF 5-17, CTO 305 INF 3-17, CTO 099 INF 7-9, CTO 226 INF 6-10, CTO 139 INF 7-9, CTO 256 INF 6-9, CTO 179 INF 5-9 Y INF 6-9, CTO 118 INF 7-9, CTO 084-2023 INF 7-17

Evidencias de la actividad.

ACTA DE TERMINACIÓN CTO 122-2023 NIRSON FERNEY CARVAJAL

INDERCAS

ACTA DE TERMINACION
FO-A-GCC-26
24-09-2018
Versión 02

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO No:	SECOP II - 0122
FECHA DEL CONTRATO	2023-06-05
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO MÉDICO GENERAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.
CONTRATISTA	NIRSON FERNEY CARVAJAL DE DIOS
PLAZO DE EJECUCION:	Diecisiete (17) MESES
FECHA INICIO:	2023-06-14
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-01-17
VALOR DEL CONTRATO:	$85.451.520,00 M.L.C.
FORMA DE PAGO	El valor del contrato para cada persona se pagará mediante diesiciete (17) mensualidades vencidas, cada una por un valor de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($5.026.560,00), previa presentación de informe de actvidades y certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. Para el pago se deberá acreditar el pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión, (ARL), para el cual deberá anexar las correspondientes planillas. Para el último pago se requiere la suscripción del acta de terminación del contrato.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	Dieciocho (18) días del mes de Enero de 2024

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	- M.L.C.

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

INDERCAS

ACTA DE TERMINACION
FO-A-GCC-26
24-09-2018
Versión 02

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II - 0122 de fecha 2023-06-05, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO MÉDICO GENERAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. 2) Que el plazo del contrato Diecisiete (17) MESES. 3) Que según consta en acta de inicio, el contrato dio inicio el 2023-06-14. 4) Por el principio de anualidad en el presupuesto, se hace necesario que el objeto del contrato sea ejecutado y recibido en la presente vigencia fiscal. 5) Que de acuerdo con la Ley 819 de 2003 no se permite la realización de las reservas para la vigencia siguiente. En mérito de lo expuesto, mediante la suscripción de la presente acta, las partes acuerdan: PRIMERO: Terminar en el término pactado el contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓNNo. SECOP II - 0122 de fecha 2023-06-05, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO MÉDICO GENERAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020., SEGUNDO: La terminación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

CONSIDERACIONES

Terminacion y liquidacion anticipada, por solicitud del contratista segun oficio del 17 de enero de 2024 y numero de radicado No 0156 de 18/01/2024, aduciendo que por circunstancias personales y profesionales me es imposible seguir ejecutándolo y cumpliendo con el contrato antes mencionado, dicha terminación y liquidación sera partir de la fecha 17-enero del 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18)días del mes de Enero de 2024.

BLADIMIR BARRERA CORREDOR
Supervisor(a)

NIRSON FERNEY CARVAJAL DE DIOS
Contratista.

JUAN CARLOS ARBOLEDA TABORDA
Apoyo Supervisión

MAYLENY BÁEZ TINJACA
Apoyo Supervisión






Gráfico 2. Revisión Informes contratos del año 2022 y 2023. Se evidencia en las gráficas el seguimiento y revisión de 50 informes de actividades distribuidos por líneas de inversión del proyecto, se revisaron 49 informes de contratos de los 2023 y 1 informe del contrato 2022.

Evidencia Matriz general informes de actividades revisados en el periodo de ejecución del 20 de diciembre 2023 al 19 enero 2024 (Anexo 2.)


ACTIVIDAD 03.

Realizar el reporte de la información sobre el avance de los proyectos de inversión según fuente de financiación de manera oportuna, veraz y consistente, en la herramienta informática sia observa, spi (seguimiento a proyectos de inversión) secop ii, suifp, conforme a la normativa vigente en la materia y demás que le sean requeridos de los contratos asignados.

Desarrollo de la actividad.

En la ejecución de mi contrato del 20 de diciembre 2023 al 19 enero 2024, se realizó el reporte sobre el avance del proyecto de inversión mediante los informes de actividades ya aprobados entregados por parte de los contratistas, cada informe presentado indica el porcentaje de ejecución contrato, a lo cual mediante correo electrónico es enviado al apoyo a la supervisión de sistemas brayansupervision@gmail.com, siendo esta la persona encargada de generar el avance de los proyectos de inversión en las plataformas asignadas para el seguimiento.

Evidencias de la actividad.



Se adjunta evidencia del seguimiento en la plataforma https://contratista.indercas.com.co:343/, donde el contratista a través de la ejecución del informe anexa el porcentaje de ejecución y este se ve reflejado en el informe de actividades.

449

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

INFORME DE ACTIVIDADES
FO-A-GCC-15
16/02/2022
Versión 04

Informe INFORME ACTIVIDADES de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0114 - de 2023-05-29 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO LÍDER DE PROCESO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 19/12/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0114 presenta una ejecución del 66.66% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$45.239.040,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$45.239.040,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Vr. Pagado
VALOR ACTA No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR ACTA No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR ACTA No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR ACTA No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR ACTA No. 5	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE ACTA	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$15.079.680,00		
TOTAL	$45.239.040,00	$0,00	$30.159.360,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 6: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:
1. Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo 2. Planificar el programa general de investigación y desarrollo, define las metas 3. Dirigir y gestionar las actividades del personal de investigación y desarrollo. 4. Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 5. Planificar y dirigir el trabajo

ACTIVIDAD 04.

Acompañar al Indercas en las reuniones (virtual o presencial) de seguimiento con los contratistas que ejecuten los contratos objeto del apoyo a la supervisión, para conocer el estado de los contratos y realizar el control de estos.

Desarrollo de la actividad.

1. El día 11 enero 2024, participé en una reunión liderada por la coordinadora de Casanare en movimientos (HEVS) la Lic, Mónica Velandia. con el fin de establecer cronograma de actividades en inicio de año, se recalca la importancia de entregar informes de actividades de manera oportuna, se resuelven dudas en cambios del

certificado deducciones, se les recuerda el proceso de envió de informe cuando este ya es aprobado, se les da a conocer la importancia de crear a tiempo el plan de pago en secop, se genera compromiso de manera verbal con los contratistas que estas pendientes en la entrega de informe de actividades del PROYECTO APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. Ver anexo registro fotográfico act 4

2. El 15 enero 2024, participé y apoyé en reunión virtual con el equipo de apoyos a la supervisión y metodólogos en la realización y coordinación del cronograma de visitas a contratistas vinculados en el proyecto en el PROYECTO APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. Se envía cronograma de actividades al supervisor y líder de proyecto.
Ver anexo registro fotográfico Act 4.1

3. El 19 enero 2024, participé y apoyé en la reunión dirigida por el gerente de Indercas el Dr Edwin Ramírez. Se da a conocer el proceso y desarrollo de mis actividades que ejecuto mi contrato, como también la presentación del equipo de trabajo. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.2

4. El 19 enero 2024, Participé en el estadio Santiago de las Atalayas en la reunión dirigida por el gerente de Indercas el Dr Edwin Ramírez y el equipo de trabajo de Indercas, donde se genera presentación del equipo entrante al Instituto y se da a conocer los objetivos y visión de la nueva gerencia a todo el equipo vinculado al proyecto BPIN 2022005850020. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.3

5. El 19 enero 2024, participé y apoyé en mis grupos de trabajo de Recreación, Hábitos de Estilo Vida Saludable y Entrenadores. Brindando recomendaciones entrega oportuna de informe de actividades y nuevas directrices de gerencia. Ver anexo registro fotográfico. Act 4.4 6. En mi lugar de trabajo generé apoyo administrativo y financiero a los siguientes contratistas: El día 28 diciembre 2023, brinde apoyo a la supervisión al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre. ver anexo registro fotográfico.
Evidencias de la actividad.
Se adjunta registro fotográfico de cada desarrollo de actividad, reunión, acta. Etc. antes mencionado, ver anexo registro fotográfico
ACTIVIDAD 5.
Realizar visitas técnicas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos que le sean asignados.
Desarrollo de la actividad.
Durante el periodo de ejecución brinde apoyo a la supervisión de manera presencial al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre Revisé y avalé informe de actividades a través de la plataforma contratista: https://contratista.indercas.com.co:343/
Evidencias de la actividad.
Evidencia, acta de visitas, registro fotográfico y Matriz general informes de actividades revisados en el periodo de ejecución del 20 de diciembre 2023 al 19 enero 2024 (Anexo 2.)

ACTIVIDAD 6.
Acompañar a la supervisión cuando este lo requiera en visitas a los lugares de ejecución de cada contrato y revisar y avalar el informe respectivo presentado por el contratista cuando hubiera lugar.
Desarrollo de la actividad.
Genere apoyo a la supervisión de manera presencial al Lic Gonzalo Jiménez. El 16 enero 2024 brinde apoyo a la supervisión al profesional encargado del gimnasio Nicolas Aguirre Realicé seguimiento y avalé informe de actividades a través de la plataforma contratista de los siguientes contratos: **CONTRATOS 2022:** CTO 196 INFORME 8-8 CONTRATISTA WILMER HUESO **CONTRATOS 2023**: CTO 153 INF 6-9, CTO 113 INF 6-9, CTO 155 INF 6-9, CTO 136 INF 5-9, CTO 177 INF 4-9, CTO 129 INF 6-9, CTO 122 INF 6-17, CTO 253 INF 5-11, CTO 189 INF 2-11, INF 3-11, INF 4-11, CTO 128 INF 6-9, CTO 114 INF 6-9, CTO 146 INF 4-9, CTO 149 INF 6-11, CTO 138 INF 6-11, CTO 165 INF 6-9, CTO 142 INF 5-9, CTO 156 INF 6-17, CTO 140 INF 6-9, CTO 307 INF 4-17, CTO 303 INF 4-11, CTO 167 INF 6-9, CTO 344 INF 4-9, CTO 230 INF 5-17, CTO 154 INF 5-17, CTO 369 INF 2-9, CTO 213 INF 6-17, CTO 103 INF 6-9, CTO 373 INF 2-9, CTO 137 INF 6-9, CTO 208 INF 4-9, CTO 340 INF 4-9, CTO 377 INF 2-9, CTO 134 INF 6-9, CTO 154 INF 6-17, CTO 108 INF 7-11, CTO 164 INF 6-9, CTO 307 INF 5-17, CTO 305 INF 3-17, CTO 099 INF 7-9, CTO 226 INF 6-10, CTO 139 INF 7-9, CTO 256 INF 6-9, CTO 179 INF 5-9 Y INF 6-9, CTO 118 INF 7-9, CTO 084-2023 INF 7-17 Se genera cargue de informes aprobados en la plataforma de teletrabajo y envío al área de sistema para el cargue en diferentes plataformas.
Evidencias de la actividad.
Anexo registro fotográfico revisión de informes Act 1-6. Matriz general informes de actividades revisados en el periodo de ejecución del 20 de diciembre 2023 al 19 enero 2024 (Anexo 2.)

ACTIVIDAD 7.
Mantener informada al Indercas de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
Desarrollo de la actividad.
Dentro del ejercicio de mis funciones, no evidenciado, ni se ha registrado hechos o circunstancias de actos de corrupción que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
Evidencias de la actividad.
No aplica
ACTIVIDAD 8.
Informar inmediatamente para no ejercer el apoyo a la supervisión cuando se encuentre incurso en un conflicto de intereses, en cualquiera de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento respecto del contratista, tener parentesco, afecto o interés económico con el contratista y en general, cualquier clase de motivación que impida un apoyo a la supervisión objetiva.
Desarrollo de la actividad.
No me encuentro incursa en conflicto de intereses, ni causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento respecto del contratista, ni tener parentesco, afecto o interés económico con el contratista y en general, cualquier clase de motivación que impida apoyo a la supervisión objetiva.
Evidencias de la actividad.
No aplica
ACTIVIDAD 9.
Desarrollar, apoyar, diligenciar y facilitar los diferentes formatos, herramientas técnicas o actividades que le sean asignadas, para culminar la investigación producto del proyecto, plan departamental para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física 2024-2038, censo de escenarios deportivos y demás labores vinculadas al proyecto y sus productos.
Desarrollo de la actividad.


Diligencie 40 encuesta de actividad física dando cumplimiento a mi obligación como contratista para aportar a la investigación producto del proyecto, POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 2024 - 2038. La presente certificación se expide, el día 10/3/2023 por la Dra Nathaly Manosalva, líder del proyecto, Brindé acompañamiento y seguimiento a contratistas para el diligenciamiento de formatos deducciones periodo diciembre-enero 2024, comparti link ingreso a plataforma contratista Esta documentación e información se comparte en diferentes grupos de trabajos (whatAspp)
Evidencias de la actividad.
Ver anexo 9. Evidencia certificada de encuestas y anexo registro fotográfico
ACTIVIDAD 10.
Presentar antes del primer pago, certificado a su nombre del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, que se encuentra en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/cursointegridad.html.
Desarrollo de la actividad.
Durante el periodo de ejecución del contrato aprobé de manera virtual el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, dando cumplimiento al 100% de mi obligación. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
Evidencias de la actividad.
Ver evidencia act 10, certificado Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.



ACTIVIDAD 11.
Las demás asignadas por gerencia, supervisor y/o interventor de acuerdo con su objeto contractual.
Desarrollo de la actividad.
Apoyé en la revisión de procesos precontractuales y contractuales asignados por supervisión. Ver anexo 11 registro fotográfico. Se genera cronograma mensual de actividades del mes de 20 diciembre al 19 enero 2024.
Evidencias de la actividad.
Matriz cronograma mensual actividades del mes de diciembre- enero 2024

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MENSUAL

NOMBRE CONTRATISTA	No. CONTRATO	CARGO	FECHA RADICACIÓN
MAYILEMY BÁEZ TINJACÁ	130	APOYO A LA SUPERVISIÓN	26/01/2024



ACTIVIDAD 12.
Asistir durante la vigencia del contrato a un curso mínimo de 20 horas de educación no formal, dictado por una entidad debidamente reconocida por el estado, o en su defecto certificación de haber cursado 20 horas de educación formal expedida por la respectiva entidad, relacionados con el sector deporte y recreación y presentar el respectivo certificado a más tardar a la firma del acta de terminación.
Desarrollo de la actividad.
En el transcurso de la ejecución de mi contrato asistiré al curso de mínimo 20 horas.
Evidencias de la actividad.
No se evidencia
ACTIVIDAD 13.
Presentar antes del primer pago, certificado a su nombre del curso virtual lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos, que se encuentra en: https://escuelavirtual.dnp.gov.co/login/index.php.
Desarrollo de la actividad.
Durante el periodo de ejecución del primer informe aprobé de manera virtual el curso de virtual lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos. Ver anexo curso lenguaje claro
Evidencias de la actividad.
Ver anexo 13. curso lenguaje claro


COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA
Departamento Nacional
de Planeación - DNP
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y PAZ
CERTIFICA A:
Mayileny Báez Tinjacá
C.C.: 1118554206
Por haber completado exitosamente el curso:
LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES Y
COLABORADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA
4 de julio de 2023
Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual

PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACION AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020

LINEA DE INVERSIÓN — CONTRATISTA — PERIODO: 20/12/2023 AL 19/01/2024

SEGUIMIENTO ENTREGA DE INFORMES. CASILLA AZUL: REVISADO. CASILLA MORADO: APROBADO. CASILLA ROJO PENDIENTE POR ENTREGAR, CASILLA AMARILLO: LIQUIDADO- SUSPENDIDO

APOYO A LA SUPERVISION — *MAYILENY BÁEZ TINJACÁ CTO 130*

	NO.	N° cto.	DEPORTE	NOMBRE Y APELLIDO	SUPERVISOR	APOYO ADMINISTRATIVO	APOYO TECNICO	FECHA CTO	Acta Inicio (Fecha Inicial)	Acta Inicio (Fecha Final)	Estado	1 ER INFORME	ok	2DO INFORME	3ER INFORME	4TO INFORME	5 TO INFORME	6TO INFORME	7MO INFORME	8VO INFORME	9NO INFORME	INF ENTREGADOS	PAGO MENSUAL	VALOR TOTAL CTO	HORARIO	SITIO DE TRABAJO	NUMERO DE REQUERIMIENTOS
1		99	ENTRENADOR I FUTBOL	EUCLIDES CAICEDO GRANJA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	25/05/2023	8/06/2023	7/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 8/06/2023 AL 7/07/2023		DEL 8/07/2023 AL 7/08/2023	DEL 8/08/2023 AL 7/09/2023	DEL 8/09/2023 AL 7/10/2023	DEL 8/10/2023 AL 7/11/2023	DEL 8/11/2023 AL 7/12/2023	DEL 8/12/2023 AL 7/01/2024	DEL 8/01/2024 AL 7/02/2024	DEL 8/02/2024 AL 7/03/2024	7 DE 9	$ 2.559.962,00	$ 23.039.658,00	MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES-SABADO DE 6:00 AM A 8:00 AM MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 6:00 PM A 8:30 PM	PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0
2		100	ENTRENADOR I VOLEIBOL PISO	GERMAN ANTONIO VILLAMIL RAMIREZ	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	26/05/2023	6/06/2023	5/03/2024	LIQUIDADO	DEL 6/06/2023 AL 5/07/2023		DEL 6/07/2023 AL 5/08/2023	DEL 6/08/2023 AL 5/09/2023	DEL 6/09/2023 AL 5/10/2023	DEL 6/10/2023 AL 5/11/2023	DEL 6/11/2023 AL 5/12/2023	LIQUIDADO			6 DE 9	LIQUIDADO				0
3 4		101	ENTRENADOR I VOLEIBOL PLAYA	RICARDO ANDELFO CASTELLANOS MORALES	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	25/05/2023	7/06/2023	6/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 7/06/2023 AL 6/07/2023		DEL 7/07/2023 AL 6/08/2023	DEL 7/08/2023 AL 6/09/2023	DEL 7/09/2023 AL 6/10/2023	DEL 7/10/2023 AL 6/11/2023	DEL 7/11/2023 AL 6/12/2023	DEL 7/12/2023 AL 6/01/2024	DEL 7/01/2024 AL 6/02/2024	DEL 7/02/2024 AL 6/03/2024	7 DE 9	$ 2.559.962,00		LUNES-MIERCOLES Y VIERNES DE 5:45 PM A 8:00 PM MARTES Y JUEVES 5:45 PM A 7:00 PM	IDRA AGUAZUL PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0
5 6		118	ENTRENADOR I FUTBOL	CARLOS MARIO ASPRILLA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	31/05/2023	2/06/2023	1/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 2/06/2023 AL 1/07/2023		DEL2/07/2023 AL 1/08/2023	DEL 2/08/2023 AL 1/09/2023	DEL 2/09/2023 AL 1/10/2023	DEL 2/10/2023 AL 1/11/2023	DEL 2/11/2023 AL 1/12/2023	DEL 2/12/2023 AL 1/01/2024	DEL 2/01/2024 AL 1/02/2024	DEL 2/02/2024 AL 1/03/2024	7 DE 9	$ 2.559.962,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES- SABADO-DOMINGO DE 6:00 AM A 8:00 AM LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 3:00 PM A 6:00 PM	LOS HOBOS YOPAL (ESTADIO POR CONFIRMAR) ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (ESTADIO POR CONFIRMAR)	0
7		121	ENTRENADOR I ATLETISMO	ANA ELCY CONDE TUPANTEVE	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	1/06/2023	6/06/2023	5/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 6/06/2023 AL 5/07/2023		DEL 6/07/2023 AL 5/08/2023	DEL 6/08/2023 AL 5/09/2023	DEL 6/09/2023 AL 5/10/2023	DEL 6/10/2023 AL 5/11/2023	DEL 6/11/2023 AL 5/12/2023	DEL 6/12/2023 AL 5/01/2024	DEL 6/01/2024 AL 5/02/2024	DEL 6/02/2024 AL 5/03/2024	7 DE 9	$ 2.559.962,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 9:30 AM Y DE 3:00 PM A 6:00 PM	ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (ESTADIO SIN CONFIRMAR)	0
8 9	1	141	ENTRENADOR I FUTBOL	DAGOMAR MARIÑO	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	21/06/2023	20/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/06/2023 AL 20/07/2023		DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023	DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	6 DE 9	$ 2.559.962,00		MIERCOLES-VIERNES-SABADO DE 6:00 PM A 8:00 PM LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES-SABADO DE 6:00 AM A 9:00 AM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM	PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO) LOS HOBBOS(POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0
10 11 12 13		157	ENTRENADOR I FUTBOL	LUIS CARLOS CALISTO CASTRO	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	9/06/2023	21/06/2023	20/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/06/2023 AL 20/07/2023		DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023	DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	5 DE 9	$ 2.559.962,00	$ 23.039.658,00	LUNES DE 9:00 AM A 12:00 PM MARTES-MIERCOLES DE 6:00 AM A 9:00 AM LUNES -MARTES-MIERCOLES DE 2:00 PM A 6:PM SABADO-DOMINGO DE 6:00 AM A 1:00 AM	MARACANA (PRIVADO) CANCHAS COPA MUNDO (PRIVADO) PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO) PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0
14		177	ENTRENADOR I TENIS DE CAMPO	RICARDO PARRA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	27/06/2023	12/07/2023	11/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 12/07/2023 AL 11/08/2023		DEL 12/08/2023 AL 11/09/2023	DEL 12/09/2023 AL 11/10/2023	DEL 12/10/2023 AL 11/11/2023	DEL 12/11/2023 AL 11/12/2023	DEL 12/12/2023 AL 11/01/2024	DEL 12/01/2024 AL 11/02/2024	DEL 12/02/2024 AL 11/03/2024	DEL 12/03/2024 AL 11/04/2024	4 DE 9	$ 2.559.962,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM Y DE 4:00 PM A 7:00 PM	COMFACASANARE	**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
15 16 17		366	ENTRENADOR I FUTBOL	PABLO PACHON	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	15/09/2023	19/09/2023	18/06/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 19/09/2023 AL 18/10/2023		DEL 19/10/2023 AL 18/11/2023	DEL 19/11/2023 AL 18/12/2023	DEL 19/12/2023 AL 18/01/2024	DEL 19/01/2024 AL 18/02/2024	DEL 19/02/2023 AL 18/03/2024	DEL 19/03/2024 AL 18/04/2024	DEL 19/04/2023 AL 18/05/2024	DEL 19/05/2024 AL 18/06/2024	4 DE 9	$ 2.559.962,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 3:00 PM A 6:00 PM SABADO-DOMINGO DE 7:00 AM A 11:00 AM	LOS HOBOS YOPAL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (ESTADIO POR CONFIRMAR) PIER LORA	0 0 0
18		373	ENTRENADOR I TIRO	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	25/09/2023	4/10/2023	3/07/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 4/10/2023 AL 3/11/2023		DEL 4/11/2023 AL 3/12/2023	DEL 4/12/2023 AL 3/01/2024	DEL 4/01/2024 AL 3/02/2024	DEL 4/02/2024 AL 3/03/2024	DEL 4/03/2024 AL 3/04/2024	DEL 4/04/2024 AL 3/05/2024	DEL 4/05/2024 AL 3/06/2024	DEL 4/06/2024 AL 3/07/2024	2 DE 9	$ 2.559.962,00		JUEVES-VIERNES-SABADO-DOMINGO DE 7:00 AM A 9:00 PM	CANTARRANA-NILO Y SOGAMOSO (TODOS PRIVADOS)	**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
19 20		103	ENTRENADOR II DEPORTE ADAPT	MILTON NIÑO DURAN	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	27/06/2023	27/06/2023	26/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	6 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 10:30 AM LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 4:00 PM A 6:30 PM	CANCHAS CUBIERTAS POLIDEPORTIVO LA VILLA AGUAZUL PISTA ATLETICA POLIDEPORTIVO LA VILLA AGUAZUL	0 0
21 22		134	ENTRENADOR II FUTBOL SONOR	FREDY ALONSO URBANO TORRES	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	6 DE 9	$ 2.663.299,00		MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 6:00 AM A 9:00 AM MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 6:00 PM A 8:00 AM	CANCHA ALTERNA 20 DE JULIO CANCHA ALTERNA 20 DE JULIO	0 0
23		142	ENTRENADOR II KARATE DO	JONATHAN MAURICIO PLAZAS HERNANDEZ	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	21/06/2023	20/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/06/2023 AL 20/07/2023		DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023	DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	6 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 4:00 PM A 9:00 PM SABADO DE 8:00 AM A 11:00 AM	CALLE 25 # 24-29 SEDE LIGA KARATE DO	0
24		143	ENTRENADOR II BOXEO	FREDY LIEVANO BARRETOS	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	27/06/2023	26/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	6 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 4:00 PM A 8:00 PM	INDERTA (TAURAMENA)	0
25	2	147	ENTRENADOR II TENIS DE MESA	JAIRO ANDRES BARON ALBARRACIN	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	9/06/2023	15/06/2023	14/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023		DEL 15/07/2023 AL 14/08/2023	DEL 15/08/2023 AL 14/09/2023	DEL 15/09/2023 AL 14/10/2023	DEL 15/10/2023 AL 14/11/2023	DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023	DEL 15/12/2023 AL 14/01/2024	DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024	DEL 15/02/2024 AL 14/03/2024	7 DE 9	$ 2.663.299,00	$ 23.969.691,00	LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 4:00 PM A 9:30 PM	2DO PISO COLISEO 20 DE JULIO	0
26		206	ENTRENADOR II FUTBOL DE SAL	ROSEMBER FONTECHA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	22/06/2023	21/07/2023	20/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023		DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	DEL 21/03/2024 AL 20/04/2024	4 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 4:00 PM A 9:00 PM	CANCHA LA CAMPIÑA	**3 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
27		369	ENTRENADOR II NATACION	NESTOR SALAMANCA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	27/09/2023	4/10/2023	3/07/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 4/10/2023 AL 3/11/2023		DEL 4/11/2023 AL 3/12/2023	DEL 4/12/2023 AL 3/01/2024	DEL 4/01/2024 AL 3/02/2024	DEL 4/02/2024 AL 3/03/2024	DEL 4/03/2024 AL 3/04/2024	DEL 4/04/2024 AL 3/05/2024	DEL 4/05/2024 AL 3/06/2024	DEL 4/06/2024 AL 3/07/2024	3 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 3:00 PM A 8:00 PM	PISCINA OLIMPICA PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0
28		438	ENTRENADOR II TENIS DE CAMP	JAVIER GOMEZ	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	15/12/2023	26/12/2023	25/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 26/12/2023 AL 25/01/2024		DEL 26/01/2024 AL 25/02/2024	DEL 26/02/2024 AL25/03/2024	DEL 26/03/2024 AL 25/04/2024	DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024						$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 10:00 AM Y DE 3:00 PM A 6:00 PM SABADO DE 7:00 AM A 10:00 AM	CLUB MANACOR (PRIVADO)	0
29		256	ENTRENADOR II BALONCESTO	MAURICIO COBA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	30/06/2023	6/07/2023	5/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 6/07/2023 AL 5/08/2023		DEL 6/08/2023 AL 5/09/2023	DEL 6/09/2023 AL 5/10/2023	DEL 6/10/2023 AL 5/11/2023	DEL 6/11/2023 AL 5/12/2023	DEL 6/12/2023 AL 5/01/2024	DEL 6/01/2024 AL 5/02/2024	DEL 6/02/2024 AL 5/03/2024	DEL 6/03/2024 AL 5/04/2024	6 DE 9	$ 2.663.299,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 2:00 PM A 8:00 PM	COLISEO COLEGIO JUAN JOSE RONDON PAZ DE ARIPORO	0
30 31		439	ENTRENADOR II FUTBOL	YIMY MEDINA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	15/12/2023	26/12/2023	25/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 26/12/2023 AL 25/01/2024		DEL 26/01/2024 AL 25/02/2024	DEL 26/02/2024 AL25/03/2024	DEL 26/03/2024 AL 25/04/2024	DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024						$ 2.663.299,00		LUNES-MIERCOLES-JUEVES DE 2:00 PM A 6:00 PM MARTES-VIERNES DE 2:00 PM A 5:00 PM	AGUAZUL, PARQUE DEL ARROZ PIER LORA (POR CONFIRMAR ESCENARIO)	0 0
32 33	3	417	ENTRENADOR III FUTBOL DE SAL	WILLIAM ACEVEDO PARRA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	20/11/2023	21/11/2023	20/08/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023		DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	DEL 21/03/2024 AL 20/04/2024	DEL 21/04/2024 AL 20/05/2024	DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024	DEL 21/06/2024 AL 20/07/2024	DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024		$ 2.904.603,00		MARTES-JUEVES- DE 5:00 PM A 7:00 PM SABADO-DOMINGO DE 8:00 AM A 10:00 AM	POLIDEPORTIVO MORRO POLIDEPORTIVO MORRO	0 0
34	4	136	ENTRENADOR IV CICLISMO	IVAN ANDRES MALPICA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	26/05/2023	26/06/2023	25/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 26/06/2023 AL 25/07/2023		DEL 26/07/2023 AL 25/08/2023	DEL 26/08/2023 AL 25/09/2023	DEL 26/09/2023 AL 25/10/2023	DEL 26/10/2023 AL 25/11/2023	DEL 26/11/2023 AL 25/12/2023	DEL 26/12/2023 AL 25/01/2024	DEL 26/01/2024 AL 25/02/2024	DEL 26/02/2024 AL 25/03/2024	5 DE 9	$ 3.319.110,00	$ 29.871.990,00	MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES-SABADO - DOMINGO DE 5:30 AM A 10:00 AM	RUTAS CASANARE	**3 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
35		135	ENTRENADOR IV ATLETISMO	CARLOS ALBERTO PATARROLLO	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	9/06/2023	21/07/2023	20/04/2024	LIQUIDADO	DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023		DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	LIQUIDADO							2 DE 2	LIQUIDADO				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
36	6	137	ENTRENADOR VI PATINAJE	PABLO ANDRES AMEZQUITA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	6/06/2023	21/06/2023	20/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/06/2023 AL 20/07/2023		DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023	DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	6 DE 9	$ 4.782.782,00	$ 43.045.038,00	LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES-SABADO-DOMINGO DE 6:00 PM A 9:00 PM	PATINODROMO PEDRO ANTONIO SOCHA	0
37		213	ENTRENADOR VI TAEKWONDO	WILLIAM DUARTE	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	22/06/2023	27/06/2023	26/11/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	6 DE 9	$ 4.782.782,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM Y DE 4:00 PM A 7:00 PM Y SABADO DE 9:00 AM A 12:00 M	COLISEO BICENTENARIO	0
38	7	139	ENTRENADOR VII TAEKWONDO	LIDA STELLA HERNANDEZ VELANDIA	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	15/06/2023	14/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023		DEL 15/07/2023 AL 14/08/2023	DEL 15/08/2023 AL 14/09/2023	DEL 15/09/2023 AL 14/10/2023	DEL 15/10/2023 AL 14/11/2023	DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023	DEL 15/12/2023 AL 14/01/2024	DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024	DEL 15/02/2024 AL 14/03/2024	7 DE 9	$ 5.026.560,00	$ 45.239.040,00	LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM Y DE 4:00 PM A 7:00 PM Y SABADO DE 9:00 AM A 12:00 M	SEDE BICENTENARIO	0
39		140	ENTRENADOR VII LIMITADOS FIS	DIEGO FERNANDO CAPACHO	LINA PAOLA AMAYA	MAYILENY BÁEZ	LUISA PEREZ	7/06/2023	21/06/2023	20/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 21/06/2023 AL 20/07/2023		DEL 21/07/2023 AL 20/08/2023	DEL 21/08/2023 AL 20/09/2023	DEL 21/09/2023 AL 20/10/2023	DEL 21/10/2023 AL 20/11/2023	DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	DEL 21/12/2023 AL 20/01/2024	DEL 21/01/2024 AL 20/02/2024	DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024	6 DE 9	$ 5.026.560,00		LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES DE 3:00 PM DE 9:00 PM	COLISEO BICENTENARIO	0
40	1	442	INSTRUCTOR DEL GIMNASIO	NICOLAS ALONSO AGUIRRE CEPEDA	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	22/12/2023	26/12/2023	25/12/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 26/12/2023 AL 25/01/2024		DEL 26/01/2024 AL 25/02/2024	DEL 26/02/2024 AL 25/03/2024	DEL 26/03/2024 AL 25/04/2024	DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024	DEL 26/05/2024 AL 25/06/2024	DEL 26/06/2024 AL 25/07/2024	DEL 26/07/2024 AL 25/08/2024	DEL 26/08/2024 AL 25/09/2024	0 DE 12	$ 2.827.440,00	$ 33.929.280,00			**0**
41		179	PROFESIONAL INFRAESTRUCTUR	ANA PATRICIA HUERTAS LOPEZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		15/06/2023	22/06/2023	21/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 22/06/2023 AL 21/07/2023	##	DEL 22/07/2023 AL 21/08/2023	DEL 22/08/2023 AL 21/09/2023	DEL 22/09/2023 AL 21/10/2023	DEL 22/10/2023 AL 21/11/2023	DEL 22/11/2023 AL 21/12/2023	DEL 22/12/2023 AL 21/11/2024	DEL 22/01/2024 AL 21/02/2024	DEL 22/02/2024 AL 21/03/2024	6 DE 9	$ 5.026.560,00				**2 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
42		113	PROFESIONAL DE SISTEMAS	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		29/05/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023	##	DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 5.026.560,00				**0**
43		114	LÍDER DE PROCESO DIRECTOR D	YEIMMY NATHALY MANOSALVA ALVARADO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		29/05/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023	1	DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 5.026.560,00	$ 45.239.040,00			**0**
44		155	PROFESIONAL RECREACIÓN	GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		9/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023	1	DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 5.026.560,00				**0**
45	5	153	PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍS	JOHN DARWIN ARANGUREN MARTINEZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		9/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023	1	DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 5.026.560,00				**0**
46		146	METODÓLOGO RENDIMIENTO D	WALTER MENDEZ ACOSTA	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	9/06/2023	24/07/2023	23/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023		DEL 24/08/2023 AL 23/09/2023	DEL 24/09/2023 AL 23/10/2023	DEL 24/10/2023 AL 23/11/2023	DEL 24/11/2023 AL 23/12/2023	DEL 24/12/2023 AL 23/01/2024	DEL 24/01/2023 AL 23/02/2023	DEL 24/02/2023 AL 23/03/2023	DEL 24/03/2023 AL 23/04/2023	3 DE 9	$ 3.769.920,00	$ 33.929.280,00			**2 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
47		156	METODÓLOGO SEMILLEROS	LUCY ESTRITH SUAREZ PEREZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	9/06/2023	13/06/2023	12/11/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 13/06/2023 AL 12/07/2023		DEL 13/07/2023 AL 12/08/2023	DEL 13/08/2023 AL 12/09/2023	DEL 13/09/2023 AL 12/10/2023	DEL 13/10/2023 AL 12/11/2023	DEL 13/11/2023 AL 12/12/2023	DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024	DEL 13/01/2024 AL 12/02/2024	DEL 13/02/2024 AL 12/03/2024	7 DE 17	$ 5.026.560,00	$ 85.451.520,00			**PENDIENTE 5 DIAS HABILES**
48		224	METODÓLOGO SEMILLEROS	CRISTIAN DIAZ- JUAN PABLO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	26/06/2023	28/06/2023	27/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 28/06/2023 AL 27/07/2023		DEL 28/07/2023 AL 27/08/2023	DEL 28/08/2023 AL 27/09/2023	DEL 28/09/2023 AL 27/10/2023	DEL 28/10/2023 AL 27/11/2023	DEL 28/11/2023 AL 27/12/2023	DEL 28/12/2023 AL 27/01/2024	DEL 28/01/2024 AL 27/02/2024	DEL 28/02/2024 AL 27/03/2024	6 DE 10	$ 5.026.560,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
49		226	METODÓLOGO SEMILLEROS	JOHN MERCHAN	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	27/06/2023	29/06/2023	28/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 29/06/2023 AL 28/07/2023		DEL 29/07/2023 AL 28/08/2023	DEL 29/08/2023 AL 28/09/2023	DEL 29/09/2023 AL 28/10/2023	DEL 29/10/2023 AL 28/11/2023	DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023	DEL 29/12/2023 AL 28/01/2024	DEL 29/01/2024 AL 28/02/2024	DEL 29/02/2024 AL 28/03/2024	6 DE 10	$ 5.026.560,00	$ 50.265.600,00			**0**
50		225	METODÓLOGO SEMILLEROS	LIBARDO LOPEZ REYES	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	26/06/2023	29/06/2023	28/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 29/06/2023 AL 28/07/2023		DEL 29/07/2023 AL 28/08/2023	DEL 29/08/2023 AL 28/09/2023	DEL 29/09/2023 AL 28/10/2023	DEL 29/10/2023 AL 28/11/2023	DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023	DEL 29/12/2023 AL 28/01/2024	DEL 29/01/2024 AL 28/02/2024	DEL 29/02/2024 AL 28/03/2024	6 DE 10	$ 5.026.560,00				**0**
51	6	132	METODÓLOGO RENDIMIENTO D	JHON JAIRO ORTIZ RAMIREZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	7/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	5 DE 9	$ 3.769.920,00	$ 33.929.280,00			**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
52		340	MEDICO DEL DEPORTE	JOHANY ANDRES MEDINA MARTINEZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	25/08/2023	30/08/2023	29/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 30/08/2023 AL 29/09/2023		DEL 30/09/2023 AL 29/10/2023	DEL 30/10/2023 AL 29/11/2023	DEL 30/11/2023 AL 29/12/2023	DEL 30/12/2024 AL 29/01/2024	DEL 30/01/2024 AL 29/02/2024	DEL 30/02/2024 AL 29/03/2024	DEL 30/03/2024 AL 29/04/2024	DEL 30/04/2024 AL 29/05/2024	4 DE 9	$ 5.026.560,00	$ 45.239.040,00			**0**
53		344	PSICOLOGA	SANDRA BIBIANA CASTRO GAMEZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	25/08/2023	29/08/2023	28/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 29/08/2023 AL 28/09/2023		DEL 29/09/2023 AL 28/10/2023	DEL 29/10/2023 AL 28/11/2023	DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023	DEL 29/12/2023 AL 28/01/2024	DEL 29/01/2024 AL 28/02/2024	DEL 29/02/2024 AL 28/03/2024	DEL 29/03/2024 AL 28/04/2024	DEL 29/04/2024 AL 28/05/2024	4 DE 9	$ 3.141.600,00	$ 28.274.400,00			**0**
54		230	NUTRICIONISTA	MILLER ROMERO- CRISTIAN ZORRO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	26/06/2023	4/07/2023	3/12/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 4/07/2023 AL 3/08/2023		DEL 4/08/2023 AL 3/09/2023	DEL 4/09/2023 AL 3/10/2023	DEL 4/10/2023 AL 3/11/2023	DEL 4/11/2023 AL 3/12/2023	DEL 4/12/2023 AL 3/01/2024	DEL 4/01/2024 AL 3/02/2024	DEL 4/02/2024 AL 3/03/2024	DEL 4/03/2024 AL 3/04/2024	5 DE 17	$ 3.141.600,00	$ 28.274.400,00			**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
55		123	FISIOTERAPEUTA	JHOAN SEBASTIAN PLAZAS	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	5/06/2023	8/06/2023	7/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 8/06/2023 AL 7/07/2023		DEL 8/07/2023 AL 7/08/2023	DEL 8/08/2023 AL 7/09/2023	DEL 8/09/2023 AL 7/10/2023	DEL 8/10/2023 AL 7/11/2023	DEL 8/11/2023 AL 7/12/2023	DEL 8/12/2023 AL 7/01/2024	DEL 8/01/2024 AL 7/02/2024	DEL 8/02/2024 AL 7/03/2024	6 DE 9	$ 3.769.920,00	$ 33.929.280,00			**2 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
56		377	FISIOTERAPEUTA	DIANA CRISTINA LEAL ALVAREZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	4/10/2023	17/10/2023	16/07/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 17/10/2023 AL 16/11/2023		DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023	DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024	DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024	DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024	DEL 17/03/2024 AL 16/04/2024	DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	DEL 17/05/2024 AL 16/06/2024	DEL 17/06/2024 AL 16/07/2024	2 DE 9	$ 3.769.920,00	$ 33.929.280,00			**PENDIENTE 5 DIAS HABILES**
57		84	FISIOTERAPEUTA	VICTOR HUGO QUINTERO FERRO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	18/05/2023	23/05/2023	22/10/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 23/05/2023 AL 22/06/2023		DEL 23/06/2023 AL 22/07/2023	DEL 23/07/2023 AL 22/08/2023	DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023	DEL 23/09/2023 AL 22/10/2023	DEL 23/10/2023 AL 22/11/2023	DEL 23/11/2023 AL 22/12/2023	DEL 23/12/2023 AL 22/01/2024	DEL 23/01/2024 AL 22/02/2024	7 DE 17	$ 3.769.920,00	$ 64.088.640,00			**0**
58	7	122	MEDICO	NIRSON FERNEY CARVAJAL	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	5/06/2023	14/06/2023	13/11/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 14/06/2023 AL 13/07/2023		DEL 14/07/2023 AL 13/08/2023	DEL 14/08/2023 AL 13/09/2023	DEL 14/09/2023 AL 13/10/2023	DEL 14/10/2023 AL 13/11/2023	DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023	DEL 14/12/2023 AL 13/01/2024	DEL 14/01/2024 AL 17/01/2024	RENUNCIA	6 DE 17	$ 5.026.560,00	$ 85.451.520,00			**PENDIENTE 5 DIAS HABILES**
59	1	227	COMUNICADORA SOCIAL	YESSICA ALEJANDRA PERILLA DIAZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		30/06/2023	4/07/2023	3/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 4/07/2023 AL 3/08/2023		DEL 4/08/2023 AL 3/09/2023	DEL 4/09/2023 AL 3/10/2023	DEL 4/10/2023 AL 3/11/2023	DEL 4/11/2023 AL 3/12/2023	DEL 4/12/2023 AL 3/01/2024	DEL 4/01/2024 AL 3/02/2024	DEL 4/02/2024 AL 3/03/2024	DEL 4/03/2024 AL 3/04/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
60		130	SUPERVISOR APOYO ADMINISTR	MAYILENY BÁEZ TINJACÁ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		2/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
61		208	SUPERVISOR APOYO TECNICO	GONZALO JIMENEZ TAMARA	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	22/06/2023	24/08/2023	23/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 24/08/2023 AL 23/09/2023		DEL 24/09/2023 AL 23/10/2023	DEL 24/10/2023 AL 23/11/2023	DEL 24/11/2023 AL 23/12/2023	DEL 24/12/2023 AL 23/01/2024	DEL 24/01/2024 AL 23/02/2024	DEL 24/02/2024 AL 23/03/2024	DEL 24/03/2024 AL 23/04/2024	DEL 24/04/2024 AL 23/05/2024	4 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
62		166	SUPERVISOR APOYO TECNICO	OCTAVIO PÉREZ- JUAN ARBOLEDA	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		14/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	5 DE 9	$ 3.141.600,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
63		128	SUPERVISOR APOYO DERECHO	DIANA SHAMARA HERNANDEZ GRANADOS	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	2/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
64		165	SUPERVISOR APOYO ADMINISTR	ERICA YULIETH CRUZ ROJAS	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ		14/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00	$ 28.274.400,00			**0**
65		129	SUPERVISOR APOYO TECNICO	LUISA CAROLINA PEREZ ROJAS	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	2/06/2023	20/06/2023	19/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023		DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023	DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023	DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024	DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	7 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
66		235	SUPERVISOR APOYO TECNICO	CESAR MANUEL BARAHONA CUERVO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	27/06/2023	4/07/2023	3/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 4/07/2023 AL 3/08/2023		DEL 4/08/2023 AL 3/09/2023	DEL 4/09/2023 AL 3/10/2023	DEL 4/10/2023 AL 3/11/2023	DEL 4/11/2023 AL 3/12/2023	DEL 4/12/2023 AL 3/01/2024	DEL 4/01/2024 AL 3/02/2024	DEL 4/02/2024 AL 3/03/2024	DEL 4/03/2024 AL 3/04/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
67		167	SUPERVISOR APOYO TECNICO	CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	14/06/2023	27/06/2023	26/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
68		164	SUPERVISOR APOYO TECNICO	DIDIER ALEJANDRRO VILLAREAL DIAZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	14/06/2023	5/07/2023	4/04/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 5/07/2023 AL 4/08/2023		DEL 5/08/2023 AL 4/09/2023	DEL 5/09/2023 AL 4/10/2023	DEL 5/10/2023 AL 4/11/2023	DEL 5/11/2023 AL 4/12/2023	DEL 5/12/2023 AL 4/01/2024	DEL 5/01/2024 AL 4/02/2024	DEL 5/02/2024 AL 4/03/2024	DEL 5/03/2024 AL 4/04/2024	6 DE 9	$ 3.141.600,00				**0**
69	10	145	SUPERVISOR APOYO SISTEMAS	BRAYAN ADRIAN LEMUS RODRIGUEZ	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	7/06/2023	27/06/2023	26/03/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	5 DE 9	$ 3.141.600,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
70		108	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	NEIDA ROCIO ABRIL PEREZ	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	26/05/2023	2/06/2023	1/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 2/06/2023 AL 1/07/2023		DEL 2/07/2023 AL 1/08/2023	DEL 2/08/2023 AL 1/09/2023	DEL 2/09/2023 AL 1/10/2023	DEL 2/10/2023 AL 1/11/2023	DEL 2/11/2023 AL 1/12/2023	DEL 2/12/2023 AL 1/01/2024	DEL 2/01/2024 AL 1/02/2024	DEL 2/02/2023 AL 1/03/2024	7 DE 11	$ 1.268.092,00				0
71		148	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	ERIKA LOZANO	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	15/06/2023	27/06/2023	26/06/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	SUSPENSION	SUSPENSION	SUSPENSION	SUSPENSION	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	4 DE 11	$ 1.268.092,00	$ 13.949.012,00			0
72		321	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	MIGUEL HERNANDO CASTAÑEDA FARIAS	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	9/08/2023	15/08/2023	14/07/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 15/08/2023 AL 14/09/2023		DEL 15/09/2023 AL 14/10/2023	DEL 15/10/2023 AL 14/11/2023	DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023	DEL 15/12/2023 AL 14/01/2024	DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024	DEL 15/02/2024 AL 14/03/2024	DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024	DEL 15/04/2024 AL 14/05/2024	1 DE 11	$ 1.268.092,00				**2 REQUERIMIENTOS POR INFORMES**
73		189	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	JOHN MARLON MORENO	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	15/06/2023	23/06/2023	22/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 23/06/2023 AL 22/07/2023		DEL 23/07/2023 AL 22/08/2023	DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023	DEL 23/09/2023 AL 22/10/2023	DEL 23/10/2023 AL 22/11/2023	DEL 23/11/2023 AL 22/12/2023	DEL 23/12/2023 AL 22/01/2024	DEL 23/01/2024 AL 22/02/2024	DEL 23/02/2024 AL 22/03/2024	4 DE 11	$ 1.268.092,00				**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
74		432	RECREACIÓN Técnico YOPAL	LEIDY CONSTANZA MENESES PEREZ	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	29/11/2023	30/11/2023	29/10/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 30/11/2023 AL 29/12/2023		DEL 30/12/2024 AL 29/01/2024	DEL 30/01/2024 AL 29/02/2024	DEL 30/02/2024 AL 29/03/2024	DEL 30/03/2024 AL 29/04/2024	DEL 30/04/2024 AL 29/05/2024	DEL 30/05/2024 AL 29/06/2024	DEL 30/06/2024 AL 29/07/2024	DEL 30/07/2024 AL 29/08/2024	0 DE 11	$ 1.507.689,00	$ 16.584.579,00			**0**
75		138	RECREACIÓN Técnico YOPAL	MAYURLY MEDINA CUEVAS	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	8/06/2023	13/06/2023	12/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 13/06/2023 AL 12/07/2023		DEL 13/07/2023 AL 12/08/2023	DEL 13/08/2023 AL 12/09/2023	DEL 13/09/2023 AL 12/10/2023	DEL 13/10/2023 AL 12/11/2023	DEL 13/11/2023 AL 12/12/2023	DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024	DEL 13/01/2024 AL 12/02/2024	DEL 13/02/2024 AL 12/03/2024	6 DE 11	$ 1.507.689,00	$ 16.584.579,00			0
76		149	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	HAROL NUVAN CONDIA	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	8/06/2023	13/06/2023	12/05/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 13/06/2023 AL 12/07/2023		DEL 13/07/2023 AL 12/08/2023	DEL 13/08/2023 AL 12/09/2023	DEL 13/09/2023 AL 12/10/2023	DEL 13/10/2023 AL 12/11/2023	DEL 13/11/2023 AL 12/12/2023	DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024	DEL 13/01/2024 AL 12/02/2025	DEL 13/02/2024 AL 12/03/2025	6 DE 11	$ 1.268.092,00	$ 13.949.012,00			0
77	8	253	RECREACIÓN Bachiller YOPAL	MAYRA JUSSELY MARTINEZ BAYONA	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	CESAR BARAHONA	6/07/2023	11/07/2023	10/06/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 11/07/2023 AL 10/08/2023		DEL 11/08/2023 AL 10/09/2023	DEL 11/09/2023 AL 10/10/2023	DEL 11/10/2023 AL 10/11/2023	DEL 11/11/2023 AL 10/12/2023	DEL 11/12/2023 AL 10/01/2024	DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024	DEL 11/02/2024 AL 10/03/2024	DEL 11/03/2024 AL 10/04/2024	5 DE 11	$ 1.268.092,00				0
78		307	HEVS SABANALARGA	YULI LORENA ROMERO VARGAS	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	24/07/2023	29/07/2023	25/12/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 29/07/2023 AL 28/08/2023		DEL 29/08/2023 AL 28/09/2023	DEL 29/09/2023 AL 28/10/2023	DEL 29/10/2023 AL 28/11/2023	DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023	DEL 29/12/2023 AL 28/01/2024	DEL 29/01/2024 AL 28/02/2024	DEL 29/02/2024 AL 28/03/2024	DEL 29/03/2024 AL 28/04/2024	5 DE 17	$ 1.268.092,00	$ 21.557.564,00			0
79		305	HEVS OROCUE	ARNOLD ANDREY DAZA	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	14/07/2023	14/08/2023	13/07/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 14/08/2023 AL 13/09/2023		DEL 14/09/2023 AL 13/10/2023	DEL 14/10/2023 AL 13/11/2023	DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023	DEL 14/12/2023 AL 13/01/2024	DEL 14/01/2024 AL 13/02/2024	DEL 14/02/2024 AL 13/03/2024	DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024	DEL 14/04/2024 AL 13/05/2024	3 DE 11	$ 1.268.092,00				**2 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
80		303	HEVS TRINIDAD	KARINA MILDERD CACERES	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	11/07/2023	17/07/2023	16/06/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 17/07/2023 AL 16/08/2023		DEL 17/08/2023 AL 16/09/2023	DEL 17/09/2023 AL 16/10/2023	DEL 17/10/2023 AL 16/11/2023	DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023	DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024	DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024	DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024	DEL 17/03/2024 AL 16/04/2024	4 DE 11	$ 1.268.092,00	$ 13.949.012,00			**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
81		154	HEVS YOPAL	MONICA YASMIN VELANDIA LOZADA	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	14/06/2023	27/06/2023	26/11/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023		DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023	DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023	DEL 27/09/2023 AL 26/10/2023	DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023	DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024	DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024	6 DE 17	$ 2.551.427,00	$ 43.374.259,00			**3 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
82		306	HEVS YOPAL RURAL	DOLY KATHERINE RODRIGUEZ MORENO	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	18/07/2023	25/07/2023	24/06/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 25/07/2023 AL 24/08/2023		DEL 25/08/2023 AL 24/09/2023	DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023	DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023	DEL 25/11/2023 AL 24/12/2023	DEL 25/12/2023 AL 24/01/2024	DEL 25/01/2024 AL 24/02/2024	DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024	DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024	2 DE 11	$ 1.268.092,00	$ 13.949.012,00			**2 REQUERMIENTOS POR INFORMES**
83	6	131	HEVS YOPAL	JENNY LUNA	JONATHAN GARCIA	MAYILENY BÁEZ	GONZALO JIMENEZ	6/06/2023	15/06/2023	14/10/2024	EN EJECUCIÓN	DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023		DEL 15/07/2023 AL 14/08/2023	DEL 15/08/2023 AL 14/09/2023	DEL 15/09/2023 AL 14/10/2023	DEL 15/10/2023 AL 14/11/2023	DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023	DEL 15/12/2023 AL 14/01/2024	DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024	DEL 15/02/2024 AL 14/03/2024	7 DE 16	$ 1.268.092,00	$ 20.289.472,00			**1 REQUERMIENTO POR INFORMES**
84	1	317	CASANARE	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	BLADIMIR BARRERA	MAYILENY BÁEZ	JUAN ARBOLEDA	2/08/2023	9/08/2023	8/01/2025	EN EJECUCIÓN	DEL 9/08/2023 AL 8/09/2023		DEL 9/09/2023 AL 8/10/2023	DEL 9/10/2023 AL 8/11/2023	DEL 9/11/2023 AL 8/12/2023	DEL 9/12/2023 AL 8/01/2024	DEL 9/01/2024 AL 8/02/2024	DEL 9/02/2024 AL 8/03/2024	DEL 9/03/2024 AL 8/04/2024	DEL 9/04/2024 AL 8/05/2024	4 DE 17	$ 15.080.880,00	$ 256.374.960,00			**0**

Anexo 9. Evidencia encuestas.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

CERTIFICACIÓN
FO-A-GDO-04
04-08-2017
Versión 02

Yopal, 10/3/2023

EL SUSCRITO LIDER DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

CERTIFICA:

Que, se revisaron las funciones del Contrato 175 Contratista Mayileny Báez Tinjacá

relacionadas con la actividad: Desarrollar, apoyar, diligenciar y facilitar los diferentes formatos, herramientas técnicas o actividades que le sean asignadas, para culminar la investigación producto del proyecto, POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 2024 - 2038, censo de escenarios deportivos y demás labores vinculadas al proyecto y sus productos.

Realizando las siguientes acciones: Diligenciamiento de la Encuesta de Actividad Física asi:

GRUPO POBLACIONAL	CANTIDAD
Comunidades Negras Afro Raizales Palenquera	6
General	6
Habitante de Calle	2
Indigena	5
LGTBIQ+ Diversa	4
Personas con Discapacidad	8
Pobreza Extrema	3
Victimas del Conflicto Armando	6
TOTAL	40

La presente certificación se expide, el día 10/3/2023

Atentamente,



NATHALY MANOSALVA

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MENSUAL

NOMBRE CONTRATISTA	No. CONTRATO	CARGO	FECHA RADICACIÓN
MAYILENY BÁEZ TINJACÁ	130	APOYO A LA SUPERVISIÓN	26/01/2024

ACTIVIDAD	DICIEMBRE												ENERO																	
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REVISION INFORMES DE ACTIVIDADES	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PRESENCIAL O VIRTUAL A CONTRATISTAS									■																			■			
REUNION GERENCIA																															■
REUNIÓN EQUIPO RECREACIÓN																															■
REUNIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL CONTRATISTAS CASANARE EN MOVIMIENTO																							■								■
REUNIÓN ENTRENADORES																															■
REUNIÓN CON LIDERES DEL PROYECTO, METODOLOGOS Y APOYOS SUPERVISIÓN																											■				■

LIDER DEL PROYECTO	Vo.Bo.
NATHALY MANOSALVA	

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

REGISTRO FOTOGRAFICO
FO-A-GCC-18
24-09-2018
Version 02

DEPARTAMENTO	CASANARE			MUNICIPIO(S)	**YOPAL**		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYILENY BAEZ TINJACA			No. CÉDULA	1.118.554.206		
No. CONTRATO	130			FECHA INICIO DE CONTRATO	20/06/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PERIODO DEL INFORME	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	INFORME	7 DE 9	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	26/01/2024		
DATOS CONTACTO	TELEFONO CELULAR	**3006368550**		CORREO ELECTRONICO	mayisbt@hotmail.com		


REGISTRO FOTOGRÁFICO




ACCION	Anexo No.1 seguimiento administrativo, financiero y contable los contratos que me han sido asignados	**FECHA**	**20/12/2023 al 19/01/2024**



ACCION	Anexo No.2 Ajustes de informes solicitados a contratistas mediante el correo de apoyo a la supervision: apsupervisionbaez@gmail.com	**FECHA**	**20/12/2023 AL 17/01/2024**



ACCION	ACT 4. Participación en reunón virtual dirigida por contratista monica Velandia, coordinador equipo Casanare en momiento HEVS proyecto DEL PROYECTO BPIN 2022005850020	**FECHA**	**11/01/2024**



ACCION	Anexo No.2 Requerimientos enviados a contratistas mediante el correo de apoyo a la supervision: apsupervisionbaez@gmail.com	**FECHA**	17/01/2024 AL 18/01/2024




ACCION	Anexo No.2 INFORMES APROBADOS POR SUPERVISOR REVISADOS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el correo: apsupervisionbaez@gmail.com	**FECHA**	20/12/2023 AL 19/01/2024



ACCION	Anexo No.2 Ajustes de informes solicitados a contratistas mediante el correo de apoyo a la supervision: apsupervisionbaez@gmail.com	**FECHA**	28/12/2023

DEPARTAMENTO	CASANARE			MUNICIPIO(S)	**YOPAL**		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYILENY BAEZ TINJACA			No. CÉDULA	**1.118.554.206**		
No. CONTRATO	130			FECHA INICIO DE CONTRATO	20/06/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PERIODO DEL INFORME	DEL 20/12/2023 AL 19/01/20244	INFORME	7 DE 9	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	26/01/2024		
DATOS CONTACTO	TELEFONO CELULAR	**3006368550**		CORREO ELECTRONICO	mayisbt@hotmail.com		


REGISTRO FOTOGRÁFICO




ACCION	ANEXO Apoyo a contratistas a través de grupos WhatApps información relacionada al proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	**28/12/2023**



ACCION	Apoyo a contratistas nuevos vinculados al proyecto BPIN 2022005850020, mediante WhatAspp es enviado link y demas información relevante para la realización de informe de actividades.	**FECHA**	**19/01/2024**



ACCION	ANEXO Apoyo administrativo a contratistas vinculados al proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	**16/01/2024**



ACCION	ANEXO Ajuste de CPD plataforma contratista CTO 442 del proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	26/12/2023



ACCION	ANEXO Apoyo administrativo al licenciado Gonzalo Jimenez, en el seguimiento de informes entregados por el personal de HEVS vinculados al proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	28/12/2023



ACCION	ANEXO Ajuste registro presupuestal plataforma contratista CTO 442 del proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	26/12/2023

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

REGISTRO FOTOGRAFICO
FO-A-GCC-18
24-09-2018
Version 02

DEPARTAMENTO	CASANARE			MUNICIPIO(S)	**YOPAL**		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYILENY BAEZ TINJACA			No. CÉDULA	1.118.554.206		
No. CONTRATO	130			FECHA INICIO DE CONTRATO	20/06/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PERIODO DEL INFORME	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	INFORME	7 DE 9	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	26/01/2024		
DATOS CONTACTO	TELEFONO CELULAR	**3006368550**		CORREO ELECTRONICO	mayisbt@hotmail.com		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACCION	ACT 4.Reunión liderada por el Gerente de Indercas el Dr Edwin Ramirez, presentación equipo de trabajo a contratistas del proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	**19/01/2024**



ACCION	ACT 4. Reunión con gerencia y equipo de trabajo DEL PROYECTO BPIN 2022005850020. Presentaicón a gerencia.	**FECHA**	**19/01/2024**



ACCION	Seguimiento contratistas del proyecto BPIN 2022005850020. a través de la plataforma contratista.	**FECHA**	**19/01/2024**



ACCION	ACT 4. Reunión equipo de trabajo Casanare en movimiento HEVS DEL PROYECTO BPIN 2022005850020.	**FECHA**	19/01/2024



ACCION	Apoyo y seguimientos de procesos contractuales y precontractuales a traves de la plataforma contratista https://contratista.indercas.com.co:343/	**FECHA**	20/12/2023 AL 19/01/2024




ACCION	ACT 4. Reunión equipo de trabajo recreación DEL PROYECTO BPIN 2022005850020.	**FECHA**	19/01/2024

DEPARTAMENTO	CASANARE			MUNICIPIO(S)	YOPAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYILENY BAEZ TINJACA			No. CÉDULA	1.118.554.206		
No. CONTRATO	130			FECHA INICIO DE CONTRATO	20/06/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PERIODO DEL INFORME	DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	INFORME	7 DE 9	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	26/01/2024		
DATOS CONTACTO	TELEFONO CELULAR	3006368550		CORREO ELECTRONICO	mayisbt@hotmail.com		


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACCION	Anexo. Revisión informes de actividades vinculados al proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	**20/12/2023 AL 19/01/2024**



ACCION	Asiganación supervisión CTO 442 NICOLAS AGUIRRE	**FECHA**	**26/12/2023**



ACCION	Anexo No.2 Solicitud de ajustes al informes actividades mediante la plataforma contratista https://contratista.indercas.com.co:343/	**FECHA**	**9/01/2024**



ACCION	Solicitud ajuste informe de actividades cto 377DIANA LEAL	**FECHA**	**9/01/2024**



ACCION	Reunión consolidadción cronogrma visitas camioneta del proyecto BPIN 2022005850020	**FECHA**	15/01/2024



ACCION	Seguimiento contratos asiganados en plataforma contratista https://contratista.indercas.com.co:343/	**FECHA**	20/12/2023 al 19/01/2024

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

CERTIFICADO DE DEDUCCIONES
FO-A-GFI-02
31/07/2019
Versión 01

Yopal, 26 de enero 2024

Señores
INDERCAS
La ciudad

REF. Certificado de deducciones

Yo, MAYILENY BÁEZ TINJACÁ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.118.554.206 de Yopal, teniendo en cuenta la reforma Tributaria estructural, ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, **CERTIFICO QUE**:

- Mis ingresos percibidos por el INDERCAS en el año 2023-2024, corresponden a la prestación de servicios por honorarios, en el que contraté o vinculé por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. **SI** ☐ **NO X**

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 20/12/2023 y el 19/01/2024, de acuerdo con los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año 2023-2024 (Hasta 100 UVT mensuales). *Art 387 ET-DR 4713/05*	$ 0,00
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales). *Art 387 ET*	$ 0,00

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende (n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales *Art 387 ET*.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	APELLIDO 1	APELLIDO 2	PARENTESCO	EDAD
1222137342	JUAN FELIPE	SALGADO	BÁEZ	HIJO	2 AÑOS

El pago de aportes de la seguridad social correspondiente al periodo de cobro del cual anexo soporte, fue por:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$ 201.100
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$ 157.100

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exenta, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$ 0,00
Aportes en cuentas AFC	$ 0,00

Finalmente informo que las actividades desarrollas dentro contrato No. 130 de fecha 02/06/2023, fueron ejecutadas en el municipio de Yopal del Departamento de Casanare, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que puede modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
C.C. 1.118.554.206 de Yopal

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

CERTIFICADO DECRETO 1070
FO-A-GFI-08
27/04/2020
Versión 02

Yopal, 26 de enero 2024

Empresa INDERCAS

Ref.: Certificación Decreto 1070 de 2013, Clasificación de Personas Naturales

CERTIFICACIÓN

Yo MAYILENY BÁEZ TINJACÁ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.554.206 expedida en Yopal-Casanare, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 1 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 y su modificación a través del decreto 3032 de 2013, certifico lo siguiente:

- Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por dicho periodo fiscal: SI ( ) NO (X)

- Mis ingresos en el año inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos en dicho periodo fiscal: SI ( ) NO (X)

- Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior: SI (X) NO ( )

- Los ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron los mil cuatrocientas (1.400) UVT. SI ( ) NO (X)

- En el año gravable inmediatamente anterior no desarrolle una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolle no generó más del veinte por ciento (20%) de mis ingresos totales. SI (X) NO ( )

- Durante el año gravable inmediatamente anterior no preste servicios técnicos que requieran de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo representa más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos. SI ( ) NO (X)

Cordialmente

MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
C.C. 1118554206 de Yopal Casanare

Yopal, 26 enero 2024

INDERCAS

Referencia: Certificación Decreto 060 del 12 de abril de 2023 Municipio de Yopal

Por medio del cual se compila en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes contenidas en los acuerdos 013-2012, 007 de 2014, 001 de 2015, 001 de 2017, 022 de 2020, 032 de 2020, 022 de 2021 y 020 de 2022 y según lo dispuesto en sus artículos 26, 36, 42 y 52

CERTIFICO QUE:

1. Mi actividad económica desarrollada en el municipio de Yopal según lo estipulado en el Artículo 36 decreto 060-2023 (Art 31del Acuerdo 032 de 2020, modificado por el Artículo 18 y 19 del Acuerdo 022 de 2021 y artículos 11 y 12 del acuerdo 020 de 2022, es: (**317) - Actividades de Servicio no Clasificadas**.

2. SI ( ) NO (x) tengo expuestos avisos y tableros según lo establecido en el artículo 42 del decreto 060-2023 (Artículo 37 del Acuerdo 032 de 2020).

3. Mis ingresos para efecto de la aplicación de la Retención en la fuente a título de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil en el Municipio de Yopal se encuentran clasificados: **Desde 750 hasta UVT 1000,** (UVT 2023 -$42.412). según la siguiente tabla artículo 26 del decreto 060-2023:

RANGO DE INGRESOS BRUTOS GRAVABLES EN EL MUNICIPIO EN UVT		**TARIFA EN UVT** (para el año 2023 está en $42.412)	**RANGO DE INGRESOS BRUTOS GRAVABLES EN VALORES**
0	HASTA 50	0	$2.120.600
MÁS DE 50	HASTA 250	1	$2.120.601 - $10.603.000
MÁS DE 250	HASTA 500	2	$10.603.001 - $21.206.000
MÁS DE 500	HASTA 750	3	$21.206.001 – $31.809.000
MÁS DE 750	HASTA 1.000	5	$31.809.001 - $42.412.000
MÁS DE 1.000	HASTA 3.500	Determina el impuesto aplicando la tarifa que corresponda a la actividad realizada.	$42.412.001 – $148.442.000

Nombre Completo Contratista: MAYILENY BÁEZ TINJACÁ
No. Identificación: 1.118.554.206 Yopal
No. móvil: 3006368550

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118554206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAYILENY BAEZ TINJACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 38 A NO 24B 09	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7908382956**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		403879195

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 203.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 203.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 159.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 159.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 31.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 31.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 388.900**
VALOR MORA:	**$ 5.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 394.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118554206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAYILENY BAEZ TINJACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 38 A NO 24B 09	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7908382956**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		403879195

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 201.100	$ 2.800	$ 203.900
SUBTOTALES:										**$ 201.100**	**$ 2.800**	**$ 203.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.100	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 157.100	$ 2.200	$ 0	$ 159.300
SUBTOTALES:													**$ 157.100**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 159.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 30.700	$ 30.700	$ 500	$ 0	$ 31.200
SUBTOTALES:									**$ 30.700**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 31.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	1118554206	BAEZ TINJACA MAYILENY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.256.640			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.256.640	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.256.640	$ 157.100	$ 0	$ 157.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.256.640	111855420	$ 30.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 394.400**

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAYILENY BAEZ TINJACA identificado(a) con CC 1118554206, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62900010660	2018/10/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.