INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1414-2023

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

SUPERVISORA

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO

NEIVA - HUILA

02 DE FEBRERO DE 2024

Powered by CamScanner

INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1414 DE 2023

Neiva, 01 de Febrero del 2024

Ingeniera
BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora
Gobernación del Huila

Referencia: Informe de actividades del contrato No **1414 del 2023**, periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024.

Dentro de las labores propias de mi contrato cumplí y ejecuté lo pactado teniendo en cuenta el objeto de contrato para la cual trabajo; **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".** De esta manera he venido adelantado mis actividades a desarrollar con dedicación y compromiso como ***Ingeniero de campo líder***.

Para dar cumplimiento al desarrollo de mis actividades dentro del proyecto, fui asignado a la comisión de campo No. 1, definida por los ingenieros lideres, lo cual en este periodo se realizó la caracterización de unas vías del municipio de Pitalito en el departamento del Huila.

En conjunto con la comisión, se realizó la programación de las vías a caracterizar en el presente periodo, teniendo en cuenta el kilometraje, la ubicación, de tal forma que, se pudiera realizar los recorridos de la mejor manera. La información se fue recolectando en el formato Excel, siguiendo la metodología establecida por el ministerio de transporte resolución No. 412 del 26 de febrero del 2020.

En la siguiente tabla se relaciona las vías intervenidas en el Municipio de Pitalito:

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS

VIA	LONGITUD (M)	NOMBRE
PITALITO		
4504B-5	5,320.00	CRUCE RUTA 4504B (LA PALMA)-MONSERRATE
19569	7,580.00	MORTIÑAL - SAN LUIS
4504B-7	3,900.00	CRUCE RUTA 4504B (PARAISO)-LA PALMA-MONTE LION
4504B-13	4,450.00	GUACACALLO-BUENOS AIRES
4504B-3	6,170.00	CRUCE RUTA 4504B (COLEGIO REGUEROS)-ANSELMA-CORINTO-CALAMO
20HL03-3	5,060.00	CRUCE RUTA 20HL03 (ARRAYANES)-EL BOMBO-LA MANUELA-CINEGA GRANDE (LIM ISNOS)
20HL03-3-6	1,900.00	RAMAL SECTOR PEÑAS
20HL03-5	4,800.00	CRUCE RUTA 20HL03-LA FLORIDA
20HL03-7	8,370.00	LA LAGUNA-LA UNION-EL MIRADOR- CRUCE RUTA 20HL03-3 (LA MANUELA)
19555-7-9-3	3,680.00	BAJO MIRAVALLE-LABRAJAS-LAS LAJAS
19564	11,300.00	GIRASOL - VEGA DE ALUMBRE
4504B-3-1	3,840.00	ANSELMA-COLINAS
4504B-3-2	2,640.00	RAMAL NUEVA ZELANDA
19555-7-7	5,100.00	AGUADAS-ROSAL-MONTE BONITO
19555-7-3	3,260.00	FILO DE CHILLURCO-CRISTO REY
19555-7-5	3,055.00	FILO DE CHILLURCO-ALTO LOS PINOS
19555-7-6	4,350.00	GUADUAS-ALTO LOS PINOS
19555-7-8	2,180.00	TECNOPARQUE-DANUVIO (ANILLO ALTERNO CALAMO)
19555-3	4,000.00	GRANJAS-PRADERA-FILO DE CHILLURCO
19555	5,580.00	CENTRAL - CHILLURCO
4503-2	7,950.00	CRUCE VIA 4503 -HACIENDA LABOYOS-CONTADOR-EL LIMON-HOLANDA-SANTA HELENA
45HL08-1	8,830.00	CRUCE RUTA 45HL08(EL HIGUERON)-ZANJONES-BELLAVISTA(CRUCE RUTA 45HL08)
4504-1	8,000.00	CRUCE RUTA 4504-GUAMAL-LA RESERVA
20HL03-16	2,580.00	LA LAGUNA -LA LAGUNA GUATIPAN (SECTOR TURISTICO)
20HL03-15	2,400.00	CRUCE RUTA 20HL03(LA LAGUNA)-CRUCE RUTA 20HL03-3
TOTAL=	126,295.00	

Powered by CamScanner

A continuación, hare una breve descripción de lo que se ha realizado en diferentes municipios del Huila:

1. **REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE SU COMISIÓN, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2021004410023.**

Durante el periodo del presente informe, estuve al tanto y realizando el respectivo seguimiento a las labores del personal de comisión, como fue la organización de las actividades de campo, desarrollados en el municipio de Pitalito.








Powered by CamScanner


2. VERIFICAR LA CORRECTA PREPARACIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN

Realicé la correcta verificación de los equipos (Tablet, GPS, Celular, etc.) para que estos estuvieran debidamente apropiados y preparados para las labores a realizar en campo, en el municipio de Pitalito.









Powered by CamScanner

3. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES DEL INVENTARIO DE VÍAS.

Se realizo, la planificación de cada una de las actividades de inventario de vías, con el apoyo del coordinador, lo cual se iban determinando las vías y el orden a trabajar diariamente y así obtener el óptimo rendimiento, en el municipio de Pitalito.







Powered by CamScanner

4. LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS Y/O ELEMENTOS VIALES ENCONTRADOS EN LA VÍA.

Durante en el desarrollo de las actividades de inventario vial en el municipio de Pitalito. Se llevó a cabo la identificación, de los tipos de obras o características encontradas, en los trayectos de las vías y así mismo se fueron registrando en el Excel programado, según a la metodología del ministerio de transporte.

Se hizo la identificación y diagnóstico, de las siguientes obras o elementos encontrados sobre las vías caracterizadas, en el municipio de Pitalito:

- Obras de drenaje
- Puentes o Pontones
- Fuentes de materiales
- Hitos o escenarios que estén al lado de la vía o que tengan acceso sobre la vía
- Muros de contención
- Sitios Críticos
- Propiedades de las vías.







Powered by CamScanner

5. TOMAR LAS DECISIONES TÉCNICAS ADECUADAS EN CAMPO, TENDIENTES AL NORMAL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE VÍAS

Ya con las capacitaciones dadas por los coordinadores del proyecto, basándose a los lineamientos de la Metodología del Ministerio de Trasporte, como también la experiencia obtenida en mi carrera profesional y como líder de la comisión de Campo, tome las decisiones técnicas propias y adecuadas, para el inventario y diagnóstico, de todas las obras y demás elementos, encontrados sobre y a los lados de las vías caracterizadas, y así mismo, obtener el desarrollo correcto de las actividades ordenadas.








Powered by CamScanner


6. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CAMPO


Realice en la Tablet entregada debidamente para el proyecto, el diligenciamiento de los formatos digitales de campo, basándose a los lineamientos de la Metodología del Ministerio de Trasporte. Con el correcto diagnóstico y evaluación de las obras encontradas en las vías caracterizadas, en el municipio de Pitalito.



FORMATO










Powered by CamScanner


7. EFECTUAR LA RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN TOMADA EN CAMPO (FORMATOS, GPS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Ya terminada la caracterización de las vías o de la vía asignada para el respectivo día, realice la recepción de la información recogida, lo cual fue enviada al correo creado exclusivamente para este proyecto, para así mismo termine de organizar los archivos recopilados (FORMATOS, GPS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO).









Powered by CamScanner

8. **REALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO (FORMATOS DE CAMPO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DATOS GPS), CONSOLIDADA VÍA A VÍA. ESTA INFORMACIÓN ES ENTREGADA A LOS COORDINADORES DE CAMPO.**


Ya con toda la información recopilada y revisada (formatos de campo, registro fotográfico, datos GPS), esta es cargada en el DRIVE, del correo creado exclusivamente para este proyecto y es compartida a los coordinados, para su respectiva revisión y verificación.











Cordialmente,

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Ingeniero de campo líder

Revisó y Aprobó

CESAR FREDY MORENO ORDOÑEZ
Líder de Caracterización

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075314793	LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ	CAMPOALEGRE	8381443	laurarulztriana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	CAMPOALEGRE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I		74279788	$534.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	216.000	0		0		0	0	0	0	216.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	276.500	0	0	0	0	0	0		276.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.100				42.100	0	0	42.100			421	42.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.000	216.000
Pensión	1	276.500	276.500
Riesgos Laborales	1	42.100	42.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.600	534.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner



Puntored no te cobra por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	29/01/2024
Hora	15:10:52
Terminal	208223
Cod. Convenio	0344
Referencia	83742797B8
Valor	$534,600
Transacción	000820702085
Usuario	LAURA MARIA RUIZ TIRNAN

Linea de atencion personalizada en Bogota:
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 505

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO COMUNICACIONES OFICIALES

Estado de Comunicaciones Oficiales asignadas al Usuario c.luis.caquimbo.

El (la) señor(a) **LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1075314793**, no posee a la fecha Comunicaciones Oficiales pendientes para dar trámite en el Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Entidad.

Expedición: 31/01/2024 - 03:45 PM

Nota: Este documento es válido durante la fecha de expedición

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: SHA-C038-P714-F3
Fecha Aprobación: 05 Julio del 2023	CUENTA DE COBRO PARA TRAMITE DE PAGO	Versión: 1
		Página 1 de 1

CUENTA DE COBRO No. 5

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NIT: 800.103.913-4

DEBE A:

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
C.C. 1075314793 de NEIVA - HUILA

EL VALOR DE: $ 4.320.000.oo

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales a la secretaria de vías e infraestructura

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", durante el periodo comprendido entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de enero de 2024, según Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 1414 de 2023.

CUENTA DE AHORROS No. 07608019647 BANCO BANCOLOMBIA

Neiva, 01 de febrero de 2024.

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
C.C. 1075314793 de NEIVA – HUILA
Email: ingcaquimbo@outlook.com
Celular: 3176995390

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner

Certificado
Bancario

Martes, 25 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ identificado(a) con CC 1075314793, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07608019647	2020/02/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Powered by CamScanner