**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**

**No. GS-2024- 002506 -REGI4**

Santiago de Cali, 04 de febrero de 2024

Mayor
**CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 66-7-20113-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO. X. O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/01/2024** | **Hasta** | **31/01/2024** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. 0202/ARLOF-GRUCO 29.25 del **01/06/2023**, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**, obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 009**
  - Informe de supervisión 007 del mes de **NOVIEMBRE** del periodo comprendido entre el del 01/11/2023 al 30/11/2023, comunicación oficial GS-2023-018730-REGI4.
  - Informe de supervisión 008 del mes de **DICIEMBRE** del periodo comprendido entre el del 01/12/2023 al 30/12/2023, comunicación oficial GS-2023-000075-REGI4.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 66-7-20113-23 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y TERAPEUTICA DEL SISTEMA |

| | |
|---|---|
| **agregación de la orden de compra** | INMUNOLOGICO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4” |
| **Contratista** | GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA |
| **Representante legal** | ANA MILENA FREYREE ECHEVERRY |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 45.000.000,00) |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | ($ 45.000.000,00) |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | ($ 45.000.000,00) |
| **Plazo de ejecución inicial** | 6 MESES |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 01/06/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/12/2023 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 01-01-2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 30-04-2024 |
| **Adiciones** | Adición VIGENCIA 2024 $ 20.000.000 |
| **Modificatorios** | 001 |
| **Prorrogas** | 001 |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**1.1 Acciones adelantadas:**

Se realiza correo electrónico solicitando radicación de facturación para evitar sobre ejecuciones del contrato.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) … | SI | NINGUNA |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
|---|---|---|
| El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | SI | Se está cumpliendo lo exigido |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato.

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (151) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ | 65.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ | 44.997.690 | 69.23% |
| Valor total facturado | $ | 44.997.690 | 69.23% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ | 5.963.948 | 9.17% |
| Valor pagado | $ | 44.997.690 | 69.23% |
| Valor pendiente de entrega | $ | 14.038.362 | 25.59% |

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado. | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 del 04/07/2023 | $ 1`593.493 | 04/07/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 18793<br>18794<br>18795<br>18796<br>18797<br>18798 | $.000 | $.000 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 168.977 | 18799<br>18800<br>18801<br>18802<br>18803<br>18804<br>18805<br>18806<br>18807<br>18808<br>18809<br>18810<br>18811<br>18812<br>18813<br>18814 | | | |
| 002 del 02/08/2023 | $ 5.646.098 | 01/08/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 19614<br>19615<br>19616<br>19617<br>19618<br>19619<br>19620<br>19621<br>19622<br>19623<br>19624<br>19625<br>19626<br>19627<br>19628<br>19629<br>19630<br>19631<br>19632<br>19633<br>19634<br>19635<br>19636<br>19637<br>19638<br>19639<br>19640<br>19641<br>19642<br>19643<br>19644<br>19645<br>19646<br>19647<br>19648<br>19649<br>19650<br>19651<br>19652<br>19653<br>19654<br>19655 | $5.646.098 | $112.922 | 280954923 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 179.010<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 19656<br>19657<br>19658<br>19659<br>19660<br>19661<br>19662<br>19663<br>19664<br>19665<br>19666<br>19667<br>19668<br>19669<br>19670<br>19671<br>19672<br>19673<br>19674<br>19675<br>19676 | | | |
| 003 del 01/09/2023 | $ 8.870.686 | 01/09/2023 | $ 537.030<br>$ 129.200<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 168.977 | 20535<br>20536<br>20537<br>20538<br>20539<br>20540<br>20541<br>20542<br>20543<br>20544<br>20545<br>20546<br>20547<br>20548<br>20549<br>20550<br>20551<br>20552<br>20553<br>20554<br>20555<br>20556<br>20557<br>20558<br>20559<br>20560<br>20561<br>20562<br>20563<br>20564<br>20565<br>20566<br>20567<br>20568<br>20569<br>20570<br>20571 | $ 16.110.277 | $ 112.922 | 280954923 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 537.030<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 168.977 | 20572<br>20573<br>20574<br>20575<br>20576<br>20577<br>20578<br>20579<br>20580<br>20581<br>20582<br>20583<br>20584<br>20585<br>20586<br>20587<br>20588<br>20589<br>20590<br>20591<br>20592<br>20593<br>20594<br>20595<br>20596<br>20597<br>20598<br>20599<br>20600<br>20601<br>20602<br>20603<br>20604<br>20605<br>20606<br>20607<br>20608<br>20609<br>20610<br>20611 | | | |
| 004 del 04/10/2023 | $ 9.011.793 | 04/10/2023 | $ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009 | 20983<br>20984<br>20985<br>20986<br>20987<br>20988<br>20989<br>20990<br>20991<br>20992<br>20993<br>20994<br>20995<br>20996<br>20997<br>20998<br>20999<br>21000 | $ 0 | $ 0 | ---------- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 895.050<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 358.020<br>$ 337.954<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 258.400<br>$ 46.009 | 21001<br>21002<br>21003<br>21004<br>21005<br>21006<br>21007<br>21008<br>21009<br>21010<br>21011<br>21012<br>21013<br>21014<br>21015<br>21016<br>21017<br>21018<br>21019<br>21020<br>21021<br>21022<br>21563<br>21564<br>21565<br>21566<br>21567<br>21568<br>21569<br>21570<br>21571<br>21572<br>21573<br>21574<br>21575<br>21576<br>21577<br>21578<br>21579<br>21580<br>21581<br>21582<br>21583<br>21584<br>21585<br>21586<br>21587<br>21588 | | | |
| 005<br>01/11/2023 | $ 6.495.620 | 01/11/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 190.638<br>$ 129.200<br>$ 129.200 | 21998<br>21999<br>22000<br>22001<br>22002<br>22003<br>22004<br>22005<br>22006<br>22007 | $.000 | $.000 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 129.200<br>$ 1.074.060<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 337.954 | 22008<br>22009<br>22010<br>22011<br>22012<br>22013<br>22014<br>22015<br>22016<br>22017<br>22018<br>22019<br>22020<br>22021<br>22022<br>22023<br>22024<br>22025<br>22026<br>22027<br>22028<br>22029<br>22030<br>22031<br>22032<br>22033<br>22034<br>22035<br>22036<br>22037 | | | |
| 006<br>01/11/2023 | $ 2.596.143 | 01/11/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 22350<br>22351<br>22352<br>22353<br>22354<br>22355<br>22356<br>22357<br>22358<br>22359<br>22360<br>22361<br>22362<br>22363<br>22364<br>22365<br>22366<br>22367<br>22368<br>22369<br>22370<br>22371<br>22372<br>22373<br>22374<br>22375<br>22376 | $.000 | $.000 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200 | 22377<br>22378<br>22379<br>22380<br>22381<br>22382 | | | |
| 007<br>30/11/2023 | $ 4.146.852 | 30/11/2023 | $ 168.977<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 895.050<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 168.977 | 23210<br>23211<br>23212<br>23213<br>23214<br>23215<br>23216<br>23217<br>23218<br>23219<br>23220<br>23221<br>23222<br>23223<br>23224<br>23225<br>23226<br>23227<br>23228<br>23229<br>23230<br>23231<br>23232<br>23233<br>23234<br>23235<br>23236<br>23237<br>23238<br>23239<br>23240<br>23241<br>23242 | $.000 | $.000 | N/A |
| 007<br>30/11/2023 | $ 5.506.659 | 30/11/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 190.638<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 168.977<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 716.040<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 22729<br>22730<br>22731<br>22732<br>22733<br>22734<br>22735<br>22736<br>22737<br>22738<br>22739<br>22740<br>22741<br>22742<br>22743<br>22744<br>22745<br>22746<br>22747 | $.000 | $.000 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 337.954<br>$ 129.200<br>$ 337.954<br>$ 168.977<br>$ 337.954<br>$ 168.977 | 22748<br>22749<br>22750<br>22751<br>22752<br>22753<br>22754<br>22755<br>22756<br>22757<br>22758<br>22759<br>22760<br>22761<br>22762<br>22763<br>22764<br>22765<br>22766 | | | |
| 008<br>12/12/2023 | $ 1.130.346 | 12/12/2023 | $ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 190.638<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 129.200<br>$ 129.200<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009<br>$ 46.009 | 23542<br>23543<br>23544<br>23545<br>23546<br>23547<br>23548<br>23549<br>23550<br>23551<br>23552<br>23553<br>23554<br>23555<br>23556<br>23557 | $ 1.130.346 | $ 22.607 | 474529723 |
| 009<br>05/02/224 | $5.963.948 | 05/02/224 | $5.963.948 | --------- | $0 | $0 | N/A |

**1. RECOMENDACIONES**


Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

**2. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO**___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,



Firma_____
Grado y Nombres: Intendente JESSIKA LORENA BOTINA BENITEZ
Cargo: Responsable Referencia y Contrarreferencia Rases No 4
Supervisor Contrato No. 66-7-20113-23
Correo electrónico: jessika.botina@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3208181117