ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C. febrero de 2024

Radicado N° **S-2024-60745**
Fecha: 19-02-2024 - 17:06
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO - 4400
Destino: COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: ZJDNV

Señor
RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA
Representante legal.
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS
direccioncontable@serlecomsas.com
CL 122 21 55 AP 406
3125785528 – 3125067025
Bogotá

Asunto: Modificación cronograma de entrega contrato No. 5674327 2023 – SERLE.COM S.A.S

Respetado doctor Rodolfo.

De conformidad con su solicitud, radicada mediante el oficio E-2024-33744, en el que se solicita, cambio de cronograma del contrato CO1.PCCNTR.5674327, Cuyo objeto es: ADQUIRIR LA DOTACION DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAL "EMISED", UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DOCENTE "CIUDAD MAESTRA" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,

Se aprueba dicha solicitud; es importante tener en cuenta que se deben entregar los elementos a suministrar cumpliendo con los requerimientos técnicos de las fichas técnicas del contrato en mención. Se resalta que, la presente aceptación no modifica los tiempos establecidos para la ejecución del contrato.

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares

Proyecto: Claudia Roa - Contratista DDE.
Revisó: Johanna Santacruz Peña