COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024362020004305 Id: 1232728
Folios: 2 Fecha: 2024-02-19 18:04:07
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROVISIÓN EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA y OTROS

Bogotá D.C., febrero 19 de 2024

PARA: **SANDRA LILIANA GÓMEZ ACERO**
Directora Administrativa (E)

LEONARDO ENRIQUE BERROCAL ARDILA
Coordinador del Grupo de Procesos Precontractuales

De: **NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ**
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: Alcance oficio 2024392020004295 - Solicitud adenda del cronograma del proceso No. 23001272 H3, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF "*.

Cordial Saludo,

En alcance al oficio del asunto mediante el cual se manifiesta la necesidad de organizar el cronograma previsto para el proceso No. 23001272 H3 de 2023, se amplía la justificación de la modificación solicitada en el sentido que paralelo a este proceso de interventoría se encuentra publicada la Licitación No. 23001165 H4 de 2023 cuyo objeto es *"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA",* sobre el cual se recibieron observaciones extemporáneas que podrían tener incidencia en la modificación del cronograma de ese proceso.

De conformidad con lo expuesto anteriormente es preciso indicar que se debe garantizar la adjudicación de los contratos de obra con anterioridad a la adjudicación de los contratos de interventoría, razón por la cual se solicita gestionar la adenda del cronograma del proceso de interventoría en referencia:

No	OBJETO	# CTO	RESPUESTA ACTUAL A LAS OBSERVACIONES	SOLICITUD ADENDA (DÍAS)

			AL PLIEGO DE CONDICIONES	
1	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN E LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOSAEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF**	**23001272 H3 DE 2023**	**19/02/2024 6:59:00 PM**	**4 días hábiles**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=NUBIA QUINTERO HERNANDEZ, o=DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=nubia.quintero@aerocivil.gov.co, c=ES

NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora de Infraestructura y ayudas Aeroportuarias

Elaboró:
Karent Viviana González Calderón - Contratista KG.
Jessica Teresa Ramírez Villarreal - Contratista
Stivinson Martínez Gómez -Contratista
DIAA

Reviso:
Marco Andrés Gutiérrez Fajardo
Coordinador Grupo de Infraestructura Norte – Nororiente