144
16|Feb|24

Ibagué, febrero 16 de 2024

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General
Fábrica de Licores del Tolima
Ibagué

Asunto: Solicitud contrato adicional No 03 al contrato de servicios FLT – 323 del 19 de septiembre de 2024

Respetada doctora Victoria:

De manera respetuosa, en el desarrollo del Contrato 323 del 19 de septiembre de 2023, cuyo objeto es Elaboración del estudio técnico para el proceso de formalización laboral y modernización administrativa de la Fábrica de Licores del Tolima, se requiere adicionar en QUINCE DÍAS HÁBILES, habida cuenta que se está en la consolidación del Plan de Desarrollo Departamental en el cual la Fábrica de Licores del Tolima está en el eje de innovación, lo que se hace necesario proponer nuevos criterios al estudio contratado con QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIONES E.U, como insumos percibidos en las diferentes mesas de trabajo y que son importantes por estar ya en la entrega final del estudio de consultoría.

Los datos correspondientes al contrato vigente son:

CONTRATO No.	FLT – 323 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U
OBJETO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 26 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 25 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 20 DE 2023
FECHA DE REINCIO	ENERO 9 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$62.475.000
CDP	2023000233
RP	2023000702
ADICIÓN DE TIEMPO No 1	QUINCE DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	ENERO 29 DE 2024

Vigilado Supersalud

ADICION DE TIEMPO No 2	QUINCE DIAS HABILES
FECHA DE TERMINACION CONTRATO ADICIONAL No 2	FEBRERO 19 DE 2024
ADICION DE TIEMPO No 3	QUINCE DIAS HABILES
FECHA DE TERMINACION CONTRATO ADICIONAL No 3	MARZO 11 DE 2024

En espera de su autorización para realizar el respectivo tramite.

Cordialmente;

MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ
Subgerente Administrativa
Supervisora
Fábrica de Licores del Tolima