Grupo Abstract
Optimizamos su productividad
Grupo Abstract SAS
Carrera 15 #93A-84, Of. 502
Bogotá 110221, Colombia
Tel: (+57) (1) 695-6752
www.GrupoAbstract.com
NIT: 900279841-0
RUT: 900279841

Bogotá, Febrero 19 de 2024

Señores:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda)
Cantón Militar Occidental "Coronel Francisco José de Caldas"
www.justiciamilitar.gov.co
Ciudad

Asunto: Informe de actividades a CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 067-2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y GRUPO ABSTRACT SAS.

Estimados Señores:

Por medio de la presente, y en relación con el contrato 067-2023 suscrito el 26 de diciembre de 2023 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL y GRUPO ABSTRACT SAS, me permito dirigirme a ustedes con el fin de presentar un Informe de Actividades y Cronograma de lo realizado hasta la fecha de hoy, teniendo en cuenta lo siguiente:

Informe de Actividades y Cronograma

Período: Febrero 7 – Febrero 14

Resumen Ejecutivo:

Durante el período mencionado, se llevaron a cabo una serie de actividades en el marco del contrato 067-2023, con el objetivo de capacitar y entregar satisfactoriamente la solución de captura de movimientos y animación 3D para versiones en diligencias de reconstrucción analítica de casos. Este informe detalla las actividades realizadas, los hitos alcanzados y el cronograma planificado para futuras acciones.

Actividades Realizadas:

Planificación de entrenamiento (Febrero 7 de 2024):

Se llevó a cabo una reunión técnica con el capacitador en el software 3D Max, parte fundamental de la solución de captura de movimientos y animación 3D para versiones en diligencias de reconstrucción analítica de casos, incluyendo los objetivos, alcance y recursos necesarios.
Se establecieron reuniones con las partes interesadas para recopilar sus necesidades y expectativas.

Diseño y Planificación (Febrero 8 de 2024):

Se desarrolló un plan detallado que delineaba las tareas, responsabilidades y plazos de entrega del entrenamiento de esta solución.
Se elaboró el plan de trabajo con el capacitador donde se definieron las temáticas y los horarios detallados para cumplir con las horas acordadas dentro del plan de trabajo.

© Copyright 2020 Grupo Abstract, Inc. Grupo Abstract, SAS.Grupo Abstract, C.A. Todos los Derechos Reservados All Rights Reserved

Reunión de Contratiempo en las actividades planificadas (Febrero 9 de 2024):

La compañía MCAD Training & Consulting nos informa respecto a una situación inesperada con el entrenador Santiago Restrepo, quien era la persona idónea para realizar la actividad de capacitación. Sin embargo, tuvo que ausentarse por motivos personales familiares que le impedían ejecutar el curso como se había acordado inicialmente. Por tanto, se tuvo que planificar un nuevo cronograma que permitiera cumplir con las actividades pendientes de entrenamiento.

Inicio de Actividades con Nuevo Cronograma (Febrero 12 de 2024):

Se llevó a cabo el inicio de actividades de entrenamiento, donde se realizó la primera sesión en franja de 1 pm a 3 pm, con una intensidad de dos (2) horas.

Continuidad para permitir cumplimiento de Actividades (Febrero 13 – Febrero 14 de 2024):

Para dar cumplimiento al compromiso de entrenamiento para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los días 13 y 14 se realizaron dos (2) franjas horarias, de 8 am a 11 am y de 1 pm a 3 pm, teniendo así, una intensidad horaria de diez (10) horas en estos dos (2) días.

A la fecha, logrando 12 horas de intensidad horaria, se permite cubrir un avance del treinta y tres por ciento (33%) de acuerdo a lo definido en la nueva agenda..

Cronograma:

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN						
Días	**Fecha**	**Tema**	**Contenido**	**Horario**	**Novedades**	**Completada**
1	12/02/2024	Entorno de la herramienta	Se hace un recorrido por todos los diferentes espacios de la interfase del programa	13:00 a 15:00	Alumnos aun no tienen equipos con el programa instalado	Ubicar al estudiante de manera preliminar para cuando ya puedan acceder a la herramienta
2	13/02/2024	Previsualizacion de las herramientas del programa	Se muestran los alacances de las herramientas pricipales de 3DS MAX haciendo los ejemplos directamente dentro del prorgama	08:00 a 11:00	Alumnos aun no tienen equipos con el programa instalado	Ubicar al estudiante de manera preliminar para cuando ya puedan acceder a la herramienta
3	13/02/2024	Configuración de un proyecto	Se dan los parámetros básicos de la configuración de un nuevo proyecto y los pasos para importar un plano	13:00 a 15:00	Alumnos reciben el equipo con el 3DS MAX instalado	
4	14/02/2024	Inicia proyecto modelado de una casa de dos pisos	Se comienza con el ejercicio práctico de modelar los muros con Geometrias 3D, Splines + Extrude, ventanas, puertas y escaleras	08:00 a 11:00	Se comienza un poco retrasada la clase, pero se compensa extendieno un poco la sesion al final	Los alumnos quedan nivelados con los objetos modelados de la primera planta de la casa.
5	14/02/2024	Modelado de Casa 2 Pisos	Se continúa el modelo del segundo piso con las puertas, muros, ventanas con sillar y dinteles, techo a dos aguas	13:00 a 15:00		Se repasan temas pasados para resolver dudas y ajustar parametros generales

Basado en la retroalimentación recibida y los resultados de la evaluación, se planifican las siguientes acciones para dar cumplimiento al cronograma:

Se propone ofrecer actividad de entrenamiento los días jueves 15 y viernes 16, que se realizarán en una sola franja de 8 am a 12 pm.
Los días lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 se realizarán en franja de 8 am a 12 pm.
Los días lunes 25 y martes 26 se realizarán prácticas de uso con los dos (2) funcionarios que operarán el traje de captura de movimiento.

© Copyright 2020 Grupo Abstract, Inc. Grupo Abstract, SAS.Grupo Abstract, C.A. Todos los Derechos Reservados All Rights Reserved

Grupo Abstract
Optimizamos su productividad
Grupo Abstract SAS
Carrera 15 #93A-84, Of. 502
Bogotá 110221, Colombia
Tel: (+57) (1) 695-6752
www.GrupoAbstract.com
NIT: 900279841-0
RUT: 900279841

El día 29 se llevará a cabo la asignación y emisión de certificaciones del curso tomado con la entidad.

Conclusiones:

La capacitación de la solución de captura de movimientos y animación 3D ha avanzado de acuerdo con el cronograma establecido, cumpliendo con los objetivos y entregables planificados. Se reconoce la importancia de una gestión eficiente de actividades para alcanzar el éxito del proyecto.

Se adjunta el cronograma detallado para su revisión y consideración. De antemano, solicitamos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas en sus procesos de operación.

Mes:	feb-24					
D	L	M	M	J	V	S
4	5	6	7	8	9	10
11	12 Sesión PM 1 - 3 pm	13 Sesión AM 8 - 11 am Sesión PM 1 - 3 pm	14 Solicitud de Prorroga Sesión AM 8 - 11 am Sesión PM 1 - 3 pm	15 Sesión AM 8am - 12 pm	16 Sesión AM 8am - 12 pm	17
18	19 Sesión AM 8am - 12 pm	20 Sesión AM 8am - 12 pm	21 Sesión AM 8am - 12 pm	22 Sesión AM 8am - 12 pm	23 Sesión AM 8am - 12 pm	24
25	26 Prácticas de Traje	27 Prácticas de Traje	28	29 Emisión Certificados Entrega a Satisfacción	1	2

Atentamente,

GRUPO ABSTRACT SAS
NIT 900.279.841-0
NISSIM COHEN
REPRESENTANTE LEGAL

COLOMBIA: Grupo Abstract, SAS - Carrera 15 N° 93A-84 Oficina 510 Bogotá - Telf: (+57) (1) 695-6752
VENEZUELA: Grupo Abstract, C.A. - C.C. Concresa, Piso 2, Of. 432 Prados del Este, Caracas - Telf: (+58) (212) 979-2175 ; 979-0413 ; 975-4758
USA: Grupo Abstract Inc. - 2975 Horseshoe Dr. S Suite 600-E Naples, FL 34104 - Phone (+1) (239) 400-3276

© Copyright 2020 Grupo Abstract, Inc. Grupo Abstract, SAS.Grupo Abstract, C.A. Todos los Derechos Reservados All Rights Reserved