	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 18 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 978 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA PR19+0000 AL PR 73+0380

CONTRATISTA: COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 6514 PR19+0000 AL PR 73+0380
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DE 2019
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17 DICIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 232.751.998,00

VALOR ACUMULADO: $ 488.779.196,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1164 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: PROCON ING S.A.S

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
978 DE 2019	16/05/2019	6 MESES	$ 232.751.998	$ 232.751.998
ADICIONAL 1	20/11/2019	17 DIAS	$ 23.275.200	$ 256.027.198

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

RUTA 6514 PR19+0000 AL PR 73+0380

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	18 (Dia)	12 (Mes)	2019 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

MANTENIMIENTO RUTINARIO
LIMPIEZA DE OBRAS
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE CALZADA
ROCERIA ALTA Y BAJA
BACHEO Y PARCHEO
VIGILIANCIA

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	251.679.998,00
Valor IVA :	$	4.347.199,96
Valor total ejecutado del contrato:	$	256.027.197,96

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2019	MES	6,60	$ 38.133.333	$ 251.679.997,8

SUBTOTAL OBRAS	$ 251.679.997,80
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	
VALOR IVA (OBRA)	
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.347.199,96
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 256.027.197,76

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 18 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	30 mayo al 30 junio	$ 39.277.333,00			$ 678.426,66	$ 39.955.759,66
2	julio	$ 38.133.333,00			$ 658.666,66	$ 38.791.999,66
3	agosto	$ 38.133.333,00			$ 658.666,66	$ 38.791.999,66
4	septiembre	$ 38.133.333,00			$ 658.666,66	$ 38.791.999,66
5	octubre	$ 38.133.333,00			$ 658.666,66	$ 38.791.999,66
6	noviembre	$ 38.133.333,00			$ 658.666,66	$ 38.791.999,66
7	1 al 17 diciembre de 2019	$ 21.736.000,00			$ 375.440,00	$ 22.111.440,00
N.. actas						
TOTALES		**$ 251.679.998,00**			$ 4.347.199,96	$ 256.027.197,96

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma _____
Nombre NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
CC 4153942 DE HATO COROZAL

Firma _____
Nombre CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. 19202-77236 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.