ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-26	
		FECHA: 08-02-2019	VERSIÓN: V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.075.521.422	CONTRATO No.	724-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	NEIVA- GT- HUILA		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Promover y garantizar la participación activa e ininterrumpida de las personas objeto de atención que le sean asignadas en los distintos espacios y contextos de ubicación, de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos, las necesidades de servicio y el contexto territorial.	Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Octubre se continuó desplegando actividades de tipo individual y familiares mediante la cual conocimos el contexto en el que algunas de las PPR y sus familias residen, ejercicio que permite afianzar las relaciones PPR/PR y así fidelizar su participación a la ruta de reintegración, adicional se continúan generando y fortaleciendo los lapsos de amistad y confianza entre la población y su núcleo familiar como un método de atención implementada por la profesional para lograr la constancia de la PPR en la ruta. Para la fecha de elaboración del presente informe 1 PPR 0636-15 con estado inactivo se logró reactivar, lo anterior a través de un trabajo articulado con el asesor de ruta, la PPR se presentó en la oficina de atención, se realizó actividad de sensibilización frente a su ruta de reintegración y se establecieron compromisos frente a la misma. Para la fecha de elaboración del presente informe 0 PPR pasaban de inactivos a IPB. Durante el mes de septiembre el 96% de la población fue atendida 1 PPR que no se pudo contactar, pero que se activó para el mes de Octubre Para la fecha de elaboración del presente informe no tenía asignada población en estado de investigación para pérdida de beneficios. Fuente de verificación: SIR
2.Aplicar los instrumentos de caracterización establecidos para el diseño y fortalecimiento de los planes y programas que lidera la Entidad, la formulación de los Planes de Trabajo de la población objeto de atención, el seguimiento a las Unidades de Negocio y la estrategia de acompañamiento post, de acuerdo con los lineamientos dispuestos por la Entidad.	Para la fecha de elaboracion del presente informe 1 al 31 de Octubre, 31 encuestas de ETD se encontraban actualizadas correspondientes a la siguiente población 0408-12, 0636-15, 0738-10, 2216-09, 0004-14, 0938-11, 0435-16, 0428-16, 26-00914, 0891-14, 0130-04, 0395-15, 0350-17, 0123-17, 0389-13, 0150-10, 0476-16, 0342-17, 0061-16, 0065-15, 0813-15, 0584-17, 0146-17, 0611-13, 0607-13, 0421-12, 0516-16, 32-00947, 0599-12, 0294-16, 0021-17 Para la fecha de elaboración del presente informe 1 al 31 de Octubre, 29 encuestas de Hábitat se encontraban actualizadas correspondientes a la siguiente población: 0408-12, 0636-15, 0738-10, 2216-09, 0004-14, 0938-11, 0435-16, 0428-16, 26-00914, 0891-14, 0130-04, 0395-15, 0350-17, 0123-17, 0389-13, 0150-10, 0476-16, 0342-17, 0061-16, 0065-15, 0813-15, 0584-17, 0146-17, 0611-13, 0607-13, 0421-12, 0516-16, 32-00947, 0599-12, 0294-16, 0021-17 Se finalizaron 2 caracterizaciones de las PPR, 0909-10, 27-00497 Se aplicaron 2 instrumentos ISUN 0611-13, 0607-13. Se actualizaron 31 encuestas de familia Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Octubre se realizó una revisión frente a la vinculación al SGSSS de la población asignada de la cual se logró evidenciar que 27 de ellos están afiliados de manera normal, 3 de ellos 0646-13, 0738-10 se encuentran en estado retiro u desafiliado, frente al tema se tomó como medida la socialización y envió de correo a la profesional de Salud toda vez que son PPR los cuales presentan novedad de doble cedulación, no tiene documento de identificación por tanto no se ha logrado vincular a salud, de lo cual se está esperando información desde nivel central 1 PPR que ingresa al GT el 21 de octubre y se inicia tramite de afiliación. Fuente de verificación: SIR, Correo electrónico, ADRES
3. Formular y concertar el Plan de Trabajo de la ruta de acompañamiento con las personas objeto de atención que le sean asignadas, con fundamento en sus características, su grupo familiar, el entorno comunitario y las dinámicas socioeconómicas y culturales del territorio, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	A la fecha se asignaron a mi nombre 118 PPR y se encuentran en los siguientes estados: Activos: 31, inactivos: 0, Culminados: 83, EIPB: 0, suspendido: 5, perdida de beneficio: 0, investi por causal: 1 *Se convoca a la población asignada (31 PPR) 31 asisten al llamado, lo que garantiza una atención del 100% de la población asignada. Se realiza actividades individuales con cada PPR con la que se realizó jornada de atención, para ejecutar su PDT 2019 a través del desarrollo de cada uno de los acuerdos concertados, con los cuales se busca continuar con la apropiación de habilidades y competencia en la población. PDT en los siguientes estados: 22 en ejecución 8 en elaboración 2 Finalizados: correspondiente a 2 PPR se culminan su ruta de reintegración 0389-13, 0408-12 Se realizó el seguimiento a 40 acuerdos de PDT en proceso para el mes, todos con estado cumplido. Fuentes de verificación: Registro de asistencia tomadas mediante ARPA, SIR

ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-26	
		FECHA: 08-02-2019	VERSIÓN: V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.075.521.422	CONTRATO No.	724-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	NEIVA- GT- HUILA		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

4. Hacer seguimiento y propender por el cumplimiento de los acuerdos concertados en los planes de trabajo de las personas objeto de atención que le sean asignadas y sus grupos familiares a través de acciones y/o actividades de atención, gestión, acompañamiento e intervención.	Las actividades programadas para el mes estuvieron encaminadas a continuar con la caracterización de 8 planes de trabajo, 1 caracterizaciones que se pusieron en elaboración de manera normal en el mes y el desarrollo de 22 PDT que se encuentran en ejecución desde meses anteriores con los diferentes acuerdos que se concertaran para el año con la población objeto de atención correspondientes a la población con la que se ha tenido contacto desde el mes de enero mediante los cuales se desarrollaron las siguientes actividades: DC-PDT aplicada para los 8 PPR que se encuentran en etapa de caracterización de PDT. EV-PDT aplicada para 1 PPR las cuales culminaron su ciclo de PDT y se culminaron durante el mes. Y se abordaron con 22 PPR las siguientes metas en las siguientes dimensiones: Dimensión personal: Metas 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3 Mediante las cuales se buscó fomentar y fortalecer en las PPR el bienestar biopsicosocial, el cual se enmarca en la relación individuo-sociedad, acrecentando la capacidad de establecer relaciones sociales. Dimensión productiva: Metas 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2, 3, 1,3, 2.3.2.2, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3. Mediante la cual la PPR Fortaleció sus capacidades para la generación de ingresos sostenibles en el marco de la legalidad, acorde con sus potencialidades y su contexto económico. Dimensión familiar: Metas 3.5.1.3, mediante las cuales la PPR Fomento las capacidades de la persona en proceso de reintegración y de su grupo familiar para constituirse como un entorno protector por medio de la convivencia familiar y la promoción y protección de los derechos y deberes familiares. Demisión habitad: Metas 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1, 4.5.2.3, mediante la cual se promovió en la PPR la capacidad que tiene, para el mejoramiento de las condiciones en su hábitat de acuerdo a sus factores culturales y realidades socio-económicas, contribuyendo a la dignidad, a la calidad de vida y a la incidencia sobre las comunidades.
4. Hacer seguimiento y propender por el cumplimiento de los acuerdos concertados en los planes de trabajo de las personas objeto de atención que le sean asignadas y sus grupos familiares a través de acciones y/o actividades de atención, gestión, acompañamiento e intervención.	Dimensión ciudadana: 7.2.2.1., 7.2.2.1 mediante las cuales la PPR fortalece sus capacidades que le permitan reconocerse como ciudadano activo y autónomo desde el ejercicio de los principios democráticos contribuyendo a la reconciliación a partir de su responsabilidad por la participación en los GAOML Dimensión seguridad: Meta 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.5.1, 8.2.1.1, 8.2.1.2. Mediante la cual la PPR fortalece sus capacidades individuales, para el reconocimiento y la gestión del riesgo de victimización y reincidencia. Municipio de Neiva: 21 PPR Activos, 19 visita Domiciliaria, 5 visitas que se desarrollaron en la oficina de atención previa elaboración de acta por diferentes motivos expuestos por los PPR, 2 visitas programadas para el mes de Noviembre. Municipio de Hobo: 5 PPR activos, 5 visitas domiciliarias. Municipio de Tello: 3 PPR activos, 2 visita domiciliaria, 1 programada para el mes de Octubre. Municipio de Baraya: 2 PPR activa, 2 visita domiciliaria Mediante las cuales se han logrado actualizar los siguientes instrumentos de caracterización:
4. Hacer seguimiento y propender por el cumplimiento de los acuerdos concertados en los planes de trabajo de las personas objeto de atención que le sean asignadas y sus grupos familiares a través de acciones y/o actividades de atención, gestión, acompañamiento e intervención.	29 Instrumentos de habitabilidad, mediante el cual se logra evidenciar datos relevantes iniciales dentro de los que podemos destacar que el 70% de la población vive en calidad de arrendatarios, 20% en calidad de administradores u con permiso del propietario y el 10% restante posee vivienda propia, el 90% de la población cuenta con los servicios básicos necesarios en sus viviendas. 31 ETD, mediante el cual se logra evidenciar datos relevantes que podemos destacar como que, el 80% de la población realiza labores informales básicamente el sector agrícola, el 10% formal, y el 10% se dedican a oficios del hogar. Se actualizan datos de contacto de las 31 PPR Se actualizan 31 encuestas de grupo familiar, no se observan cambios significativos en su mayoría continua con la información registrada en el sistema. 5 PPR atendidas dentro de la estrategia de familia 0584-17, 0350-17, 0607-13, 0294-16, 0146-17, Fuentes de verificación SIR.
5. Realizar gestión y seguimiento permanente con los actores estratégicos identificados en el marco de la estrategia de corresponsabilidad, para la visibilización de las Políticas de Reintegración y Reincorporación, la obtención de beneficios dirigidos a la población asignada y la implementación de las acciones y escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del tejido social y la reconciliación	14 al 31 de Octubre, se apoyó a la orientadora Smith frente a consolidado de unidades de negocio, que requieren de apoyo y se pueden beneficiar con capacitación y demás oferta de la cámara de comercio Neiva. Para ello se contactó al responsable del actor externo y se coordinó una jornada de capacitación para las unidades de negocio que postulo cada facilitador y reintegrador Fuentes de verificación: Correo Electrónico, listado de asistencia

ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-26	
		FECHA: 08-02-2019	VERSIÓN: V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.075.521.422	CONTRATO No.	724-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	NEIVA- GT- HUILA		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

6. Implementar las acciones necesarias para fomentar el acceso de la población objeto de atención que le sea asignada y su grupo familiar a los diferentes servicios ofertados por la ARN, entidades públicas, entidades privadas, academia, tercer sector y otros, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad.	04 de Octubre acompañamiento al desarrollo maestro itinerante, se nos brindó un espacio en la casa de la cultura en el municipio de Tello. 5, 19 de Octubre, acompañamiento al desarrollo del modelo MEFR del municipio de Neiva, el cual se llevó acabo en la IE Oriente sede la IE Ricardo borrero. 5, de Octubre acompañamiento a la fundación TELEFONICA, la cual dicto capación a 81 PR y 6 PPR que asisten a modelo MEFR en todo lo relacionado a informática y sistemas de operación. 19 de acompañamiento al desarrollo de la feria de talentos modelo MEFR 01 y 16 de octubre se realizó reunión con la IE Roberto Suaza del municipio de Hobo, para realizar acompañamiento a la ASS que se desarrolla en la misma por los PPR 0294-16, 0195-16. 17 de Octubre reunión con Policía nacional a través de la cual se consolidaron las acciones para el desarrollo de actividades lúdicas deportivas para el modelo MERF, y en definitiva se logró articular: Show canino, banda papayera. 24 de octubre se desarrolla reunión con el coordinador de formación Alexander Zambrano, para coordinar la formación que se debe de desarrollar en el marco del modelo MEFR en la vereda río blanco del Municipio de Baraya. 17 de octubre reunión con la profesional de asesoría y gestión, para finiquitar la logística para el desarrollo de la feria de talento a desarrollarse 19 de octubre con la población que participa del modelo MEFR, de los municipios de Neiva y Baraya. 1 al 20 de octubre, se apoyó en todo lo referente a la postulación al entorno productivo a desarrollarse en el municipio de Chinchiná, se postuló a la PPR 0813-15 la cual fue seleccionada y finalmente se desplazó hasta el municipio el día 20 de octubre.
6. Implementar las acciones necesarias para fomentar el acceso de la población objeto de atención que le sea asignada y su grupo familiar a los diferentes servicios ofertados por la ARN, entidades públicas, entidades privadas, academia, tercer sector y otros, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad.	Del 01 al 15 de octubre se radicaron las invitaciones formales para participar a la feria de talentos MEFR, a los actores, Gobernación del Huila, Alcaldía municipal, oficina de derechos humanos, Sena, Universidad surcolombiana, universidad claretiana, entre otros. 01 al 15 de octubre se gestionaron detalles y refrigerios para el modelo MEFR con los actores: Herramientas y equipos, Guayas torni centro, Agrocosur, con los cuales se obtuvo un kit de herramientas, un taladro, un juego de herramientas para el agro, gaseosas. 1 al 31 de Octubre se ha desarrollado un acompañamiento a todo el desarrollo del modelo MFER: solicitud certificados a instituciones educativas, elaboración planillas de asistencias, envió de información, cierre de matrículas entre otros. Fuentes de verificación: Listados de asistencia, correo eléctrico.
7. Propender por el acceso y permanencia en actividades conducentes a la generación de alternativas productivas sostenibles para la población objeto de atención asignada y su grupo familiar, mediante al acceso a los Beneficios de Inserción Económica, proyectos productivos y servicios de inclusión laboral e inclusión financiera, de acuerdo con sus capacidades, el contexto económico y la normatividad vigente.	07 de Octubre Convocatoria y desarrollo de la mesa de generación de ingresos del mes mediante la cual se socializaron 15 ideas de negocio. Se efectuó la revisión de 11 carpetas BIE, las cuales se presentarían en el mes de Octubre del presente año. 25 de Octubre se realiza visita de acompañamiento y seguimiento a la PPR 0476-16 la cual se encuentra vinculada formalmente a empleo como mayordomo de la hacienda San Torino. 07 al 17 de Octubre se elaboraron 3 proyectos productivos. Fuentes de verificación: Listado de asistencia, Carpetas BIE, actas de reunión
8. Propender por la culminación del proceso de reintegración de la población asignada de acuerdo con los procedimientos, instructivos y lineamientos de la Entidad.	Para la fecha de elaboración del presente informe ya se habían culminado 5 PPR y no se postularían más para este último trimestre, pues no se cuenta con el cupo. Fuente de verificación: SIR
9. Participar en la implementación de acciones y escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del Tejido Social y la reconciliación según los lineamientos dispuestos por la Entidad y con fundamento en las necesidades identificadas de la población asignada, su grupo familiar y la comunidad receptora.	01 de octubre se realizó acompañamiento y concertación de la ASS en la IE Roberto suaza del Municipio de Hobo, en el cual se vincularon las PPR HELBER HIRTADO Y MIGUEL ANTONIO VARGAS. 16 de Octubre se realizó visita de seguimiento y finalización de ASS en la IE Roberto suaza del Municipio de Hobo, PPR HELBER HIRTADO Y MIGUEL ANTONIO VARGAS. Se firmó Acta de compromiso de los participantes **Fuentes de verificación: Listados de asistencia, actas de reunión**

ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO BS-F-26	
		FECHA 08-02-2019	VERSIÓN V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.075.521.422	CONTRATO No.	724-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	NEIVA- GT- HUILA		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técniccs y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

10. Participar en los diferentes espacios de trabajo que establezca el Coordinacor Grupo territorial o Punto de Atención para hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción.	17 de Octubre participación de Video conferencia, mesa de trabajo con Ministerio de educación, MEN - SENA, ASEGET - ARN. Para dar claridad a todas las inquietudes que se tengan frente al tema modelo educativa MEFR 4, 10, 17,23, jornada de atención en la oficina de atención del Municipio de Neiva 02 de octubre, participación video conferencia "charla con nuestro director" 21 de octubre participación, charla apertura auditoria al GT. 10 de octubre participación revisión de temas de Ruta de las PPR, con nuestro asesor de ruta. 02 de octubre, participación de tarde de café con el coordinador del GT a través de la cual se socializo con el equipo las actividades del último trimestre y fechas a tener en cuenta. 28 Encuentro de reintegradores. 29 actividad de bienestar 30 Reunion general del GT Fuentes de verificación: listados de asistencia.
11. Rendir en forma oportuna los informes que le sean solicitados y participar en la elaboración de aquellos informes que por su contenido y naturaleza estén dentro del ámbito del objeto contratado.	Envió de informe de actividades al coordinador del GT Envió de información al coordinador del GT: CORECCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2019, REPORTE GENERAL DE ASISTENCIAS AL MODELO MEFR MES DE SEPTIEMBRE POR PROFESIONAL, LOGISTICA FERIA DE TALENTOS, MODIFICACION BENEFICIARIO FORTALECIMIENTO CON GOBERNACION DEL HUILA, solicitud copia de listados de asistencia a las video conferencias de seguimiento MEFR, Envió de información asesor de ruta: PLANILLA DE ASISTENCIA FA - CONVENIO ARN - UNAD - MES DE SEPTIEMBRE/2019, PDT PPR INACTIVO, Envió de información profesional Smith losada: CONFIRMACIÓN PR CURSANDO FORMACIÓN ACADÉMICA, LOGISTICA FERIA DE TALENTOS Fuente de verificación: correo electrónico.
12. Registrar oportunamente en el Sistema de Información para la Reintegración –SIR, la información referente a la población asignada, la estrategia de corresponsabilidad y la participación en acciones o escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del Tejido Social y la reconciliación, conforme a los procedimientos, instructivos y lineamientos establecidos por la Entidad de forma oportuna, confiable, y veraz.	Del periodo comprendido entre el 15 y 31 de Octubre de 2019 se habían actualizado en el sistema los siguientes datos: Datos de contacto de 31 PPR 31 encuestas de ETD 29 encuestas de habitad 22 códigos de PDT Registro de 1 miembro al nucleo familiar Soportes de matricula FA- FPT 2 ISUN 4 Actas de entrega de bienes Fuentes de verificación: SIR.
13. Tramitar los documentos según procedimientos y plazos establecidos por el grupo de gestión documental de la Entidad, propendiendo por la correcta gestión de los mismos.	Del periodo comprendido entre el 15 y 31 de Octubre de 2019 se encontraban listos para realizar entrega a la técnica de archivo previo ingreso a sus labores: Se entregaron al técnico de atención; 12 planillas de FA Actas de reunión Certificado de estudio 2 ISUN 1 resumen de PDT 3 actas de FA 3 Actas de FPT 4Actas de entrega de bienes 18 actas de finalizacion BIE Fuentes de verificación: FUID
14. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	Para la fecha de elaboración del presente informe no se había atendido en la zona población de proceso especial de Justicia y Paz, y personas del proceso de reincorporación. lo anterior teniendo en cuenta que no se encuentran asignadas a mi nombre para la respectiva atencion.
Cumplimiento de las obligaciones generales contenidas en el contrato.	Registre si se cumplieron las obligaciones generales y las demás contenidas en el contrato: En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión N° 724-2019, y a su Cláusula Segunda - Obligaciones del Contratista; y en virtud de la presente, como Contratista he dado CUMPLIMIENTO a las OBLIGACIONES GENERALES establecidas en el Anexo de Condiciones Contractuales, en cada uno de sus 26 numerales de acuerdo a las necesidades identificadas en el desarrollo del presente periodo de rendición del informe de ejecución de actividades. Frente a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, las acciones o actividades desarrolladas están descrita en cada uno de los numerales del presente informe, que evidencian el cumplimiento de las mismas.

LUISA FERNANDA MEDINA CUELLAR

Visto Bueno Supervisor(es) (diligencia manual):

NOMBRE(S): Eduardo A. Londoño R.

Fecha VoBo: 31/OCT/2019

"El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincorporacion.gov.co/es/atención/Paginas/politicas.aspx"