SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL												ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN
Fecha de Solicitud	31-01-2024	**Área de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte			**Contrato**	X	**Convenio**			
Número contrato - año	IDRD-CTO-2208-2023	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	**X**	**Modificación**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual			2023800701602646E								
Otra		¿Especifique cuál?:									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): FAJARDO RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO	Fecha de Suscripción: 11/05/2023	Fecha de Inicio: 16/05/2023
		Fecha de Terminación: 20/02/2024
C.C. 80.164.941	Plazo Inicial: SIETE (7) MESES Y DOCE (12) DÍAS	Plazo Final a la fecha: SIETE (7) MESES Y DOCE (12) DÍAS
Interventor/ Supervisor: Wilson Alejandro González Cárdenas		
Valor Inicial: $19.395.400		Valor final a la fecha: $19.395.400
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor		**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A		Tiempo: N/A	0
Valor: N/A			
CDP No: N/A		Tiempo: N/A	
Valor: N/A			
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: 07/10/2023	Fecha Final: 16/10/2023	Tiempo: 10 DIAS
Suspensión 2	Fecha Inicio: 09/12/2023	Fecha Final: 21/01/2024	Tiempo: 43 DIAS
Suspensión 3	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 4	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.395.400
VALOR ADICIONES	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$19.395.400**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.648.066
VALOR TOTAL PAGADO	$16.861.766
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$1.747.334**
OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	87%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	13%
OBSERVACIONES	

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		Modificación No. 1	
Tiempo Prorroga	SIETE (7) DÍAS	Valor Adición	$611.567
Fecha Inicio Prorroga	21/02/2024	CDP No.	210
Fecha Terminación Final	27/02/2024	Valor CDP	$611.567

Fecha Inicio Suspensión		Fecha Terminación Suspensión		Días de Suspensión	

Nota:

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO					
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE	FONDO CODIGO - NOMBRE	PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE	PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE	VALOR
O23011601200000007854	O232020200883990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3-100-I017_VA - Convenios	4301007_Servicio de Escuelas Deportivas	PM/0211/0107/4301007 7854	$**611.567**
				TOTAL	**$611.567**

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGOo	META ASOCIADA AL CONTRATO	VALOR
O23011601200000007854	1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.	$**611.567**
Valor total del proceso		**$611.567**

VI. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversión "Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá", como garantes de la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Instituciones de Educación Distrital vinculadas al proyecto de inversión, es conveniente realizar el proceso de prórroga el contrato de prestación de servicios indicado en el numeral primero “RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO” del presente documento, cuya ejecución se encuentra asociada a la meta del Plan Distrital de Desarrollo denominada "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria” y a la meta del proyecto "1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.”
Resumen del contrato

El día 11/05/2023 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO-2208-2023 cuyo objeto es: *“PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS”,* con FAJARDO RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO, por valor de $19.395.400, y con un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES Y DOCE (12) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el día: 16/05/2023.

Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didácticas, psicosociales, pedagógicas y metodológicas a través de sus canales presenciales y/o virtuales, se requiere al talento humano indispensable para realizar la ejecución de sesiones de clase, que permitida dar continuidad al del proyecto iniciando con la inscripción de los estudiantes durante los primeros meses de 2024 y su posterior proceso de formación en los diferentes centros de interés, para lograr la cobertura de la demanda plasmada por cada IED y dar cumplimiento a las metas establecidas

Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos realizados por el proyecto en pro de la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, durante los primeros meses de 2024, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de enero de 2024, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de

SIETE (7) DÍAS y adicionar en $611.567 amparado en el (los) Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal 210 del 30/01/2024 , de suerte que el valor final de contrato será por la suma de $20.006.967 y su plazo se extenderá hasta el 27/02/2024, de este modo se podrá dar continuidad a las actividades antes mencionadas por parte del proyecto en beneficio de la población objeto de mismo, teniendo en cuenta la prórroga realizada al convenio 4771721-2023 suscrito entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Secretaría de Educación Distrital (SED) hasta el 27 de febrero de 2024.

Adición que se encuentra dentro del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

Nota Aclaratoria: el supervisor conforme con las suspensiones proyectadas y establecidas en el estudio previo y el calendario académico, señalo en el Acta de inicio y en la plataforma SECOP II, una fecha de terminación del contrato incluyendo tales suspensiones generadas por los periodos de receso escolar de los estudiantes, pero que difieren al plazo señalado en el estudio previo, por lo tanto, se aclara que esta, no afecta el plazo de la presente modificación.

Los periodos de suspensión acordados son los siguientes:

Del 07/10/2023 al 16/10/2023- 10 días.
Del 09/12/2023 al 21/01/2024- 43 días.

La presente modificación y anexos fueron revisados previamente por el apoyo administrativo del proyecto 7854 (JEC)

Vanessa Soracá

SORACA SANABRIA INGRITH VANESSA
Contratista (Vo Bo)

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" ajustándose al nuevo plazo y valor, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la presente modificación, según corresponda.

VIII. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: CLAUDIA YOLANDA MOLINA GAITAN
Cargo: Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes (E)

Interventor/supervisor
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ -CÁRDENAS
Cargo: Asesor de Dirección General Código 105 Grado 02

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: Yakson Flechas Mendivelso
Cargo: Abogado Contratista STRD

Apoyo a seguimiento *(si aplica)*
Nombre: YEINMY ALEXANDRA FONSECA QUIROGA
Cargo: Contratista

IX. DOCUMENTOS ANEXOS

Antecedentes del contratista
Estado financiero SEVEN Solicitud de adición y prórroga del contratista, CDP