DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACLARACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 3963 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y LOGISTICA EMPRESARIAL 360 S.A.S

El presente documento aclaratorio del acta de liquidación bilateral del contrato No. 3963 de 2023 se hace necesario, luego de solicitar la liberación de recursos del **registro presupuestal 19321**. Evidenciando un error involuntario donde se consignó el valor inicial del contrato por **$14.996.405,00** correspondiente al valor del compromiso de la **disponibilidad presupuestal No. 5316 de 2023.**

Que dado lo anterior, en aras de propender por el correcto desarrollo de la liquidación del contrato, atendiendo lo antes enunciado, como supervisora considero conducente y pertinente la aclaración, ya que no genera perjuicios para las partes.

Por lo tanto, se aclara que el valor inicial del contrato es de **$14.994.100,00** el cual esta evidenciado en el registro presupuestal 19321 de 2023, en la propuesta económica presentada por el Contratista y en la minuta del contrato.

Los valores correctos de la liquidación son los consignados a continuación:

CONTRATISTA:	**LOGISTICA EMPRESARIAL 360 S.A.S** NIT. 900.498.618-3 **WILLIAM FERNANDO OSMA BELTRAN** CC. 86.055.375		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	**LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS** **CC.** 40.376.502		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA RED DE COMISARIAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS. ($14.994.100).**		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**19321 del 20 Diciembre de 2023**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) DIAS		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	**19 DE DICIEMBRE 2023**		
FECHA DE INICIO:	**20 DE DICIEMBRE 2023**		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**ONCE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($11.015.199,93)**		

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACLARACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 3963 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y LOGISTICA EMPRESARIAL 360 S.A.S

PRORROGA	**No. N/A**	**DESDE: N/A**	**HASTA:**	**N/A**
SUSPENSION [1]	**No. N/A**	**DESDE: N/A**	**HASTA:**	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN:		**27 de Diciembre de 2023**		

Las actividades del objeto contractual fueron ejecutadas en un 73,46% dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el SUPERVISOR, la Doctora LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS como consta en el INFORME del día 27 de diciembre del 2023, quien asume la responsabilidad por la veracidad de la información allí consignada.

A continuación se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**No. Comprobante de egreso**	**Valor**	**Periodo De pago**	**Porcentaje de ejecución**
Pago Final autorizado en la presente Acta		**$11.015.199,93**	**N/A**	73,46%
Valor ejecutado		**$11.015.199,93**	**N/A**	73,46%
Valor no ejecutado		$3.978.900,07	**N/A**	26,54%
Sumatoria. Valor ejecutado + valor no ejecutado		**$14.994.100.00**	**N/A**	100%

Frente a la ejecución del presente contrato, el supervisor presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$14.994.100.00**	
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$0	
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES	$0	
VALOR PAGADO ANTICIPO		$0
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista		$0

[1] En caso que el contrato tenga varias suspensiones relacionar los términos de suspensión de cada una de ellas

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACLARACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 3963 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y LOGISTICA EMPRESARIAL 360 S.A.S

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$11.015.199,93**
(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$3.978.900,07
SUMAS IGUALES	**$14.994.100.00**	**$14.994.100.00**

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	**$11.015.199.93**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0

El CONTRATISTA y SUPERVISOR, informan que, durante la ejecución, los recursos destinados para el desarrollo del Contrato en mención, NO produjeron rendimientos financieros.

En la presente aclaración del acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 73,46% y una ejecución financiera equivalente al 73,46%, por valor ONCE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS **($11.015.199,93**). correspondiente al 73,46%, quedando un saldo a favor del Departamento de **$3.978.900,07** el cual se debe liberar del registro presupuestal 19321de 2023.

Por lo anteriormente aclarado, se hace la anotación que este documento hace parte del contrato, que se anexa a la carpeta y se publica en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

En constancia se firma el presente documento, aclaratoria del acta de liquidación bilateral en Villavicencio en la fecha 14 de febrero de 2024.

LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS
SUPERVISORA Contrato 3963 de 2023