CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA
Fecha: 20-feb-2024 04:22 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-83/ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA,
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales

110-COI2402-3932
Favor citar este número al responder

Señor
LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO
Representante legal
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO
guillermoosornoy@gmail.com
Santa Rosa de Osos

Asunto: Aclaración a oficio 110-COI2402-3837 de observaciones a informe final ajustado por tercera vez

Cordial saludo, señor Zalazar

Se envía el presente oficio con el fin de realizar una aclaración respecto al balance financiero indicado el día de ayer en oficio con radicado 110-COI2402-3837, toda vez que se indicó que se descontaría un recurso de personal considerando que todas las actividades tenían igual peso, sin embargo, es importante precisar y aclarar que los valores reales a descontar se indican a continuación debido a que en la memoria de cálculo y POI, la actividad 2.2 del alcance 2, tenía un peso del 25% del 40%, es decir, un 10%:

Recursos dispuestos para el técnico y bachiller para el **alcance 2:**

- Técnico: $ 7.060.000
- Bachiller: $ 4.248.000

Recursos dispuestos para la **actividad 2.2** según el % de importancia o peso:

- Técnico: $1.412.000
- Bachiller: $849.600

Este documento cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

En total eran 6 entregables, por tanto, cada entregable equivale en salario del personal a:

- Técnico: $235.333,33
- Bachiller: $141.600

Para la actividad 2.2, por el informe presentado, se reconoció un avance de 50% en uno de los entregables, lo que equivale a:

- Técnico: $117.666,66
- Bachiller: $70.800

Debido a que no se entregó sino la mitad de uno de los entregables se descontará lo siguiente:

- Técnico: $1.294.333,33
- Bachiller: $778.800

Por el momento, considerando lo entregado por ustedes, el avance físico del convenio fue de 90.07%. De entregarse los soportes de refrigerios, el avance financiero sería de 92.03% y si no se presentan será de 89.07% aproximadamente (esto con los soportes e información que se ha recibido), y teniendo en cuenta los valores de administración que deben descontarse.

Los demás puntos del oficio continúan igual a lo expresado en el documento 110-COI2402-3837.

Atentamente,

Manuela Giraldo Mejía

MANUELA GIRALDO MEJÍA
Supervisora convenio 040-COV2306-83

Este documento cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

Anexo: NA
Copia: 040-COV2306-83, Alejandra Henoris Martínez (henoris@gmail.com)

Respuesta a: 180-COE2402-6631, 110-COI2402-3837
Asignación: NA

Elaboró: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía
Revisó: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía
Fecha de elaboración: 20/02/2024

Este documento cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co