CARTA DE COMPROMISO

Chía, 16 de febrero de 2024

Dra:
SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES
Supervisora Contractual
Chía

Proceso: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO CO1.PCCNTR.5851239

Objeto: SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA

Si bien es cierto que el contrato de la referencia establceció como Plazo de ejecución de Treinta (30) días contado a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio, no lo es menos que las obligaciones de apoyo logisticos derevidas del contrato, se realizarian para fortalecer la estrategia de participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal del municipio de CHÍA, actividades que se ejecutaron del 05 al 11 de febero de 2024.

Asi entonces, una vez cincluida las actividades de socializacion y partiucipacion ciudadana en la estructuracion de la porpuesta del plan de desarrollo, solicitamos de manera respetuosa antelar la terminacion del contrato al dia 12/02/2024; en atencioón a que no hay actividades que ejecutar, y las consernientes a la ficha tecnica fueron ejecutadas del 03 al 11 de febero de 2024 al 100%.

Atentamente;

Yaneris Vanegas Coronel
Representante legal
Proponente