NIT 830.074.869-1

Neiva, 04 de enero de 2024

Señores
Institución Educativa Liceo Antioqueño
Atn. Rector – Hernando Leon Tamayo Bedoya
Atn. Yuliana Andrea Machado Escobar
rectoria@licant.edu.co
Yuliana.machado@bello.gov.co
Carrera 57a N°37-115
Bello, Antioquia

Oficio LDS 2024-01-04-003

Asunto: **Contrato de Obra No. C-19-2023. Ítem no previsto.**

Conforme al avance de obra hemos evidenciado que en el área de **COCINA RECEPCION Y LAVADO DE PLATOS Y BANDEJAS** hay un lavaplatos que no está contemplado dentro del presupuesto oficial. Así las cosas, surge un ítem no previsto en el contrato denominado **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS**. Con el ánimo de ganar tiempo anexamos el APU del ítem no previsto, y de la misma manera solicitamos el favor de definir el presente ítem y si están de acuerdo darnos la aprobación de este. En caso contrario se entenderá que el mismo será realizado directamente por ustedes por tratarse de un ítem que no se encuentra contemplado dentro del contrato en referencia.

Quedamos atentos a la solución que se le dé a la misma.

Cordialmente,

SANDRA PAOLA BONILLA TORRES
Firmado digitalmente por SANDRA PAOLA BONILLA TORRES
Fecha: 2024.01.04 23:46:19 -05'00'

SANDRA PAOLA BONILLA TORRES
Rep. Legal - LDS INGENIERIA S.A.S

Sin escrito después de la presente.