No:	**04 y Parcial**	**Fecha:**	**19**	**de**	**Febrero**	**de**	**2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Contratación Directa		**No. Contrato: EDUH-CD-027-2023 SEPTIEMBRE 20 DE 2023**	
No. Compromiso Presupuestal	**258 del 20 de Septiembre de 2023**	Rubro Presupuestal:	2.1.3.05.03.001.03.05. 1004 – CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS Y LUCHA NACIONAL CONTRA LA DEFORESTACIÓN
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO TURBO-CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2022058370003"			
Supervisor(es):	**RAI ANDRÉ ESCOBAR FERIA** P.U.E. Urbanístico – EDUH Turbo Supervisor		
Contratista:	**CIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.** NIT N°900.911.474-1 R./LEGAL. JOSE DIOVANY BAQUERO ROPERO, identificado con cedula de ciudadanía número 88.282.004, expedida en el Municipio de Ocaña, Norte de Santander		

Valor del contrato:	**CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($177.241.575)**
Duración del contrato: SIETE (07) MESES, sin exceder del 31 de diciembre de 2023	
Fecha de Inicio: SEPTIEMBRE 27 DE 2023	
Fecha de finalización: ABRIL 26 DE 2024, sin exceder del 31 de diciembre de 2023	

CONSIDERANDO:

Que entre el Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible EDUH-Turbo y el contratista **CIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.** con numero de NIT 900.911.474-1 se celebró el Contrato **EDUH-CD-027-2023** de septiembre 20 de 2023 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO TURBO-CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2022058370003"** por un valor de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($177.241.575),** y un plazo de **SIETE (07) MESES.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 27 de septiembre de 2023, quedando como fecha de terminación el 26 de abril de 2024.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No. CG137 del 18 de diciembre de 2023, por concepto de acta de cobro parcial N° 01 por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($25.320.225).**

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No. CG138 del 18 de diciembre de 2023, por concepto de acta de cobro parcial N° 02 por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($25.320.225).**

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No. CG144 del 26 de diciembre de 2023, por concepto de acta de cobro parcial N° 03 por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($25.320.225).**

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No. CG150 del 26 de enero de 2024, por concepto de acta de cobro parcial N° 04 por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($25.320.225)**

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR CONTRATO	**$177.241.575**			$177.241.575
Acta No 1 y parcial		$25.320.225		$ 151.921.350
Acta No 2 y parcial		$25.320.225		$ 126.601.125
Acta No 3 y parcial		$25.320.225		$ 101.280.900
Acta No 4 y parcial			**$25.320.225**	**$75.960.675**

SE ACUERDA:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($25.320.225)** correspondientes al Acta de Pago No.04 y parcial según tabla adjunta**.**

RAI ANDRE ESCOBAR FERIA
P.U.E. Urbanístico – EDUH Turbo
Supervisor