ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

AUTORIZACIÓN DE PAGO Nº1

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024

14 de febrero de 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT	900.829.118-4
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
CEDULA	71268272
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	Doscientos millones de pesos mlc ($200.000.000)
ADICIÓN No.1	N.A
ADICIÓN No. 2	N.A
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE ADICIONES	Doscientos millones de pesos mlc ($200.000.000)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	5 de frebreto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	5 de abril de 2024
PERIODO DE PAGO	Primer corte del 30%

Desarrollo del objeto: El contratista inicia el 05 de febrero de 2024 las labores De Mantenimiento Rutinario Y Periodico De Vías Terciarias En El Municipio De Santa Fe De Antioquia, en los ramales de la vereda Ogosco y el segmento de via entre el sector de la quiebrita y la vereda Yerbabuenal

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$200.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE ADICIONES			$200.000.000
RG.	**DETALLE DEL PAGO**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO**
01	Acta de obra Nº1	$60.014.538	$139.985.462

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del acta parcial de obra nº1 por valor de $60.014.538.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura
Supervisor

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/