AMORTIZACION ANTICIPO. NO APLICA.

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$0,00**
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 00,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$0,00**

SON: CERO PESOS M/Cte. ($0,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. NO APLICA

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2024.

SERGIO ANDRES CHACON REYES
Alcalde Municipio OCAMONTE
CONTRATISTA

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
SUPERVISORA

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.CO1.PCCNTR.4998628** **GUANE No. 2347** **FECHA:** 25/05/2023				
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **OCAMONTE**				
Nit o C.C. No.	890.205.124 - 5				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **OCAMONTE** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.				
VALOR INICIAL:	**$19.351.394,63**				
VALOR ADICIONAL:	**$0,00**				
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$ 0.000				
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000				
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$ 0.000				
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00				
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**				
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses				
PORCENTAJE DE EJECUCION:	**90%**				
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	Nombre del Interventor No. Contrato y fecha				
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	Nit o Cédula del Interventor				
SUPERVISOR:	**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ** **Acto Administrativo del 24/05/2023**				
FECHA DE INICIACION:	**06/06/2023**				
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:	**03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**				
MUNICIPIO:	**OCAMONTE**				
OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Educación**				

En Bucaramanga, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2024, se reunieron, ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ, en calidad de Supervisora del Departamento y SERGIO ANDRES CHACON REYES, quien comparece en calidad de Representante Legal del municipio OCAMONTE, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 06 mes 06 año 2023 al día 28 mes 12 año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado 90% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.351.394,63	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00	
VALOR EJECUTADO		$17.416.255,00
VALOR POR EJECUTAR		$1.935.139,63
SUMAS IGUALES	**$19.351.394,63**	**$19.351.394,63**

Powered by CamScanner