ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.**CO1.PCCNTR.**5149509** **GUANE No. 3741** **FECHA:** 28/06/2023	
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **SAN VICENTE DE CHUCURÍ**	
Nit o C.C. No.				800.099.829 - 6	
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **SAN VICENTE DE CHUCURÍ** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
VALOR INICIAL:				296.276.760,00	
VALOR ADICIONAL:				0	
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00	
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses	
PORCENTAJE DE EJECUCION:				32%	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cédula del Interventor	
SUPERVISOR:				**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ** Acto Administrativo del 27/06/2023	
FECHA DE INICIACION:				14/07/2023	
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
MUNICIPIO:				SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación		

En Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024, se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **OSCAR MAURICIO SANMIGUEL RODRÍGUEZ,** quien comparece en calidad de Representante Legal del municipio **SAN VICENTE DE CHUCURÍ,** con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 14 mes 07 año 2023 al día 28 mes 12 año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en 32% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$296.276.760,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00	
VALOR EJECUTADO		$94.310.320,00
VALOR POR EJECUTAR		$201.966.440,00
SUMAS IGUALES	**296.276.760,00**	**296.276.760,00**

AMORTIZACION ANTICIPO. NO APLICA.

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$94.310.320,00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 00,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$94.310.320,00**

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/Cte. ($94.310.320,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. NO APLICA

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024.

OSCAR MAURICIO SANMIGUEL RODRÍGUEZ
Alcalde Municipio SAN VICENTE DE CHUCURÍ
CONTRATISTA

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
SUPERVISORA