INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 07

Ciudad y fecha: **Cartagena 20-02-2024**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 07 del contrato No. 005-048-2023 Correspondiente al periodo del mes de FEBRERO 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2024-14040-000856-2 Fecha 20/02/2024 10:46:34 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 20/02/2024 10:46:48 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-048-2023

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLÍVAR LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 660.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 29-02-2024

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	Descripción
ADICION	Adición vigencia 2023 por valor de **$ 80.000.000** con fecha 8 noviembre 2023
VIGENCIA FUTURAS 2024	Adición vigencia futuras por valor **$ 140.000.000** con fecha 13 de Diciembre 2023
PRORROGA	Prorroga de ejecución del contrato hasta 29 Febrero 2024 con fecha de 13 de diciembre 2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOSTO	SEP 2023	OCT	NOV	DIC	ENERO	
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

	recursos tecnologías y servicios profesionales								
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO

Valor total de Contrato	$ 659.858.665,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				$ 659.858.665,00
Numero de trámite de pago -20				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURAdO	$ 659.858.665,00	CONTRATO UNIDADES
FE 4107	19/08/2023	$ 1.063.122,00	$ 658.795.543,00	003-JOLAN-2022
FE 4108	19/08/2023	$ 2.279.390,00	$ 656.516.153,00	003-JOLAN-2022
FE 4109	19/08/2023	$ 621.980,00	$ 655.894.173,00	003-JOLAN-2022
FE 4088	19/08/2023	$ 2.844.655,00	$ 653.049.518,00	003-JOLAN-2022
FE 4089	19/08/2023	$ 13.209.750,00	$ 639.839.768,00	003-JOLAN-2022
FE 4090	19/08/2023	$ 2.541.010,00	$ 637.298.758,00	003-JOLAN-2022
FE 4115	22/08/2023	$ 3.297.367,00	$ 634.001.391,00	003-JOLAN-2022
FE 4116	22/08/2023	$ 7.777.216,00	$ 626.224.175,00	003-JOLAN-2022
FE 4117	22/08/2023	$ 2.466.884,00	$ 623.757.291,00	003-JOLAN-2022
FE 4121	22/08/2023	$ 1.135.774,00	$ 622.621.517,00	003-JOLAN-2022
FE 4122	22/08/2023	$ 2.580.417,00	$ 620.041.100,00	003-JOLAN-2022
FE 4123	22/08/2023	$ 708.172,00	$ 619.332.928,00	003-JOLAN-2022
FE 4091	19/08/2023	$ 775.989,00	$ 618.556.939,00	003-JOLAN-2022
FE 4092	19/08/2023	$ 1.467.246,00	$ 617.089.693,00	003-JOLAN-2022
FE 4093	19/08/2023	$ 451.405,00	$ 616.638.288,00	003-JOLAN-2022
FE 4112	22/08/2023	$ 1.592.298,00	$ 615.045.990,00	003-JOLAN-2022
FE 4113	22/08/2023	$ 2.042.886,00	$ 613.003.104,00	003-JOLAN-2022
FE 4114	22/08/2023	$ 611.323,00	$ 612.391.781,00	003-JOLAN-2022
FE 4130	22/08/2023	$ 450.751,00	$ 611.941.030,00	003-JOLAN-2022
FE 4131	22/08/2023	$ 515.780,00	$ 611.425.250,00	003-JOLAN-2022
FE 4132	22/08/2023	$ 40.170,00	$ 611.385.080,00	003-JOLAN-2022
FE 4118	22/08/2023	$ 1.361.466,00	$ 610.023.614,00	003-JOLAN-2022
FE 4119	22/08/2023	$ 2.872.100,00	$ 607.151.514,00	003-JOLAN-2022
FE 4120	22/08/2023	$ 648.760,00	$ 606.502.754,00	003-JOLAN-2022
FE 4094	19/08/2023	$ 642.182,00	$ 605.860.572,00	003-JOLAN-2022
FE 4095	19/08/2023	$ 1.588.657,00	$ 604.271.915,00	003-JOLAN-2022
FE 4096	19/08/2023	$ 540.220,00	$ 603.731.695,00	003-JOLAN-2022
FE 4098	19/08/2023,	$ 3.224.593,00	$ 600.507.102,00	003-JOLAN-2022
FE 4099	19/08/2023,	$ 13.450.082,00	$ 587.057.020,00	003-JOLAN-2022
FE 4100	19/08/2023,	$ 2.156.260,00	$ 584.900.760,00	003-JOLAN-2022
FE 4097	19/08/2023,	$ 77.160,00	$ 584.823.600,00	003-JOLAN-2022
FE 4124	22/08/2023	$ 208.693,00	$ 584.614.907,00	003-JOLAN-2022
FE 4125	22/08/2023	$ 332.950,00	$ 584.281.957,00	003-JOLAN-2022
FE 4126	22/08/2023	$ 345.986,00	$ 583.935.971,00	003-JOLAN-2022

FE 4104	19/08/2023	$ 678.244,00	$ 443.399.062,00	003-JOLAN-2022
FE 4105	19/08/2023	$ 1.587.290,00	$ 441.811.772,00	003-JOLAN-2022
FE 4106	19/08/2023	$ 849.284,00	$ 440.962.488,00	003-JOLAN-2022
FE 4101	19/08/2023	374.130,00	$ 440.588.358,00	003-JOLAN-2022
FE 4102	19/08/2023	$ 988.530,00	$ 439.599.828,00	003-JOLAN-2022
FE 4103	19/08/2023	$ 534.740,00	$ 439.065.088,00	003-JOLAN-2022
FE 4110	22/08/2023	$ 576.180,00	$ 438.488.908,00	003-JOLAN-2022
FE 4185	06/09/2023	$ 2.194.828,00	$ 436.294.080,00	003-JOLAN-2022
FE 4186	06/09/2023	$ 3.001.128,00	$ 433.292.952,00	003-JOLAN-2022
FE 4187	06/09/2023	$ 749.560,00	$ 432.543.392,00	003-JOLAN-2022
FE 4166	01/09/2023	$ 630.415,00	$ 431.912.977,00	003-JOLAN-2022
FE 4167	01/09/2023	$ 1.265.273,00	$ 430.647.704,00	003-JOLAN-2022
FE 4168	01/09/2023	$ 429.835,00	$ 430.217.869,00	003-JOLAN-2022
FE 4172	01/09/2023	$ 1.065.125,00	$ 429.152.744,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4173	01/09/2023	$ 1.967.236,00	$ 427.185.508,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4174	01/09/2023	$ 590.850,00	$ 426.594.658,00	033-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FE 4188	06/09/2023	$ 1.012.080,00	$ 425.582.578,00	003-JOLAN-2022
FE 4189	06/09/2023	$ 2.360.431,00	$ 423.222.147,00	003-JOLAN-2022
FE 4190	06/09/2023	$ 590.112,00	$ 422.632.035,00	003-JOLAN-2022
FE 4169	01/09/2023	$ 3.229.324,00	$ 419.402.711,00	003-JOLAN-2022
FE 4170	01/09/2023	$ 13.377.560,00	$ 406.025.151,00	003-JOLAN-2022
FE 4171	01/09/2023	$ 2.204.660,00	$ 403.820.491,00	003-JOLAN-2022
FE 4191	08/09/2023	$ 651.208,00	$ 403.169.283,00	003-JOLAN-2022
FE 4192	08/09/2023	$ 1.101.780,00	$ 402.067.503,00	003-JOLAN-2022
FE 4193	08/09/2023	$ 342.884,00	$ 401.724.619,00	003-JOLAN-2022
FE 4175	01/09/2023	$ 1.778.838,00	$ 399.945.781,00	003-JOLAN-2022
FE 4176	01/09/2023	$ 3.256.673,00	$ 396.689.108,00	003-JOLAN-2022
FE 4177	01/09/2023	$ 1.091.380,00	$ 395.597.728,00	003-JOLAN-2022
FE 4178	01/09/2023	$ 33.308,00	$ 395.564.420,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4179	01/09/2023	$ 168.194,00	$ 395.396.226,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4180	01/09/2023	$ 128.040,00	$ 395.268.186,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4183	05/09/2023	$ 135.846,00	$ 395.132.340,00	003-JOLAN-2022
FE 4184	05/09/2023	$ 79.884,00	$ 395.052.456,00	003-JOLAN-2022
FE 4152	31/08/2023	$ 331.493,00	$ 394.720.963,00	003-JOLAN-2022
FE 4153	31/08/2023	$ 158.620,00	$ 394.562.343,00	003-JOLAN-2022
FE 4154	31/08/2023	$ 128.040,00	$ 394.434.303,00	003-JOLAN-2022
FE 4194	08/09/2023	$ 2.852.819,00	$ 391.581.484,00	003-JOLAN-2022
FE 4195	08/09/2023	$ 12.619.880,00	$ 378.961.604,00	003-JOLAN-2022
FE 4196	08/09/2023	$ 2.467.190,00	$ 376.494.414,00	003-JOLAN-2022

FE 4206	11/09/2023	$ 802.495,00	$ 375.691.919,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4209	11/09/2023	$ 1.431.640,00	$ 374.260.279,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4210	11/09/2023	$ 486.560,00	$ 373.773.719,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4230	18/09/2023	$ 1.659.110,00	$ 372.114.609,00	003-JOLAN-2022
FE 4231	18/09/2023	$ 4.323.454,00	$ 367.791.155,00	003-JOLAN-2022
FE 4232	18/09/2023	$ 1.560.834,00	$ 366.230.321,00	003-JOLAN-2022
FE 4243	21/09/2023	$ 1.910.408,00	$ 364.319.913,00	003-JOLAN-2022
FE 4244	21/09/2023	$ 2.649.386,00	$ 361.670.527,00	003-JOLAN-2022
FE 4245	21/09/2023	$ 582.260,00	$ 361.088.267,00	003-JOLAN-2022
FE 4240	21/09/2023	$ 1.007.788,00	$ 360.080.479,00	003-JOLAN-2022
FE 4241	21/09/2023	$ 2.455.870,00	$ 357.624.609,00	003-JOLAN-2022
FE 4242	21/09/2023	$ 590.112,00	$ 357.034.497,00	003-JOLAN-2022
FE 4216	14/09/2023	$ 630.415,00	$ 356.404.082,00	003-JOLAN-2022
FE 4217	14/09/2023	$ 1.217.230,00	$ 355.186.852,00	003-JOLAN-2022
FE 4218	14/09/2023	$ 400.440,00	$ 354.786.412,00	003-JOLAN-2022
FE 4212	13/09/2023	$ 69.520,00	$ 354.716.892,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4213	13/09/2023	$ 77.160,00	$ 354.639.732,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4214	13/09/2023	$ 161.934,00	$ 354.477.798,00	014-ARC-BCAI1-2023
FE 4246	22/09/2023	$ 736.236,00	$ 353.741.562,00	003-JOLAN-2022
FE 4247	22/09/2023	$ 1.155.628,00	$ 352.585.934,00	003-JOLAN-2022
FE 4248	22/09/2023	$ 417.424,00	$ 352.168.510,00	003-JOLAN-2022
FE 4227	15/09/2023	$ 435.022,00	$ 351.733.488,00	003-JOLAN-2022
FE 4228	15/09/2023	$ 509.450,00	$ 351.224.038,00	003-JOLAN-2022
FE 4229	15/09/2023	$ 227.000,00	$ 350.997.038,00	003-JOLAN-2022
FE 4225	18/09/2023	$ 10.000,00	$ 350.987.038,00	003-JOLAN-2022
FE 4249	22/09/2023	$ 3.009.041,00	$ 347.977.997,00	003-JOLAN-2022
FE 4250	22/09/2023	$ 10.857.678,00	$ 337.120.319,00	003-JOLAN-2022
FE 4251	22/09/2023	$ 1.686.700,00	$ 335.433.619,00	003-JOLAN-2022
FE 4256	22/09/2023	$ 2.780.761,00	$ 332.652.858,00	003-JOLAN-2022
FE 4257	22/09/2023	$ 12.117.068,00	$ 320.535.790,00	003-JOLAN-2022
FE 4258	22/09/2023	$ 1.553.430,00	$ 318.982.360,00	003-JOLAN-2022
FE 4259	22/09/2023	$ 1.010.191,00	$ 317.972.169,00	003-JOLAN-2022
FE 4260	22/09/2023	$ 4.226.720,00	$ 313.745.449,00	003-JOLAN-2022
FE 4261	22/09/2023	$ 934.550,00	$ 312.810.899,00	003-JOLAN-2022
FE 4262	22/09/2023	$ 69.845,00	$ 312.741.054,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4263	22/09/2023	$ 115.657,00	$ 312.625.397,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4264	22/09/2023	$ 73.226,00	$ 312.552.171,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4252	22/09/2023	$ 177.825,00	$ 312.374.346,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4253	22/09/2023	$ 219.913,00	$ 312.154.433,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4254	22/09/2023	$ 186.824,00	$ 311.967.609,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4265	22/09/2023	$ 340.482,00	$ 311.627.127,00	003-JOLAN-2022
FE 4266	22/09/2023	$ 506.070,00	$ 311.121.057,00	003-JOLAN-2022
FE 4267	22/09/2023	$ 187.530,00	$ 310.933.527,00	003-JOLAN-2022

FE 4270	22/09/2023	$ 7.546.677,00	$ 303.386.850,00	003-JOLAN-2022
FE 4301	05/10/2023	$ 2.477.489,00	$ 300.909.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 4302	05/10/2023	$ 3.553.646,00	$ 297.355.715,00	0002-JOLAN-2023
FE 4303	05/10/2023	$ 844.250,00	$ 296.511.465,00	0002-JOLAN-2023
FE 4287	02/10/2023,	$ 629.901,00	$ 295.881.564,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4288	02/10/2023,	$ 1.395.836,00	$ 294.485.728,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4289	02/10/2023,	$ 554.670,00	$ 293.931.058,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4298	04/10/2023	$ 1.000.922,00	$ 292.930.136,00	0002-JOLAN-2023
FE 4299	04/10/2023	$ 2.460.491,00	$ 290.469.645,00	0002-JOLAN-2023
FE 4300	04/10/2023	$ 646.410,00	$ 289.823.235,00	0002-JOLAN-2023
FE 4293	02/10/2023	$ 403.632,00	$ 289.419.603,00	0002-JOLAN-2023
FE 4294	02/10/2023	$ 270.900,00	$ 289.148.703,00	0002-JOLAN-2023
FE 4290	02/10/2023	$ 412.267,00	$ 288.736.436,00	0002-JOLAN-2023
FE 4291	02/10/2023	$ 959.635,00	$ 287.776.801,00	0002-JOLAN-2023
FE 4292	02/10/2023	$ 462.034,00	$ 287.314.767,00	0002-JOLAN-2023
FE 4295	02/10/2023	$ 1.021.360,00	$ 286.293.407,00	0002-JOLAN-2023
FE 4296	02/10/2023	$ 377.120,00	$ 285.916.287,00	0002-JOLAN-2023
FE 4297	02/10/2023	$ 860.400,00	$ 285.055.887,00	0002-JOLAN-2023
FE 4336	13/10/2023	$ 687.430,00	$ 284.368.457,00	0002-JOLAN-2023
FE 4337	13/10/2023	$ 1.564.780,00	$ 282.803.677,00	0002-JOLAN-2023
FE 4338	13/10/2023	$ 486.940,00	$ 282.316.737,00	0002-JOLAN-2023
FE 4319	11/10/2023	$ 4.890.728,00	$ 277.426.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 4320	11/10/2023	$ 8.050.248,00	$ 269.375.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 4321	11/10/2023	$ 2.837.280,00	$ 266.538.481,00	0002-JOLAN-2023
FE 4316	09/10/2023	$ 114.164,00	$ 266.424.317,00	0002-JOLAN-2023
FE4305	06/10/2023	$ 21.120,00	$ 266.403.197,00	0002-JOLAN-2023
FE4306	06/10/2023	$ 35.211,00	$ 266.367.986,00	0002-JOLAN-2023
FE4304	06/10/2023	$ 82.110,00	$ 266.285.876,00	0002-JOLAN-2023
FE 4327	12/10/2023,	$ 2.458.285,00	$ 263.827.591,00	0002-JOLAN-2023
FE 4328	12/10/2023,	$ 10.841.650,00	$ 252.985.941,00	0002-JOLAN-2023
FE 4329	12/10/2023,	$ 2.204.660,00	$ 250.781.281,00	0002-JOLAN-2023
FE 4325	12/10/2023,	$ 495.568,00	$ 250.285.713,00	0002-JOLAN-2023
FE 4326	12/10/2023,	$ 1.774.560,00	$ 248.511.153,00	0002-JOLAN-2023
FE 4345	19/10/2023,	$ 2.086.646,00	$ 246.424.507,00	0002-JOLAN-2023
FE 4346	19/10/2023,	$ 2.593.147,00	$ 243.831.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 4347	19/10/2023,	$ 674.162,00	$ 243.157.198,00	0002-JOLAN-2023
FE 4322	11/10/2023	$ 750.140,00	$ 242.407.058,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4323	11/10/2023	$ 1.877.668,00	$ 240.529.390,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4324	11/10/2023	$ 499.950,00	$ 240.029.440,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4348	19/10/2023,	$ 1.020.791,00	$ 239.008.649,00	0002-JOLAN-2023
FE 4349	19/10/2023,	$ 2.748.345,00	$ 236.260.304,00	0002-JOLAN-2023
FE 4350	19/10/2023,	$ 791.845,00	$ 235.468.459,00	0002-JOLAN-2023
FE 4330	13/10/2023	$ 324.614,00	$ 235.143.845,00	0002-JOLAN-2023

FE 4331	13/10/2023	$ 947.726,00	$ 234.196.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 4332	13/10/2023	$ 421.990,00	$ 233.774.129,00	0002-JOLAN-2023
FE 4351	20/10/2023	$ 1.303.110,00	$ 232.471.019,00	0002-JOLAN-2023
FE 4352	20/10/2023	$ 2.675.120,00	$ 229.795.899,00	0002-JOLAN-2023
FE 4353	20/10/2023	$ 550.960,00	$ 229.244.939,00	0002-JOLAN-2023
FE 4341	18/10/2023	$ 2.341.375,00	$ 226.903.564,00	0002-JOLAN-2023
FE 4342	18/10/2023	$ 742.206,00	$ 226.161.358,00	0002-JOLAN-2023
FE 4343	18/10/2023	$ 1.044.478,00	$ 225.116.880,00	0002-JOLAN-2023
FE 4363	23/10/2023	$ 2.216.997,00	$ 222.899.883,00	0002-JOLAN-2023
FE 4364	23/10/2023	$ 10.711.860,00	$ 212.188.023,00	0002-JOLAN-2023
FE 4365	23/10/2023	$ 2.307.140,00	$ 209.880.883,00	0002-JOLAN-2023
FE 4360	23/10/2023	$ 1.204.120,00	$ 208.676.763,00	0002-JOLAN-2023
FE 4361	23/10/2023	$ 2.546.440,00	$ 206.130.323,00	0002-JOLAN-2023
FE 4362	23/10/2023	$ 545.604,00	$ 205.584.719,00	0002-JOLAN-2023
FE 4366	23/10/2023	$ 638.242,00	$ 204.946.477,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4367	23/10/2023	$ 1.719.417,00	$ 203.227.060,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4368	23/10/2023	$ 442.600,00	$ 202.784.460,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4373	26/10/2023	$ 440.040,00	$ 202.344.420,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4419	09/11/2023	$ 2.319.523,00	$ 200.024.897,00	0002-JOLAN-2023
FE 4420	09/11/2023	$ 3.087.818,00	$ 196.937.079,00	0002-JOLAN-2023
FE 4421	09/11/2023	$ 857.160,00	$ 196.079.919,00	0002-JOLAN-2023
FE 4399	03/11/2023	$ 493.438,00	$ 195.586.481,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4400	03/11/2023	$ 743.712,00	$ 194.842.769,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4401	03/11/2023	$ 240.490,20	$ 194.602.278,80	047-ARC-CBCAI1 -2023
N. C 2- 102	08/11/2023	-$ 224.710,20	$ 194.826.989,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4414	08/11/2023	$ 227.271,00	$ 194.599.718,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4402	03/11/2023	$ 3.647.502,00	$ 190.952.216,00	0002-JOLAN-2023
FE 4403	03/11/2023	$ 16.700.110,00	$ 174.252.106,00	0002-JOLAN-2023
FE 4404	03/11/2023	$ 3.123.620,00	$ 171.128.486,00	0002-JOLAN-2023
FE 4405	03/11/2023	$ 296.981,00	$ 170.831.505,00	0002-JOLAN-2023
FE 4406	03/11/2023	$ 871.900,00	$ 169.959.605,00	0002-JOLAN-2023
FE 4407	03/11/2023	$ 363.200,00	$ 169.596.405,00	0002-JOLAN-2023
FE 4442	13/11/2023	$ 7.950.622,00	$ 161.645.783,00	0002-JOLAN-2023
FE 4443	13/11/2023	$ 13.785.048,00	$ 147.860.735,00	0002-JOLAN-2023
FE 4444	13/11/2023	$ 5.004.400,00	$ 142.856.335,00	0002-JOLAN-2023
FE 4422	10/11/2023	$ 679.540,00	$ 142.176.795,00	0002-JOLAN-2023
FE 4423	10/11/2023	$ 1.682.950,00	$ 140.493.845,00	0002-JOLAN-2023
FE 4424	10/11/2023	$ 277.850,00	$ 140.215.995,00	0002-JOLAN-2023
FE 4408	07/11/2023,	$ 956.773,00	$ 139.259.222,00	0002-JOLAN-2023
FE 4409	07/11/2023,	$ 2.255.997,00	$ 137.003.225,00	0002-JOLAN-2023
FE 4410	07/11/2023,	$ 600.446,00	$ 136.402.779,00	0002-JOLAN-2023
FE 4506	27/11/2023,	$ 74.609,00	$ 136.328.170,00	0021-ARC-CBNL01-2023

FE 4507	27/11/2023,	$ 258.190,00	$ 136.069.980,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4469	20/11/2023,	$ 3.647.502,00	$ 132.422.478,00	0002-JOLAN-2023
FE 4470	20/11/2023,	$ 15.235.310,00	$ 117.187.168,00	0002-JOLAN-2023
FE 4471	20/11/2023,	$ 2.499.200,00	$ 114.687.968,00	0002-JOLAN-2023
FE 4411	14/11/2023	$ 701.172,00	$ 113.986.796,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4412	14/11/2023	$ 1.080.946,00	$ 112.905.850,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4413	14/11/2023	473.170,00	$ 112.432.680,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4490	21/11/2023	$ 2.634.558,00	$ 109.798.122,00	0002-JOLAN-2023
FE 4491	21/11/2023	$ 3.328.574,00	$ 106.469.548,00	0002-JOLAN-2023
FE 4492	21/11/2023	$ 973.780,00	$ 105.495.768,00	0002-JOLAN-2023
FE 4487	21/11/2023	$ 985.872,00	$ 104.509.896,00	0002-JOLAN-2023
FE 4488	21/11/2023	$ 2.498.031,00	$ 102.011.865,00	0002-JOLAN-2023
FE 4489	21/11/2023	$ 671.335,00	$ 101.340.530,00	0002-JOLAN-2023
FE 4447	15/11/2023	$ 405.578,00	$ 100.934.952,00	0002-JOLAN-2023
FE 4448	15/11/2023	$ 1.324.316,00	$ 99.610.636,00	0002-JOLAN-2023
FE 4449	15/11/2023	$ 336.420,00	$ 99.274.216,00	0002-JOLAN-2023
FE 4456	17/11/2023,	$ 109.510,00	$ 99.164.706,00	0002-JOLAN-2023
FE 4457	17/11/2023,	$ 620.360,00	$ 98.544.346,00	0002-JOLAN-2023
FE 4450	16/11/2023	$ 146.821,00	$ 98.397.525,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4451	16/11/2023	$ 158.310,00	$ 98.239.215,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4452	16/11/2023	$ 32.136,00	$ 98.207.079,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4466	20/11/2023	$ 1.132.475,00	$ 97.074.604,00	0002-JOLAN-2023
FE 4467	20/11/2023	$ 3.119.588,00	$ 93.955.016,00	0002-JOLAN-2023
FE 4468	20/11/2023	$ 576.740,00	$ 93.378.276,00	0002-JOLAN-2023
FE 4472	20/11/2023	$ 286.014,00	$ 93.092.262,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4473	20/11/2023	$ 350.534,00	$ 92.741.728,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4474	20/11/2023	$ 296.384,00	$ 92.445.344,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4475	20/11/2023	$ 546.445,00	$ 91.898.899,00	0021-ARC-CBNL01-2023
No. 2- 104	21/11/2023	-$ 67.438,00	$ 91.966.337,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4486	20/11/2023	$ 18.816,00	$ 91.947.521,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4476	20/11/2023	$ 663.468,00	$ 91.284.053,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4477	20/11/2023	$ 40.170,00	$ 91.243.883,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4478	20/11/2023	$ 87.842,00	$ 91.156.041,00	0002-JOLAN-2023
FE 4479	20/11/2023	$ 420.300,00	$ 90.735.741,00	0002-JOLAN-2023
FE 4480	20/11/2023	$ 453.720,00	$ 90.282.021,00	0002-JOLAN-2023
FE 4481	20/11/2023	889.890,00	$ 89.392.131,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4482	20/11/2023	$ 1.757.402,00	$ 87.634.729,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4483	20/11/2023	$ 567.580,00	$ 87.067.149,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4464	20/11/2023	$ 226.050,00	$ 86.841.099,00	0002-JOLAN-2023
FE 4465	20/11/2023	$ 303.408,00	$ 86.537.691,00	0002-JOLAN-2023
FE 4503	27/11/2023	$ 63.818,00	$ 86.473.873,00	0021-ARC-CBNL01-2023

FE 4504	27/11/2023	$ 9.428,00	$ 86.464.445,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4505	27/11/2023	$ 55.563,00	$ 86.408.882,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4508	27/11/2023	$ 354.886,00	$ 86.053.996,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4509	27/11/2023	$ 446.720,00	$ 85.607.276,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4510	27/11/2023	$ 501.900,00	$ 85.105.376,00	0021-ARC-CBNL01-2023
EJECUCION:		**$ 435.618.853,00**		
FE 4496	24/11/2023	$ 37.926,00	$ 85.067.450,00	0002-JOLAN-2023
FE 4565	09/12/2023	$ 1.032.724,00	$ 84.034.726,00	0002-JOLAN-2023
FE 4564	09/12/2023	$ 1.073.144,00	$ 82.961.582,00	0002-JOLAN-2023
FE 4566	09/12/2023	$ 302.395,00	$ 82.659.187,00	0002-JOLAN-2023
FE 4550	09/12/2023	$ 1.848.306,00	$ 80.810.881,00	0002-JOLAN-2023
FE 4551	09/12/2023	$ 4.160.582,00	$ 76.650.299,00	0002-JOLAN-2023
FE 4552	09/12/2023	$ 608.160,00	$ 76.042.139,00	0002-JOLAN-2023
FE 4511	27/11/2023	$ 190.312,00	$ 75.851.827,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4512	27/11/2023	$ 317.337,00	$ 75.534.490,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4513	27/11/2023	$ 216.580,00	$ 75.317.910,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4526	30/11/2023	$ 2.719.599,00	$ 72.598.311,00	0002-JOLAN-2023
FE 4527	30/11/2023	$ 10.216.004,00	$ 62.382.307,00	0002-JOLAN-2023
FE 4528	30/11/2023	$ 1.531.880,00	$ 60.850.427,00	0002-JOLAN-2023
FE 4529	30/11/2023,	$ 80.580,00	$ 60.769.847,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4530	30/11/2023,	$ 310.100,00	$ 60.459.747,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4531	30/11/2023,	$ 427.220,00	$ 60.032.527,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE4547	09/12/2023	$ 921.108,00	$ 59.111.419,00	0002-JOLAN-2023
FE4548	09/12/2023	$ 2.135.350,00	$ 56.976.069,00	0002-JOLAN-2023
FE 4496	24/11/2023	$ 591.310,00	$ 56.384.759,00	0002-JOLAN-2023
FE 4565	09/12/2023	$ 464.054,00	$ 55.920.705,00	0002-JOLAN-2023
FE 4564	09/12/2023	1.316.496,00	$ 54.604.209,00	0002-JOLAN-2023
FE 4566	09/12/2023	$ 336.420,00	$ 54.267.789,00	0002-JOLAN-2023
FE 4550	09/12/2023	$ 280.530,00	$ 53.987.259,00	0002-JOLAN-2023
FE 4551	09/12/2023	$ 334.966,00	$ 53.652.293,00	0002-JOLAN-2023
FE 4552	09/12/2023	$ 108.280,00	$ 53.544.013,00	0002-JOLAN-2023
FE 4511	27/11/2023	$ 17.298,00	$ 53.526.715,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4496	24/11/2023	$ 9.603,00	$ 53.517.112,00	0002-JOLAN-2023
FE 4565	09/12/2023	$ 868.246,00	$ 52.648.866,00	0002-JOLAN-2023
FE 4564	09/12/2023	$ 1.852.143,00	$ 50.796.723,00	0002-JOLAN-2023
FE 4566	09/12/2023	$ 432.900,00	$ 50.363.823,00	0002-JOLAN-2023
FE 4550	09/12/2023	$ 193.550,00	$ 50.170.273,00	0002-JOLAN-2023
FE 4551	09/12/2023	$ 876.345,00	$ 49.293.928,00	0002-JOLAN-2023
FE 4552	09/12/2023	$ 292.030,00	$ 49.001.898,00	0002-JOLAN-2023
FE 4511	27/11/2023	$ 117.850,00	$ 48.884.048,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4512	27/11/2023	$ 160.050,00	$ 48.723.998,00	033-ARC-DISAN-DHONA

FE 4513	27/11/2023	$ 216.580,00	$ 75.317.910,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4526	30/11/2023	$ 2.719.599,00	$ 72.598.311,00	0002-JOLAN-2023
FE 4527	30/11/2023	$ 10.216.004,00	$ 62.382.307,00	0002-JOLAN-2023
FE 4528	30/11/2023	$ 1.531.880,00	$ 60.850.427,00	0002-JOLAN-2023
FE 4529	30/11/2023,	$ 80.580,00	$ 60.769.847,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4530	30/11/2023,	$ 310.100,00	$ 60.459.747,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4531	30/11/2023,	$ 427.220,00	$ 60.032.527,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE4547	09/12/2023	$ 921.108,00	$ 59.111.419,00	0002-JOLAN-2023
FE4548	09/12/2023	$ 2.135.350,00	$ 56.976.069,00	0002-JOLAN-2023
FE4549	24/11/2023	$ 591.310,00	$ 56.384.759,00	0002-JOLAN-2023
FE 4523	09/12/2023	$ 464.054,00	$ 55.920.705,00	0002-JOLAN-2023
FE 4524	09/12/2023	1.316.496,00	$ 54.604.209,00	0002-JOLAN-2023
FE 4525	09/12/2023	$ 336.420,00	$ 54.267.789,00	0002-JOLAN-2023
FE 4517	09/12/2023	$ 280.530,00	$ 53.987.259,00	0002-JOLAN-2023
FE 4518	09/12/2023	$ 334.966,00	$ 53.652.293,00	0002-JOLAN-2023
FE 4519	09/12/2023	$ 108.280,00	$ 53.544.013,00	0002-JOLAN-2023
FE 4521	27/11/2023	$ 17.298,00	$ 53.526.715,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4522	24/11/2023	$ 9.603,00	$ 53.517.112,00	0002-JOLAN-2023
FE4544	09/12/2023	$ 868.246,00	$ 52.648.866,00	0002-JOLAN-2023
FE4545	09/12/2023	$ 1.852.143,00	$ 50.796.723,00	0002-JOLAN-2023
FE4546	09/12/2023	$ 432.900,00	$ 50.363.823,00	0002-JOLAN-2023
FE 4559	09/12/2023	$ 193.550,00	$ 50.170.273,00	0002-JOLAN-2023
FE 4560	09/12/2023	$ 876.345,00	$ 49.293.928,00	0002-JOLAN-2023
FE 4561	09/12/2023	$ 292.030,00	$ 49.001.898,00	0002-JOLAN-2023
FE 4562	27/11/2023	$ 117.850,00	$ 48.884.048,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4563	27/11/2023	$ 160.050,00	$ 48.723.998,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4556	27/11/2023	$ 501.482,00	$ 48.222.516,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4557	30/11/2023	$ 288.510,00	$ 47.934.006,00	0002-JOLAN-2023
FE 4558	30/11/2023	$ 60.819,00	$ 47.873.187,00	0002-JOLAN-2023
FE 4553	30/11/2023	$ 17.635,00	$ 47.855.552,00	0002-JOLAN-2023
FE 4554	30/11/2023,	$ 230.970,00	$ 47.624.582,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4555	30/11/2023,	$ 27.360,00	$ 47.597.222,00	047-ARC-CBCAI1 -2023
FE 4585	12/12/2023	$ 645.124,00	$ 46.952.098,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4586	12/12/2023	$ 342.290,00	$ 46.609.808,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4587	12/12/2023	$ 384.120,00	$ 46.225.688,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4591	12/12/2023	$ 125.103,00	$ 46.100.585,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4592	12/12/2023	$ 415.675,00	$ 45.684.910,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4593	12/12/2023	$ 129.200,00	$ 45.555.710,00	0021-ARC-CBNL01-2023
FE 4582	11/12/2023	$ 908.110,00	$ 44.647.600,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4583	11/12/2023	$ 1.875.158,00	$ 42.772.442,00	033-ARC-DISAN-DHONA

FE 4584	11/12/2023	$ 446.290,00	$ 42.326.152,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4579	11/12/2023	$ 1.084.122,00	$ 41.242.030,00	0002-JOLAN-2023
FE 4580	11/12/2023	$ 5.035.985,00	$ 36.206.045,00	0002-JOLAN-2023
FE 4581	11/12/2023	$ 965.685,00	$ 35.240.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 4610	14/12/2023	$ 629.487,00	$ 34.610.873,00	0002-JOLAN-2023
FE 4611	14/12/2023	$ 1.007.195,00	$ 33.603.678,00	0002-JOLAN-2023
FE 4612	14/12/2023	$ 261.550,00	$ 33.342.128,00	0002-JOLAN-2023
FE 4577	11/12/2023	$ 604.350,00	$ 32.737.778,00	0002-JOLAN-2023
FE 4578	11/12/2023	$ 640.200,00	$ 32.097.578,00	0002-JOLAN-2023
FE 4594	13/12/2023	$ 935.623,00	$ 31.161.955,00	0002-JOLAN-2023
FE 4595	13/12/2023	$ 883.576,00	$ 30.278.379,00	0002-JOLAN-2023
FE 4596	13/12/2023	$ 224.070,00	$ 30.054.309,00	0002-JOLAN-2023
FE 4613	15/12/2023	$ 916.353,00	$ 29.137.956,00	0002-JOLAN-2023
FE 4614	15/12/2023	$ 2.466.307,00	$ 26.671.649,00	0002-JOLAN-2023
FE 4615	15/12/2023	$ 567.231,00	$ 26.104.418,00	0002-JOLAN-2023
FE 4607	14/12/2023	$ 1.339.595,00	$ 24.764.823,00	0002-JOLAN-2023
FE 4608	14/12/2023	$ 1.226.005,00	$ 23.538.818,00	0002-JOLAN-2023
FE 4609	14/12/2023	$ 398.425,00	$ 23.140.393,00	0002-JOLAN-2023
FE 4605	14/12/2023	$ 55.396,00	$ 23.084.997,00	0002-JOLAN-2023
FE 4606	14/12/2023	$ 334.030,00	$ 22.750.967,00	0002-JOLAN-2023
FE 4616	15/12/2023	$ 464.054,00	$ 22.286.913,00	0002-JOLAN-2023
FE 4617	15/12/2023	$ 1.382.446,00	$ 20.904.467,00	0002-JOLAN-2023
FE 4618	15/12/2023	$ 336.420,00	$ 20.568.047,00	0002-JOLAN-2023
FE 4620	15/12/2023	$ 1.084.429,00	$ 19.483.618,00	0002-JOLAN-2023
FE 4622	15/12/2023	$ 3.194.045,00	$ 16.289.573,00	0002-JOLAN-2023
FE 4623	15/12/2023	$ 1.557.936,00	$ 14.731.637,00	0002-JOLAN-2023
FE 4624	15/12/2023	$ 951.942,00	$ 13.779.695,00	0002-JOLAN-2023
FE 4625	27/11/2023	$ 2.300.340,00	$ 11.479.355,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4626	30/11/2023	$ 680.025,00	$ 10.799.330,00	0002-JOLAN-2023
FE 4627	30/11/2023	$ 703.910,00	$ 10.095.420,00	0002-JOLAN-2023
FE 4628	30/11/2023	$ 1.344.161,00	$ 8.751.259,00	0002-JOLAN-2023
FE 4629	15/12/2023	$ 311.150,00	$ 8.440.109,00	033-ARC-DISAN-DHONA
FE 4640	19/12/2023	$ 1.324.349,00	$ 146.974.425,00	0002-JOLAN-2023
FE 4641	19/12/2023	$ 1.465.300,00	$ 145.509.125,00	0002-JOLAN-2023
FE 4642	19/12/2023	$ 425.205,00	$ 145.083.920,00	0002-JOLAN-2023
FE 4637	19/12/2023	$ 1.258.974,00	$ 143.824.946,00	0002-JOLAN-2023
FE 4638	19/12/2023	$ 2.547.498,00	$ 141.277.448,00	0002-JOLAN-2023
FE 4639	19/12/2023	$ 523.100,00	$ 140.754.348,00	0002-JOLAN-2023
FE 4691	09/01/2024	$ 921.108,00	$ 139.833.240,00	0002-JOLAN-2023
FE 4692	09/01/2024	$ 2.182.910,00	$ 137.650.330,00	0002-JOLAN-2023
FE 4643	19/12/2023	$ 559.300,00	$ 137.091.030,00	0002-JOLAN-2023
FE 4676	04/01/2024	$ 153.280,00	$ 136.937.750,00	0002-JOLAN-2023
FE 4644	20/12/2023	$ 195.048,00	$ 136.742.702,00	0002-JOLAN-2023

FE 4673	04/01/2024	$ 1.406.752,00	$ 135.335.950,00	0002-JOLAN-2023
FE 4674	04/01/2024	$ 3.109.552,00	$ 132.226.398,00	0002-JOLAN-2023
FE 4675	04/01/2024	$ 2.138.320,00	$ 130.088.078,00	0002-JOLAN-2023
FE 4670	04/01/2024	$ 370.656,00	$ 129.717.422,00	0002-JOLAN-2023
FE 4671	04/01/2024	$ 1.255.277,00	$ 128.462.145,00	0002-JOLAN-2023
FE 4672	04/01/2024	$ 245.620,00	$ 128.216.525,00	0002-JOLAN-2023
FE 4677	04/01/2024	$ 2.780.761,00	$ 125.435.764,00	0002-JOLAN-2023
FE 4678	04/01/2024	$ 10.979.588,00	$ 114.456.176,00	0002-JOLAN-2023
FE 4679	04/01/2024	$ 1.553.430,00	$ 112.902.746,00	0002-JOLAN-2023
FE 4717	19/01/2024	$ 1.364.376,00	$ 111.538.370,00	0002-JOLAN-2023
FE 4718	19/01/2024	$ 2.547.498,00	$ 108.990.872,00	0002-JOLAN-2023
FE 4719	19/01/2024	$ 523.100,00	$ 108.467.772,00	0002-JOLAN-2023
FE 4693	09/01/2024	$ 1.473.479,00	$ 106.994.293,00	0002-JOLAN-2023
FE 4694	09/01/2024	$ 6.670.625,00	$ 100.323.668,00	0002-JOLAN-2023
FE 4695	09/01/2024	$ 848.580,00	$ 99.475.088,00	0002-JOLAN-2023
FE 4720	19/01/2024	$ 921.108,00	$ 98.553.980,00	0002-JOLAN-2023
FE 4721	19/01/2024	$ 2.182.910,00	$ 96.371.070,00	0002-JOLAN-2023
FE 4722	19/01/2024	623.320,00	$ 95.747.750,00	0002-JOLAN-2023
FE 4699	12/01/2024	$ 358.691,00	$ 95.389.059,00	0002-JOLAN-2023
FE 4700	12/01/2024	$ 1.165.354,00	$ 94.223.705,00	0002-JOLAN-2023
FE 4701	12/01/2024	$ 405.870,00	$ 93.817.835,00	0002-JOLAN-2023
FE 4714	19/01/2024	$ 1.877.558,00	$ 91.940.277,00	0002-JOLAN-2023
FE 4715	19/01/2024	$ 2.057.156,00	$ 89.883.121,00	0002-JOLAN-2023
FE 4716	19/01/2024	$ 520.905,00	$ 89.362.216,00	0002-JOLAN-2023
FE 4696	11/01/2024	$ 1.423.805,00	$ 87.938.411,00	0002-JOLAN-2023
FE 4697	11/01/2024	$ 2.068.020,00	$ 85.870.391,00	0002-JOLAN-2023
FE 4698	11/01/2024	$ 683.800,00	$ 85.186.591,00	0002-JOLAN-2023
FE 4702	15/01/2024	$ 343.370,00	$ 84.843.221,00	0002-JOLAN-2023
FE 4703	15/01/2024	$ 743.544,00	$ 84.099.677,00	0002-JOLAN-2023
FE 4704	15/01/2024	$ 113.419,00	$ 83.986.258,00	0002-JOLAN-2023
FE 4729	19/01/2024	$ 1.028.023,00	$ 82.958.235,00	0002-JOLAN-2023
FE 4730	19/01/2024	$ 2.028.490,00	$ 80.929.745,00	0002-JOLAN-2023
FE 4731	19/01/2024	$ 464.200,00	$ 80.465.545,00	0002-JOLAN-2023
FE 4726	19/01/2024	$ 1.573.513,00	$ 78.892.032,00	0002-JOLAN-2023
FE 4727	19/01/2024	$ 3.272.092,00	$ 75.619.940,00	0002-JOLAN-2023
FE 4728	19/01/2024	$ 1.498.120,00	$ 74.121.820,00	0002-JOLAN-2023
FE 4723	19/01/2024	$ 1.902.565,00	$ 72.219.255,00	0002-JOLAN-2023
FE 4724	19/01/2024	$ 11.204.950,00	$ 61.014.305,00	0002-JOLAN-2023
FE 4725	19/01/2024	$ 1.778.560,00	$ 59.235.745,00	0002-JOLAN-2023
FE 4708	19/01/2024	$ 906.860,00	$ 58.328.885,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2
FE 4709	19/01/2024	$ 1.779.569,00	$ 56.549.316,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2
FE 4710	19/01/2024	$ 922.720,00	$ 55.626.596,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2

FE 4711	19/01/2024	$ 215.836,00	$ 55.410.760,00	0002-JOLAN-2023
FE 4712	19/01/2024	$ 676.432,00	$ 54.734.328,00	0002-JOLAN-2023
FE 4713	19/01/2024	$ 221.618,00	$ 54.512.710,00	0002-JOLAN-2023

TOTAL EJECUCION:		**$ 605.345.955,00**		
FE 4758	04/02/2024	$ 2.040.716,00	$ 52.471.994,00	0002-JOLAN-2023
FE 4759	04/02/2024	$ 4.340.266,00	$ 48.131.728,00	0002-JOLAN-2023
FE 4760	04/02/2024	$ 981.464,00	$ 47.150.264,00	0002-JOLAN-2023
FE 4757	04/02/2024	$ 226.050,00	$ 46.924.214,00	0002-JOLAN-2023
FE 4751	04/02/2024	$ 2.983.748,00	$ 43.940.466,00	0002-JOLAN-2023
FE 4752	04/02/2024	$ 10.327.328,00	$ 33.613.138,00	0002-JOLAN-2023
FE 4753	04/02/2024	$ 1.686.700,00	$ 31.926.438,00	0002-JOLAN-2023
FE 4764	06/02/2024	$ 1.331.120,00	$ 30.595.318,00	0002-JOLAN-2023
FE 4765	06/02/2024	$ 1.651.203,00	$ 28.944.115,00	0002-JOLAN-2023
FE 4766	06/02/2024	$ 499.720,00	$ 28.444.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 4748	04/02/2024	$ 1.308.000,00	$ 27.136.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 4749	04/02/2024	$ 1.171.970,00	$ 25.964.425,00	0002-JOLAN-2023
FE 4750	04/02/2024	$ 353.520,00	$ 25.610.905,00	0002-JOLAN-2023
FE 4754	04/02/2024	$ 421.438,00	$ 25.189.467,00	0002-JOLAN-2023
FE 4755	04/02/2024	$ 1.258.320,00	$ 23.931.147,00	0002-JOLAN-2023
FE 4756	04/02/2024	$ 412.540,00	$ 23.518.607,00	0002-JOLAN-2023
FE 4761	05/02/2024	$ 746.274,00	$ 22.772.333,00	0002-JOLAN-2023
FE 4762	05/02/2024	$ 1.921.155,00	$ 20.851.178,00	0002-JOLAN-2023
FE 4763	05/02/2024	$ 549.700,00	$ 20.301.478,00	0002-JOLAN-2023
FE 4767	06/02/2024	$ 2.371.786,00	$ 17.929.692,00	0002-JOLAN-2023
FE 4768	06/02/2024	$ 4.459.755,00	$ 13.469.937,00	0002-JOLAN-2023
FE 4769	06/02/2024	$ 217.720,00	$ 13.252.217,00	0002-JOLAN-2023
FE 4770	06/02/2024	$ 68.160,00	$ 13.184.057,00	0002-JOLAN-2023
FE 4771	06/02/2024	$ 504.768,00	$ 12.679.289,00	0002-JOLAN-2023
FE 4796	16/02/2024	$ 1.491.080,00	$ 11.188.209,00	0002-JOLAN-2023
FE 4797	16/02/2024	$ 3.148.130,00	$ 8.040.079,00	0002-JOLAN-2023
FE 4798	16/02/2024	$ 832.012,00	$ 7.208.067,00	0002-JOLAN-2023
FE 4782	09/02/2024	$ 912.772,00	$ 6.295.295,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2
FE 4783	09/02/2024	$ 1.693.081,00	$ 4.602.214,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2
FE 4784	09/02/2024	$ 505.180,00	$ 4.097.034,00	-ARC-DISAN-DHONAC-2
FE 4786	09/02/2024	$ 980.812,00	$ 3.116.222,00	0002-JOLAN-2023
FE 4787	09/02/2024	$ 1.099.458,00	$ 2.016.764,00	0002-JOLAN-2023
FE 4788	09/02/2024	$ 285.032,00	$ 1.731.732,00	0002-JOLAN-2023
FE 4779	09/02/2024	$ 239.628,00	$ 1.492.104,00	0002-JOLAN-2023
FE 4780	09/02/2024	$ 89.592,00	$ 1.402.512,00	0002-JOLAN-2023

FE 4781	09/02/2024	$ 96.644,00	$ 1.305.868,00	0002-JOLAN-2023
FE 4789	15/02/2024	$ 20.724,00	$ 1.285.144,00	0002-JOLAN-2023
FE 4790	15/02/2024	$ 9.600,00	$ 1.275.544,00	0002-JOLAN-2023
FE 4791	15/02/2024	$ 38.400,00	$ 1.237.144,00	0002-JOLAN-2023
FE 4792	15/02/2024	$ 337.885,00	$ 899.259,00	0002-JOLAN-2023
FE 4793	15/02/2024	$ 104.730,00	$ 794.529,00	0002-JOLAN-2024
FE 4794	15/02/2024	$ 329.244,00	$ 465.285,00	0002-JOLAN-2023
FE 4795	16/02/2024	$ 460.812,00	$ 4.473,00	0002-JOLAN-2024

TOTAL EJECUCION: **$ 659.995.527,00**

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
37323-124	660.000.000,00			80.000.000,00	140.000.000,00		659.995.527,00	4.473,00
							100,00%	0,00%

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES.
Se recomienda, el reintegro del valor de $ 4.473 pesos, teniendo en cuenta que con este saldo no es posible seguir cumpliendo con el abastecimiento de las diferentes unidades atendidas por la regional caribe y/o otras entidades adscritas y o vinculadas al ministerio de defensa

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION
N/A

Cordialmente,

VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-048-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	25	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 30 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 160 con número de consolidado 056 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 30/01/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	25

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2024	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-018-2024			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
SUB CARABALLO MONTERROSA RAMIR			BIM 12	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 30 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 160 con número de consolidado 086 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
15	MAZORCA	KILO	16
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	10
39	LULO	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	25

42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	4
55	ÑAME	KILO	15
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	30
59	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar C52f Jmora Ceballos Wilson **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHTO-09	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 09 2024	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	25	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 06 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 160 con número de consolidado 056 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
20	REPOLLO BLANCO	KILO	0
21	REPOLLO MORADO	KILO	0
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	5
	FRUTAS		
27	BANANO	KILO	20
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	10
41	MARACUYA	KILO	16

42	MELÓN	KILO	10
43	MORA	KILO	20
46	PAPAYA	KILO	5
49	PIÑA	KILO	0
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	4
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	7
57	PAPA LAVADA	KILO	30
59	YUCA	KILO	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario U DGIMR Perez Avila Sain Alberto **Grado y Nombre:** 1122117597
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

FECHA	24	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
S3 **CANTILLO CASTRO YESI MIGUEL**	**EVIPE**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 01 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 154 con número de consolidado 10 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 01/02/2024
	HORTALIZAS		
8	CEBOLLA ROJA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MAI Cabrera Daniel **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GH-FO-09 Versión: No. 02	Página 1 de 1
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES PROCESO CONTRATO 085-046-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
85 CANTILLO CASTRO YESI MISUEL			FOTO	
COMERCIALIZADORA EQUIVIDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 01 FEBRERO del 2024 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 154 con numero de consolidado 10 y relacion a satisfaccion en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 01/02/2024
HORTALIZAS			
5	CEBOLLA ROJA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfaccion

FIRMA ACEPTANTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Nombre: [illegible]
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	29	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 31 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 194 con número de consolidado 013 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 31/01/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	3
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	18
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	6
28	COCO GRANDE	KILO	4
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	8
43	MORA	KILO	20
49	PIÑA	KILO	20

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: G-FO-08	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 / 06 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
*MAZLAA BUSTOS VARGAS CARLOS				CSENLDT
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 31 ENERO del 2024 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 184 con numero de consolidado 013 y recibo a satisfaccion en la unidad militar por parte del contratista del material rindicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que sale delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 31 ENERO 2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	3
17	PEPINO COHOMBO	KILO	3
18	PIMENTON ROJO	KILO	8
19	PIMENTON VERDE	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	12
25	ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	6
28	COCO GRANDE	KILO	4
35	LIMON TAHITI	KILO	20
38	LULO	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	8
45	PAPA	KILO	20
46	PIÑA	KILO	20

50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
TOTAL			
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	2
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	31/01/24 10002 TK Camacho Juliana

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	29	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 05 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 194 con número de consolidado 013 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/02/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	3
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	18
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	15
43	MORA	KILO	15
45	PATILLA	KILO	10
49	PIÑA	KILO	15
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHFO-09 Versión No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2021

FECHA				PROCESO VIO DEPENDENCIA	GRUPO ASISTENCIAL CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-046-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MAZUA BUSTOS VARONES CARLOS	CSSNL01
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 05 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 194 con número de consolidado 013 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que data delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 03/02/2024

HORTALIZAS

3	AJO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
16	MAZORCA	KILO	3
18	PIMENTON ROJO	KILO	10
19	PIMENTON VERDE	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	18
25	ZANAHORIA	KILO	10

FRUTAS Y NUECES

28	AGUACATE	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	15
43	MORA	KILO	15
46	PATILLA	KILO	10
49	PIÑA	KILO	15
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	2
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ Padilla Daniel **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

	RAICES Y TUBERCULOS		
94	ARRACACHA	KILO	2
96	PAPA AMARILLA	KILO	20
97	PAPA LAVADA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	25	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENPA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 29 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 158 con número de consolidado 07 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/01/2023
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	25
4	APIO	KILO	27
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	85
12	HABICHUELA	KILO	40
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	190
16	PEREJIL	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	70
24	TOMATE MILANO	KILO	61
25	ZANAHORIA	KILO	112
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	60
29	CURUBA	KILO	50
30	FRESA	KILO	13
31	GUAYABA DULCE	KILO	200
34	LIMÓN COMUN	KILO	130
36	LULO	KILO	200
41	MARACUYA	KILO	100
42	MELÓN	KILO	100

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHFO-09	
		Versión No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19	08 2024

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2024			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES			ENFA	
COMERCIALIZADORA EQUIARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 23 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 158 con numero de consolidado 07 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que este delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA 23/01/2024
HORTALIZAS		
3	AJO	25
4	APIO	27
7	CEBOLLA LARGA	20
8	CEBOLLA ROJA	65
12	HABICHUELA	40
13	LECHUGA BATAVIA	150
16	PEREJIL	10
17	PIMPINO COHOMBRO	8
18	PIMENTON VERDE	28
19	PIMENTON VERDE	30
23	TOMATE CHONTO	70
24	TOMATE MILANO	61
25	ZANAHORIA	112
FRUTAS Y RAICES		
29	AGUACATE	60
29	CURUBA	50
30	FRESA	73
31	GUAYABA DULCE	200
34	LIMON COMUN	130
36	LULO	200
41	MARACUYA	100
42	MELON	100

43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	90
45	PATILLA	KILO	200
46	PAPAYA	KILO	210
49	PIÑA	KILO	200
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	280
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
53	UVAS	KILO	14
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	460
59	YUCA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar 1045695191. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	90
45	PATILLA	KILO	200
46	PAPAYA	KILO	210
49	PIÑA	KILO	200
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	280
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
53	UVAS	KILO	14
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	480
59	YUCA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OYALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	26	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'CSCIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 30 ENERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 185 con número de consolidado 011 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 30/01/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	12
31	GUAYABA DULCE	KILO	8
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	12
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	15
42	MELÓN	KILO	12
43	MORA	KILO	8
45	PATILLA	KILO	50

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GI-FO-06 Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 18	09 2022

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
*CESAR LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL			ENTB	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 30 ENERO del 2024 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 185 con número de consolidado 011 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y bue ecio delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 30/01/2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	6
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8
22	REMOLACHA	KILO	8
24	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	12
31	GUAYABA DULCE	KILO	8
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	12
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	15
42	MELON	KILO	12
43	MORA	KILO	8
45	PATILLA	KILO	50

46	PAPAYA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	80
59	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IMB contreras david **Grado y Nombre:**
Firma Contratista IMB contreras david **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: CI-FO-03	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

48	PAPAYA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	6
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	90
59	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

26	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	30
37	MANDARINA	KILO	25
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	105
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
49	PIÑA	KILO	30
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
		RAICES Y TUBERCULOS	
55	ÑAME	KILO	7
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	90
59	YUCA	KILO	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	SG MP Estrada G. Luis
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 16/02/2024
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: 3I-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

28	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	30
37	MANDARINA	KILO	25
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	105
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
46	PIÑA	KILO	30
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	25
	RAICES Y TUBERCULOS		
56	NAME	KILO	7
66	PAPA AMARILLA	KILO	15
67	PAPA LAVADA	KILO	60
69	YUCA	KILO	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	02	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'F. PEÑA HERRERA ALEXANDER	**BEFIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 16 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 260 con número de consolidado 007 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 16/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	3
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
15	MAZORCA	KILO	7
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	3
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	15
	FRUTAS Y NUECES		

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GH-F-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*P. PEÑA HERRERA ALEXANDER	BEFIM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 19 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 260 con número de consolidado 007 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 19 /02/2024
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	3
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
16	MAZORCA	KILO	7
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMIENTON ROJO	KILO	5
19	PIMIENTON VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	15
FRUTAS Y NUECES			

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	12	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'CSCIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 15 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 316 con número de consolidado 014 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 15/02/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	28
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
15	MAZORCA	KILO	2
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	15
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
37	MANDARINA	KILO	15
TOTAL			
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	2
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	28

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 / 09 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
*CECIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL				ENTR
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 15 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 316 con número de consolidado 014 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR (Kg/Und)
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	2
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	28
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
15	MAZORCA	KILO	2
19	PIMENTON VERDE	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	15
TOTAL			
FRUTAS Y NUECES			
37	MANDARINA	KILO	15
TOTAL			
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	2
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	28

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **2** de **2**		
		Fecha:	**19**	**09**	**2023**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar 1.096.071.094 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	09	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 13 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 305 con número de consolidado 058 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	8

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar DO IMR Perez Avila Sain Alberto **Grado y Nombre:** 1122117597
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69 Versión No. 02 | Página 1 de 1 Fecha: 13 | 09 | 2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR				BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 13 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 305 con número de consolidado 069 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

RAICES Y TUBERCULOS			
64	ARRACACHA	KILO	8

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje conformidad al recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	23	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'F. PEÑA HERRERA ALEXANDER	**BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 26 ENERO Y 02 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 145 con número de consolidado 006 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 26/01/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	40

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 16 / 09 / 2022	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-042 2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
F. PEÑA HERRERA ALEXANDER			BFEIM	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 26 ENERO Y 02 FEBRERO del 2024 se realizo entrega de acuerdo a orden de pedido 145 con numero de consolidado 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegada en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

HORTALIZAS

2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTON VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	40

35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	40
37	MANDARINA	KILO	30
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	240
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SCIM/ estadía Q del27 **Grado y Nombre:** 02/02/2024
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN		Código: CI-FO-09		
			Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha:	19	09	2021

35	LIMON TAHITI	KILO		20
36	LULO	KILO		40
37	MANDARINA	KILO		30
38	MANZANA VERDE	UNIDAD		240
41	MARACUYA	KILO		40
43	MORA	KILO		30
45	PIÑA	KILO		40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO		35
	RAICES Y TUBERCULOS			
56	NAME	KILO		10
56	PAPA AMARILLA	KILO		20
57	PAPA LAVADA	KILO		100
58	YUCA	KILO		4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Cargo y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	23	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'F. PEÑA HERRERA ALEXANDER	**BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 02 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 145 con número de consolidado 006 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 02/02/2024
	HORTALIZA		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	40

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL					
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION			Codigo: GI-FO-09 Version: No. 02	Página 1 de 2
				Fecha: 19	09 2023

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE:
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-GIA-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
F. PEÑA HERRERA ALEXANDER				BFE1M
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: El 02 FEBRERO del 2024 se realiza entrega de acuerdo a orden de pedido 145 con número de consolidado 006 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA D	EN TIENDA R
			02/02/2024	
FRUTAS Y NUECES				
2	AHUYAMA	KILO	10	
3	AJO	KILO	10	
4	APIO	KILO	4	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8	
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15	
9	CILANTRO	KILO	2	
12	HABICHUELA	KILO	5	
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	30	
16	MAZORCA	KILO	10	
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	
18	PIMENTON ROJO	KILO	5	
19	PIMENTON VERDE	KILO	20	
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10	
21	REPOLLO MORADO	KILO	5	
22	REMOLACHA	KILO	8	
23	TOMATE CHONTO	KILO	35	
25	ZANAHORIA	KILO	20	
FRUTAS Y NUECES				
26	AGUACATE	KILO	8	
27	BANANO	KILO	80	
31	GUAYABA DULCE	KILO	40	

35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	40
37	MANDARINA	KILO	30
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	240
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	Imp Mondo MARTINEZ
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-05		
		Versión: No. 02	Página 2 de 2	
		Fecha: 19	06	2023

36	LIMON TAHITI	KILO	20
38	LULO	KILO	40
37	MANDARINA	KILO	30
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	240
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	30
42	PIÑA	KILO	40
62	TOMATE DE ARBOL	KILO	35
	RAICES Y TUBERCULOS		
58	RAME	KILO	10
59	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	31	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'C3IF JOSEPH GARCIA LLANOS	**BIM 13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 01 Y 06 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 202 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 01/02/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
APIO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	75
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	40
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	2,5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	35
REPOLLO MORADO	KILO	35
REMOLACHA	KILO	7,5
TOMATE CHONTO	KILO	42,5
ZANAHORIA	KILO	35,5
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMÓN COMUN	KILO	2,5
LULO	KILO	15
MANDARINA	KILO	50
MARACUYA	KILO	40

MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	90
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	15
YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 / 09 / 2023	

MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	60
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	15
YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	31	01	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'C3IF JOSEPH GARCIA LLANOS	**BIM 13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 01 Y 06 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 202 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/02/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
APIO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	75
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	40
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	2,5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	35
REPOLLO MORADO	KILO	35
REMOLACHA	KILO	7,5
TOMATE CHONTO	KILO	42,5
ZANAHORIA	KILO	35,5
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMÓN COMUN	KILO	2,5
LULO	KILO	15
MANDARINA	KILO	50
MARACUYA	KILO	40

	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	90
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	15
YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario U C3 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GTFO-08	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 / 09 / 2022	

MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	90
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS		
NAME	KILO	15
YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

FECHA	07	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 286 con número de consolidado 057 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 09/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	60
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	16
36	LULO	KILO	30

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-028-2023			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SUBT CABALLO MONTERROSA SAMIR	BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 285 con número de consolidado 057 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 09/02/2024
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	[illegible]	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	60
FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	30

41	MARACUYA	KILO	25
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	4
55	ÑAME	KILO	16
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	30
59	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar DO MR Perez Ruiz Juan Alberto **Grado y Nombre:** 1122179592
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	30
48	PAPAYA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	4
55	NAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	30
58	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la Unidad militar no hubo observaciones y se deje conalancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	08	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TK. BELTRAN BELTRAN STIVEN	**EVIPE**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 291 con número de consolidado 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 09/02/2024
		HORTALIZAS	
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	3
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	8
22	REMOLACHA	KILO	4
25	ZANAHORIA	KILO	10
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
36	LULO	KILO	8
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
TOTAL			
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	7
56	PAPA AMARILLA	KILO	6
59	YUCA	KILO	10

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GI-FO-69	
		Versión No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 / 09 / 2023	

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TK. BELTRAN BELTRAN STIVEN	EVPE
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 297 con numero de consolidado 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 09/02/2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	3
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
15	PIMENTÓN VERDE	KILO	8
22	REMOLACHA	KILO	4
25	ZANAHORIA	KILO	10
TOTAL			
FRUTAS Y NUECES			
35	LULO	KILO	3
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	8
TOTAL			
RAICES Y TUBERCULOS			
55	NAME	KILO	7
56	PAPA CRIOLLA	KILO	5
57	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TK Beltrán Jose **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

PROCESO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	07	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 284 con número de consolidado 027 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 09/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	25
4	APIO	KILO	3
5	BROCOLI	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	45
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	4
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	14
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
24	TOMATE MILANO	KILO	7
25	ZANAHORIA	KILO	50

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 15 | 09 | 2023	

FECHA	09	[illegible]	[illegible]	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE 1
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
"TS. ALVARO HURTADO	HONAO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 09 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 284 con numero de consolidado 027 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firmen el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA
			09/02/2024

HORTALIZAS

2	AHUYAMA	KILO	25
4	AJIO	KILO	3
5	BROCOLI	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	45
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	3
10	COLIFLOR	KILO	5
11	ESPINACA	KILO	5
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	14
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	10

FRUTAS Y NUECES

27	BANANO	KILO	12
31	GUAYABA DULCE	KILO	13
32	GRANADILLA	KILO	25
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	5
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	30
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	30
41	MARACUYA	KILO	35
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	6
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	15
48	PERA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	30
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	26
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

55	ÑAME	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	70
59	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TS Luis Fernando C 13156890 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	02	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 08 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 225 con número de consolidado 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/02/2024
	HORTALIZAS		
16	PEREJIL	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
29	CURUBA	KILO	50
30	FRESA	KILO	13
53	UVAS	KILO	14

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar Sd Hoyos Efren **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 1 Fecha: 19 | 09 | 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 095-048-2023			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES			ENAP	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 08 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 225 con número de consolidado 009 y fecha a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que está delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA 08 FEBRERO 2024
HORTALIZAS			
18	PEREJIL	KILO	10
FRUTAS Y NUECES			
29	CIRUELA	KILO	50
30	FRESA	KILO	12
32	UVAS	KILO	14

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

FECHA	08	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 12 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 301 con número de consolidado 015 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

	FRUTAS Y NUECES	
COCO GRANDE	KILO	4 ✓
RAICES Y TUBERCULOS		
ARRACACHA	KILO	2 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TK para mesa **Grado y Nombre:** 1001315781
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-03	
		Versión: No. 02	Página 1 de 1
		Fecha: 19 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-015-2023			

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*MAZUAA BUSTOS VARGAS CARLOS	CSBNL01
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 12 FEBRERO del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 301 con número de consolidado 015 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

FRUTAS Y NUECES		
COCO GRANDE	KILO	4 ✓
RAICES Y TUBERCULOS		
ARRACACHA	KILO	2 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	