MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá, D. C., 15 Febrero de 2024

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCÍA
Subdirector de Adquisiciones
Bogotá D.C.

ASUNTO: Concepto Jurídico ponencia para aprobar prorroga al plazo de la primera entrega en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No 046- SUADQ-INTR-2023, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL- LOTE No. 4 (CINTURON EN REATA DE 55MM VERDE Y HABANA).

En atención al oficio No. 20244320034990413 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17.2 de fecha 15 Febrero de 2024, mediante el cual se solicita concepto jurídico y económico en relación a la solicitud modificación del contrato referido en el asunto, se emite concepto jurídico teniendo en consideración lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. **Que** el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, requiere LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL- LOTE No. 4 (CINTURON EN REATA DE 55MM VERDE Y HABANA).

2. **Que** la Dirección de Adquisiciones del Ejercito Nacional adelanto el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. SASI-066-SUADQ-INTR-2023, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL**.**

3. **Que** dentro del proceso de selección se establecieron lotes para ser adjudicados y que el contrato de compraventa 046- SUADQ-INTR-2023, se encuentra relacionado exclusivamente con la adjudicación del LOTE No. 4 (CINTURON EN REATA DE 55MM VERDE Y HABANA).

4. **Que** el valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1.092.280.521,05) INCLUIDO IVA, con cargo al CDP No. No.41623 de fecha 24 de octubre de 2023, por el rubro presupuestal A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) y soportados con el radicado No. 2-2023-043639 de fecha 17 de agosto de 2023 aprobación cupo vigencias futuras 2024,2025,2026 gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL ADJUDICAR

1	CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE)	UN	14.111,50	2.681,19	16.792,69	58.167	976.780.399,23
2	CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)	UN	14.111,50	2.681,19	16.792,69	6.878	115.500.121,82
VALOR A ADJUDICAR LOTE 4							**1.092.280.521,05**

1. Que para el contrato de compraventa 046- SUADQ-INTR-2023, se dejó establecido en la vigencia 2023, en la Cláusula Tercera un PAGO ANTICIPADO: Correspondiente a la suma de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($226.228.875,96) IVA INCLUIDO con cargo al presupuesto de la vigencia 2023

2. Que dentro de la Cláusula Séptima **LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN,** El plazo de ejecución será:

"El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, son:
- Perfeccionamiento: Se da cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito (artículo 41 de la Ley 80 de 1993).
- Ejecución: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía, de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes y suscripción del acta de inicio.

Nota: conforme a lo señalado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, para los contratos celebrados a través de la Plataforma del SECOP II se maneja la firma electrónica.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

*El plazo máximo de ejecución será hasta el **14 de junio de 2024** a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y el mismo se divide en dos entregas, la primera pactada para el 15 de febrero de 2024 y la segunda hasta el 14 de junio de 2024, así:*

LOTE 4						
ITEM	***DESCRIPCION DEL ELEMENTO***	***NORMA TECNICA***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***%***	***CANTIDAD***	***FECHA***
1	*CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE)*	*NTMD-0119-A4*	*UN*	*60%*	*34.900*	***15 DE FEBRERO DE 2024***
				40%	*23.267*	***14 DE JUNIO DE 2024***
	TOTAL			***100%***	***58.167***	
2	*CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)*		*UN*	*60%*	*4.127*	***15 DE FEBRERO DE 2024***
				40%	*2.751*	***14 DE JUNIO DE 2024***
	TOTALES			***100%***	***6.878***	

LUGAR DE ENTREGA

De conformidad con la necesidad del EJÉRCITO NACIONAL y lo establecido por el Departamento CEDE4, los siguientes son los lugares y porcentajes de entrega:

LOTE 4 - CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE)		
LUGAR DE ENTRAGA MATERIAL DE CAMPAÑA	***%***	***CANTIDAD***
BOGOTÁ – COMOL1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A NO. 11B-00)	*15%*	*8725*
NILO CUNDINAMARCA - BAABS 2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA)	*40%*	*23267*
CALI - COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES)	*15%*	*8725*
VALLEDUPAR- BAABS3 (KL. 1 VIA LA MEZA BATALLON LA POPA)	*15%*	*8725*
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	*15%*	*8725*
TOTAL	***100%***	*58.167*

LOTE 4 - CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANO)		
LUGAR DE ENTRAGA MATERIAL DE CAMPAÑA	***%***	***CANTIDAD***
BOGOTÁ – COMOL1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A NO. 11B-00)	*15%*	*1.032*
NILO CUNDINAMARCA - BAABS 2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA)	*40%*	*2.750*
CALI - COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES)	*15%*	*1.032*
VALLEDUPAR- BAABS3 (KL. 1 VIA LA MEZA BATALLON LA POPA)	*15%*	*1.032*
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	*15%*	*1.032*
TOTAL	***100%***	*6.878*

NOTA: *El recibo a satisfacción se realizará en presencia del supervisor del contrato, almacenista y comité técnico evaluador; para tal efecto, el desplazamiento que implique la presencia del supervisor y el comité técnico, serán sufragados por el contratista y acordado en reunión de coordinación. De dicho recibo a satisfacción se levantará acta la cual será entregada a la Dirección de Adquisiciones dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a dicho recibo."*

3. Que en el contrato de Compraventa 046- SUADQ-INTR-2023, se encuentra relacionado exclusivamente con la adjudicación del LOTE No. 4 "CINTURON EN REATA DE 55 MM (VERDE Y HABANA)", quedo pactada la primera entrega el día 15 de febrero de 2024, siendo este el aspecto a revisar mediante el presente concepto jurídico.

4. Que el día 15 de febrero de 2024, se recio mediante mensaje CO1.MSG.5803529 en la plataforma SECOP II, adjunto cuyo asunto es: SOLICITUD DE PRORROGA.

5. Que atendiendo los requerimientos realizados se emite concepto jurídico en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES LEGALES

El presente concepto se soporta en las siguientes normas:

El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 4º indica "(…) Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato (…)".

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 indica "(…) Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales (…)".

El artículo 1501 del Código Civil Colombiano, indica "(…) Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no producen efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente (…)".

El artículo 1602 del Código Civil Colombiano indica "(…) Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (…)".

El artículo 1603 del Código Civil Colombiano indica "(…) Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenece a ella (…)".

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta los anteriores hechos y ante la solicitud sobre la prórroga por parte del contratista del contrato de compraventa No. 046-SUADQ-INTR-2023, este comité jurídico realizara análisis sobre la viabilidad del mismo, con base en las nuevas fechas propuestas, así:

Primera entrega 40%

- **COMOL 1 BOGOTÁ** Cantidades 3.490 verdes y 413 tipo desierto (02/04/2024)
- **BAABS 2 TOLEMAIDA** cantidades 9.307 verdes y 1.099 tipo desierto (05/04/2024)
- **COMOL 3 APIAY** cantidades 3.490 verdes y 413 tipo desierto (03/04/2024)
- **COMOL 2 CALI** cantidades 3.490 verdes y 413 tipo desierto (26/04/2024)
- **BAABS3 VALLEDUPAR** cantidades 3.490 verdes y 413 tipo desierto (30/04/2024)

Así las cosas, se tiene que la presente prorroga al contrato en mención, está subordinada por el acuerdo de voluntades que expresaron mutuamente sin sujeción a su procedimiento, permitiendo que este tipo de modificaciones puedan versar no solo en cuanto a su valor, sino en sus demás estipulaciones, tales como la forma como se va a ejecutar, su duración y su naturaleza; ello en consideración a que una vez perfeccionado el contrato, la administración o las partes podrían pactar nuevas consideraciones, siempre que las mismas no sean contrarias a la ley. Esto es permitido por el "uis variandi" que les asiste a las partes. En cuanto a la solicitud de prórroga, se recomienda tener en cuenta el concepto emitido por el supervisor, quien desde su competencia establecerá si de llegarse a conceder la solicitud de prórroga hasta la fecha solicitada por parte del contratista, existiría impacto logístico negativo al interior de la fuerza.

CONCLUSIÓN

Se emite concepto jurídico favorable en relación a la modificación de la Cláusula SEPTIMA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN, así:

(…) PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución será hasta el **14 de junio de 2024** a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así:

PRIMERA ENTREGA:

LOTE 4							
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**NORMA TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**LUGAR**
1	CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE)	NTMD-0119-A4	UN	40%	3.490	**02 ABRIL DE 2024**	**BOGOTÁ D.C.**
					9.307	**05 ABRIL DE 2024**	**TOLEMAIDA**
					3.490	**03 ABRIL DE 2024**	**APIAY**
					3.490	**26 ABRIL DE 2024**	**CALI**
					3.490	**30 ABRIL DE 2024**	**VALLEDUPAR**
TOTAL					**23.267**		
1	CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)	NTMD-0119-A4	**UN**	40%	**413**	**02 ABRIL DE 2024**	**BOGOTÁ D.C.**
					1.099	**05 ABRIL DE 2024**	**TOLEMAIDA**
					413	**03 ABRIL DE 2024**	**APIAY**
					413	**26 ABRIL DE 2024**	**CALI**

LOTE 4							
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**NORMA TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**LUGAR**
					413	**30 ABRIL DE 2024**	**VALLEDUPAR**
TOTAL					**2.751**		

SEGUNDA ENTREGA

LOTE 4						
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**NORMA TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%**	**CANTIDAD**	**FECHA**
1	CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE)	NTMD-0119-A4	UN	60%	34.900	**14 JUNIO DE 2024**
2	CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)		UN	60%	4.127	**14 JUNIO DE 2024**

En caso de concederse la modificación, se solicitará al contratista informar a la aseguradora.

Atentamente,

AS. DANIELA CASTAÑO GARCÍA
Comité Jurídico Evaluador