INFORME	PERIÓDICO: X UNICO : ____	No 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/12/2023 hasta 11/12/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE $143.059.844	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATO No. Y FECHA:	3017 del 28 de noviembre de 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-SAMC-2865-2023
CONTRATISTA :	EDUCACION
SECRETARIA EJECUTORA:	LUZ MILA PEREZ DE LOPEZ C.C.28.873.618 de Piedras (Tol.)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIAS ANTERIORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE EL USO DE BONOS PERSONALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($ 204.371.206,00)
PLAZO:	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACION DE **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 01/12/2023 AL 11/12/2023, en consecuencia acredita que SI___ NO__X, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	NA		
CLASE: NA	FUENTE:NA	ETAPA: NA	TIPO: NA
CONTROL: NA			
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____

CONSECUENCIA:	NA	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NA	
FRECUENCIA:	NA	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NA	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_____ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Que para efectos del primer pago he recibido de parte del contratista los bonos a os beneficiarios de la dotación, los cuales se verificaron de acuerdo con los listados remitidos al contratista una vez depurados os mismos, y así mismo hago constar que los bonos corresponden a los beneficiarios y cumplen lo establecido en el contrato.

Asi mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

PERÍODO DE EJECUCIÓN: Desde 01/12/2023 hasta 11/12/2023

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA MONTOYA BEJARANO

CARGO DEL SUPERVISOR: Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'