Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: 3	PRORROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de febrero de 2024
CONTRATO No:	3456-2023
CONTRATISTA:	FREEWAY PRODUCCIONES SAS 900.529.693-0 R/L LEONARDO MIRANDA RODRÍGUEZ 80.054.676
SUPERVISOR:	JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ C.C. 1.010.199.967
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE CTEI Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA, CONFORMACIÓN RED DE ACTORES POR LA CTEI DE BOYACÁ.
VALOR:	$ 17.611.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	21/02/2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del presente contrato, por un termino de un (1) mes y diez (10) días, y prorrogado el día 01 de febrero de 2024 por el plazo de veintiún (21) días.

SEGUNDO: Que por temas de agenda del señor Gobernador no es posible llevar a cabo la realización de dicho evento para la fecha pactada.

TERCERO: Que teniedno en cuenta el tiempo de ejecución que le resta al contrato se requiere adelantar la respectiva prórroga de la suspensión y así garantizar que se asigne fecha definitiva para llevar a cabo la socialización.

CUARTO: Que por lo anteriormente expuesto, es necesario prorrogar la suspensión del Contrato de prestación de servicios No. 3456-2023, por un termino de catorce (14) días contados a partir del 21 de febrero de 2024

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar la suspension del Contrato de prestación de servicios No. 3456-2023, por un termino de catorce (14) días contados a partir del 21 de febrero de 2024, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO: Al momento de suscribir el acta de reiniciación se presentarán las polizas ampliadas.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FREEWAY PRODUCCIONES SAS
R/L LEONARDO MIRANDA RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ
Secretario de Planeación
SUPERVISOR

BOYACÁ GRANDE **GOBERNACION DE BOYACA**
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
JAVIER MENDIETA SALINAS
fecha **21-02-2024**

Powe r