PLAN DE TRABAJO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER RURAL Y CAMPESINA SUMAPACEÑA, DÍA DEL CAMPESINO Y CAMPESINA Y FESTIVAL DE LAS ARTES QUE SE REALIZARÁN EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ 2023"

COMPONENTE I - DÍA DE LA MUJER RURAL SUMAPACEÑA

COMPONENTES	FASES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/ENTREGABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO				LUGAR	RESPONSABLE
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
	CONFORMACION Y REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO	Conformación Comité Técnico.	✓ Acta (s) de reunión y conformación del comité técnico .													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
		Primera reunión del Comité Técnico.	✓ Acta (s) de reunión comité técnico . ✓ Plan de trabajo aprobado. ✓ Cronograma de actividades aprobado. ✓ Presentación y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo.													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
		Reuniones de seguimiento Comité Técnico	✓ Acta (s) de reunión del comité técnico. ✓ Acta de aprobación del Comité Técnico acuerdos "Pieza Simbólica de Reconocimiento". ✓ Acta de aprobación de diseño de volantes publicitarios ✓ Acta de aprobación de diseño de planillas y demás documentos requeridos para los respectivos soportes. ✓ Bases y criterios del concurso por los derechos de las mujeres.													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
		Conformación Equipo de Trabajo.	✓ Solicitud de Hojas de Vida ✓ Validacion de Hojas de vida ✓Conformacion de Equipo de Trabajo													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	GMI
		Gestión del espacio a través de un oficio dirigido a la JAL. Para la 1ra reunión con la Junta Administradora Local (JAL), para la presentación del proyecto.	✓ Oficios de invitaciones a presentaciones													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Ejecutor
		Concertacion de la fecha para la reunión con Comunidad, dos -2-reuniones de mujeres representantes de los Comités Veredales de Sumapaz, consejeras del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, Juntas de Acción comunal y comunidad en general con representación de los tres corregimientos, una por cada cuenca.	✓ Oficios de invitaciones a presentaciones a las dos -2-reuniones de mujeres representantes de los Comités Veredales de Sumapaz, consejeras del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, Juntas de Acción comunal y comunidad en general con representación de los tres corregimientos, una por cada cuenca.													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Ejecutor

COMPONENTE I - DÍA DE LA MUJER RURAL SUMAPACEÑA	**SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO**	Socialización del proyecto con la Junta Administradora Local (JAL).	✓ Acta de la Junta Administradora Local de Sumapaz ✓ Listados de asistencia y acta, registro fotográfico que evidencie la presentación realizada.														Presencial JAL Localidad Sumapaz	Ejecutor
		Socializar del proyecto con comunidad, dos -2- reuniones de mujeres representantes de los Comités Veredales de Sumapaz, consejeras del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, Juntas de Acción comunal y comunidad en general con representación de los tres corregimientos, una por cada cuenca, el contratista debe gestionar espacios de concertación de la reunión.	✓ Acta y listado de asistencia de reunión virtual con mujeres de las organizaciones sociales de mujeres de Sumapaz.														Virtual o presencial Localidad Sumapaz	GMI
	CONVOCATORIA	Diseño, diagramación, impresión y distribución del material publicitario.	✓ Pieza comunicativa (volante) y manillas. Aprobados ✓ Planillas de asistencia														Sede Ejecutor	Ejecutor
		Aprobación del diseño por el Comité Técnico.	✓ Acta de comité técnico con aprobación del diseño por el Comité Técnico.														Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
		Entrega de la piezas publicitarias para aprobación por parte de la oficina de prensa.	✓ Documento con código de aprobación														Presencial ALS	GMI
		Distribución de piezas comunicativas por la Localidad y Proceso de Convocatoria	✓ Cartas de invitación a alcalde Local y demás sectores e instituciones.														Presencial Localidad Sumapaz	FDRS-GMI
	INSCRIPCIONES	Convocatoria y Proceso de Inscripción	✓ Listado de asistencia ✓ Base de datos de personas inscritas ✓ Fotografías de evidencia														Virtual o presencial Localidad Sumapaz	FDRS-GMI
		Estensión de los 5 días de inscripciones si es necesario																FDRS-GMI
	EVENTO "Realizar el día de la conmemoración y aporte a la economía de la mujer rural y campesina en Sumapaz".	EVENTO "Realizar el día de la conmemoración y aporte a la economía de la mujer rural y campesina en Sumapaz".	✓ Listados de asistencia ✓ Bases de datos con información de participantes ✓ Videos y fotografías digitales de evidencia ✓ Agenda de actividades del día ✓ Bases del concurso ✓ Acta de entrega de los incentivos -bonos ✓ Documento acta de intervenciones del debate ✓ Copia de las placas, pases de conductores/as, pólizas, licencia de tránsito, registro de RUNT, SIMIT, certificado de revisión tecno mecánica, certificado de gases, SOAT y demás requisitos de ley, de cada uno de los vehículos.														Presencial Localidad Sumapaz	GMI
	Proceso de Fortalecimiento al Consejo Local de Mujeres	Proceso de Fortalecimiento al Consejo Local de Mujeres															Presencial Localidad Sumapaz	GMI
	Evaluación y/o medición de Impacto	Aplicación instrumento sencillo (encuesta, cuestionario, etc.)															Sede Ejecutor	Ejecutor

	Consolidado de entregables Finales	Firma de Paz y Salvo con Contratistas de la comunidad.	Documento de paz y salvo firmado por parte de los contratista de la comunidad.															GMI
		Presentación de un informe final que dé cuenta de los aspectos técnicos y financieros de la ejecución total, el cual permita conocer los resultados alcanzados donde se dé cuenta de variables cuantitativas y cualitativas.	Informe final															GMI
		Participación en las mesas técnico, financieras y jurídicas previas a la liquidación	Firma de las Actas de mesas técnicas, financieras y jurídicas															GMI
		Firma del acta de liquidación de las partes	Acta de liquidación															FDLS-GMI