Rad No 2023-14040-007549-2 Fecha 29/11/2023 11:06:12 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 29/11/2023 11:06:19 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

Ciudad y fecha: **Cartagena 29-11-2023**

AL: CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe Agencia Logística

Con toda atención me permito enviar al señor director CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión N°2 del contrato No. 005-063-2023 Correspondiente al periodo 01 AL 27 NOVIEMBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-063-2023

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S

OBJETO: *"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES, Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".*

VALOR DEL CONTRATO: $ 180.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO ___

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT-23	NOV - 23					
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI					
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI					
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios	Bienes	SI	SI					

29/11/23 13:36

	para el cumplimiento del presente contrato								
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI					
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI					
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI					
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				180.000.000,00
Numero de tramite de pago 002			156.207.730,00	
FEVV12356	03/11/2023	$ 306.122,00	155.901.608,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12359		$ 342.600,00	155.559.008,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12360		$ 205.560,00	155.353.448,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12370	07/11/2023	$ 616.680,00	154.736.768,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12372		$ 739.200,00	153.997.568,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12373		$ 843.920,00	153.153.648,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12388	08/11/2023	$ 799.400,00	152.354.248,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12389		$ 865.200,00	151.489.048,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12390		$ 23.982,00	151.465.066,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12391		$ 49.440,00	151.415.626,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12392		$ 1.713.000,00	149.702.626,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12393		$ 4.282.740,00	145.419.886,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12395		$ 456.800,00	144.963.086,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12397		$ 370.800,00	144.592.286,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12430	14/11/2023	$ 1.126.620,00	143.465.666,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12431		$ 2.833.620,00	140.632.046,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12432		$ 1.707.000,00	138.925.046,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12433		$ 203.280,00	138.721.766,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12434		$ 819.360,00	137.902.406,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12439	15/11/2023	$ 492.800,00	137.409.606,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12440		$ 685.200,00	136.724.406,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12441		$ 702.330,00	136.022.076,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12442		$ 456.800,00	135.565.276,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12443		$ 494.400,00	135.070.876,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12546	20/11/2023	$ 2.484.360,00	132.586.516,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12547		$ 531.030,00	132.055.486,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12590	22/11/2023	$ 3.414.000,00	128.641.486,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12591		$ 628.320,00	128.013.166,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12592		$ 1.108.800,00	126.904.366,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12593		$ 51.390,00	126.852.976,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12612	23/11/2023	$ 342.600,00	126.510.376,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12613		$ 456.800,00	126.053.576,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12614		$ 370.800,00	125.682.776,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12615		$ 370.800,00	125.311.976,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12616		$ 1.798.380,00	123.513.596,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12617		$ 856.500,00	122.657.096,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12618		$ 55.620,00	122.601.476,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12619		$ 2.276.000,00	120.325.476,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12620		$ 2.276.000,00	118.049.476,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12624		$ 1.713.000,00	116.336.476,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
TOTAL 01		**39.871.254,00**		

VALOR DEL CONTRATO	USTE PP	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
180.000.000,00						63.663.524,00	116.336.476,00
						35,37%	64,63%

Porcentaje cumplimiento Avance 35,37 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-063-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	20	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2615 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA R 20/11/2024
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	24/11/23

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	22	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 22 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2615 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR: 22/11/2025
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	24/11/23

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	22	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 GUTIERREZ YEINER	JEFE COAL – ARC URABA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 22 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2672 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	90

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: MA2 Gutierrez Yeiner 1006613588
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	20	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	JEFE COAL – ENAP
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2525 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA JR 20/11/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	2910

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Contratista	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Firma Contratista	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	01	11	2021

FECHA	22	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 JHON PAVA BOHORQUEZ	JEFE COAL – CSBNL01
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 22 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2577 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que ésta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA 22/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Recibe
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: Mar Pava Jhon 1017237815 CC 1017237815
Firma Contratista	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	22	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TSD - ALVARO HURTADO	JEFE COAL – HONAC
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 22 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2668 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: TS ALVARO HURTADO ESPINOZA Mayduo COAL HONAC 9'288 004
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	22-11-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	21	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 21 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2574 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 21/112027
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	800
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	BIM12 Grado y Nombre: D6.TMR Perez Avila San Alberto
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	20	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF ALEXANDER PEÑA	JEFE COAL – BFEIM
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2650 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1500

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	C.C. 1103215242

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	20	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 MOLINA DANIEL	JEFE COAL – FNC – GANCA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2651 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	90

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma: [signature] Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma: [signature] Grado y Nombre:
Firma: [signature] Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	21	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CP MARTINEZ MARIN LUIS	JEFE COAL – BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 21 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2666 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 21/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G)* 30 UND	UNIDAD	1800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Firma Contratista	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

SUBTENIENTE EDWIN

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	17	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 17 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2615 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	6000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor:	Firma Funcionario de Unidad Militar:
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Firma Contratista:	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01 11 2021		

FECHA	15	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF GALLEGO ARCILA NOLBERTO	JEFE COAL – BIM13
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2622 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	3000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma:	Firma:
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Firma:	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

2433 (2)

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 | Página 1 de 1 Fecha: 01 | 11 | 2021	

FECHA	16	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-036-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CP - MARTINEZ LUIS	JEFE COAL BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 16 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2433 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA FECHA 16/11/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1020

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

CP 2525 (1)

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 / 11 / 2021	

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	JEFE COAL – ENAP
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2525 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4020

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	15	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF GALLEGO ARCILA NOLBERTO	JEFE COAL – BIM13
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2622 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	3000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Grado y Nombre:
Firma Contratista Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01 11 2021		

FECHA	15	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF GALLEGO ARCILA NOLBERTO	JEFE COAL – BIM13
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2622 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	3000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO

Firma Funcionario

Grado y Nombre:

Firma Contratista

Nombre: GRANOS DE COLOMBIA

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	16	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-036-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CP - MARTINEZ LUIS	JEFE COAL BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 16 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2433 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 16/11/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) *30 UND	UNIDAD	1020

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	13	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TKLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJANDRO	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2434 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	3000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CSCIM LEON TUTA CRISTIAN	JEFE COAL – ENTB
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2568 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1230

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 VALDERRAMA HERNANDEZ BRAYAN	JEFE COAL – BFLIM17
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2569 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	330

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Fundonario Unidad Militar 1MB Grado y Nombre: Sanchez Juan Camilo
Firma Contratista Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	Julieth Alvarez G

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 | Página 1 de 1 Fecha: 01 | 11 | 2021	

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF ALEXANDER PEÑA	JEFE COAL – BFEIM
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2567 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1200

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar Grado y Nombre: CC 1103715267
Firma Contratista Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2574 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/112026
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	800
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar 1Mk. Manuel Perez Orandel Grado y Nombre: 1014229632
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	16	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 JHON PAVA BOHORQUEZ	JEFE COAL – CSBNL01
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 16 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2577 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 16/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	930

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: IMP Sergio de la Puente
Firma Contratista	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	14	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TKLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJANDRO	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2570 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 14/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1440

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: SJ Negrete Alonso
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	Juliett Alvarez

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 / Página 1 de 1 Fecha: 01 - 11 - 2021	

FECHA	07	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 VALDERRAMA HERNANDEZ BRAYAN	JEFE COAL – BFLIM17
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 07 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2538 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 07/11/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar: Grado y Nombre:
Firma Contratista: Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	S2 Valderrama Hernandez Brayan Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	06	11	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TKLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJANDRO	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 06 de NOVIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2434 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/11/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4980

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	