INFORME DE SUPERVISIÓN N°3

724

Ciudad y fecha: **Cartagena 26-12-2023**

AL: CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe Agencia Logística

Con toda atención me permito enviar al señor director CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión N°3 del contrato No. 005-063-2023 Correspondiente al periodo 01 AL 26 DICIEMBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-063-2023

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S

OBJETO: *"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES, Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".*

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI X NO ___

TIPO	VALOR
REDUCCION	$ 50.000.000,00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT-23	NOV-23	DIC-23				
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI				
8.1.3.	Proveer a su costo todos los bienes necesarios	Bienes	SI	SI	SI				

	para el cumplimiento del presente contrato								
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI				
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI				
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI				
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI				
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así, mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 180.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				130.000.000,00
Numero de tramite de pago 003			66.336.476,00	
FEVV12704	04/12/2023	$ 554.400,00	65.782.076,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12705		$ 3.414.000,00	62.368.076,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12706		$ 862.400,00	61.505.676,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12709		$ 3.414.000,00	58.091.676,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12720		$ 370.800,00	57.720.876,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12723		$ 342.600,00	57.378.276,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12725		$ 685.200,00	56.693.076,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12726		$ 1.316.340,00	55.376.736,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12727		$ 428.250,00	54.948.486,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12728		$ 421.969,00	54.526.517,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12729		$ 3.207.420,00	51.319.097,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12730		$ 685.200,00	50.633.897,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12731		$ 685.200,00	49.948.697,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12882	12/12/2023	$ 2.276.000,00	47.672.697,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12883		$ 359.730,00	47.312.967,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12884		$ 92.700,00	47.220.267,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12885		$ 370.800,00	46.849.467,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12886		$ 74.160,00	46.775.307,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12887		$ 111.240,00	46.664.067,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12888		$ 92.700,00	46.571.367,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12889		$ 1.965.240,00	44.606.127,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12893		$ 205.560,00	44.400.567,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12894		$ 92.700,00	44.307.867,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12895		$ 185.400,00	44.122.467,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12913	15/12/2023	$ 203.940,00	43.918.527,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12914		$ 628.320,00	43.290.207,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12915		$ 2.276.000,00	41.014.207,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12916		$ 924.000,00	40.090.207,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12917		$ 3.018.400,00	37.071.807,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12983	19/12/2023	$ 857.642,00	36.214.165,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12984		$ 685.200,00	35.528.965,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12985		$ 964.080,00	34.564.885,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12986		$ 241.020,00	34.323.865,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12987		$ 1.677.870,00	32.645.995,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12988		$ 389.340,00	32.256.655,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12989		$ 770.850,00	31.485.805,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12990		$ 1.112.400,00	30.373.405,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12991		$ 742.300,00	29.631.105,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12994		$ 2.276.000,00	27.355.105,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV12995		$ 628.320,00	26.726.785,00	CI-002-ARC-JOLA-2023

FEVV13029	20/12/2023	$ 110.880,00	26.615.905,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13030		$ 2.168.610,00	24.447.295,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13102	21/12/2023	$ 618.000,00	23.829.295,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13103		$ 513.900,00	23.315.395,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13104		$ 1.096.320,00	22.219.075,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13105		$ 310.854,00	21.908.221,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13106		$ 171.300,00	21.736.921,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13107		$ 513.900,00	21.223.021,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13108		$ 1.750.600,00	19.472.421,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13109		$ 770.850,00	18.701.571,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13110		$ 205.560,00	18.496.011,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13111		$ 1.119.160,00	17.376.851,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13112		$ 588.130,00	16.788.721,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13113		$ 9.104.000,00	7.684.721,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13114		$ 997.920,00	6.686.801,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13115		$ 6.259.000,00	427.801,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
FEVV13116		$ 289.520,00	138.281,00	CI-002-ARC-JOLA-2023
TOTAL 01		**66.198.195,00**		

VALOR DEL CONTRATO	USTE PP	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
130.000.000,00		50.000.000,00				129.861.719,00	138.281,00
						99,89%	0,17%

Porcentaje cumplimiento Avance 99,89 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el reintegro del saldo de $138.281,00, ya que este saldo no alcanzaría a para cubrir un requerimiento de las unidades militares

Cordialmente,

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-063-2023

Hospital Nayeli

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 / Página 1 de 1 Fecha: 01 / 11 / 2021	

FECHA	18	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TSD ALVARO HURTADO	JEFE COAL – HONAC
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 18 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3018 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	503

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: 3156892
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Manzanillo

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	20	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF ALEXANDER PEÑA	JEFE COAL – BFEIM
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3021 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	900

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: 21/12/2023
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Base naval

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	18	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 JHON PAVA	JEFE COAL – EVIPE
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 18 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3027 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	300

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: MA1 PAVA JOHN
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	20	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3030 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 20/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	2200
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD.	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01 11 2021		

FECHA	19	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	JEFE COAL – CSBNL01
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 19 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3052 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 19/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1350

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Base aerea 1.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 / 11 / 2021	

FECHA	20	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 ARBEY ALVAREZ	JEFE COAL – GRUCA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 20 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3054 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1590
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	2040

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: SN Gonzalez Oviedo Yuli Marcela
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Rue nuel Segura M.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	20	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
"CP BELEÑO ARRAUTH MARLON	JEFE COAL – EGUCA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 20 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 3070 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	360

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: TK Bustamante Daniela
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	14	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2942 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: Te Hurtado Donaldo O/C
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	14	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 BALLESTEROS ALVARO	JEFE COAL – ARC INDOMABLE
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2979 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1350

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	15	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 BALLESTEROS ALVARO	JEFE COAL – ARC TAYRONA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2982 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	630

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: IMP PEREZ CORREA JAIME
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	15	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TF RUIZ SUSAN	JEFE COAL – ARC INDEPENDIENTE
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2983 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	390

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	MAZ CARGILL (COL) Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	15	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 JHON PAVA	JEFE COAL – CSBNL01
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2984 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1300

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: IMP. Sergio de la Puente
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	13	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CSCIM LEON TUTA CRISTIAN	JEFE COAL – ENTB
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2986 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1200

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: Tnp Sergio de la Puente
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	15	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TK CRUZ ANDREA	JEFE COAL – ARC ANTIOQUIA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2987 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	2715

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: TK CRUZ ANDREA
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	15	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	JEFE COAL – ENAP
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 15 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2989 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1560

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Social

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No: 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	12	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CP – LUIS MARTINEZ	JEFE COAL – BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 12 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2766 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/12/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1020

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: CP MARTINEZ BACAIM LUIS
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	11	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSVIF CAICEDO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	JEFE COAL – BIM13
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2856 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	330

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO

Grado y Nombre:

Nombre: GRANOS DE COLOMBIA

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	12	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 12 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2921 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA R 12/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar Sv. Negrete A 13 dic/23 Grado y Nombre:
Firma Contratista Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Sargento 1 Soporte BIMA Geison Anaya 12/12/2023

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	12	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CS ANAYA BARAJAS GEISON ALEXANDER	JEFE COAL – BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 12 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2922 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/12/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1500

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: CR MARTINEZ MARIN
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Cordial
Bacaim. 1 - GM 14 Geison Anaya

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	01	11	2021

FECHA	14	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CS ANAYA BARAJAS GEISON ALEXANDER	JEFE COAL – BACAIM1
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 14 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2923 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/12/2026
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4900

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: CP
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	07	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
ALBERTO JOSE NEGRETE	JEFE COAL – BACAIM6
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 07 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2765 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 07/12/2024
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	4000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: Dsmp. Juan Carlos Jimenez Bondar
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

2775 (2)

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 | Página 1 de 1 Fecha: 01 | 11 | 2021	

FECHA	04	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 JHON PAVA BOHORQUEZ	JEFE COAL – CSBNL01
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 04 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2775 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR- 04/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	630

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: MA1 PAVA BOHORQUEZ JHON
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Fecha Nacl → TS Alvaro Hurtado Cel 3155451690

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	04	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TS - ALVARO HURTADO	JEFE COAL – HONAC
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 04 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2817 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 04/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: TS Luis Tirado C 79106870
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	01	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSCIM GOMEZ LEON FAVIAN	JEFE COAL – EGUCA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 01 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2823 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 01/12/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	360

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Bac. Int. Bocagrande cel 3112655039 M.I. Yeiner G. Tem...

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	06	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 GUTIERREZ YEINER	JEFE COAL – ARC URABA
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 06 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2851 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: MA2 Gutierrez Yeine 1006821909
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 / Página 1 de 1 Fecha: 01 / 11 / 2021	

FECHA	06	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S3 GIRALDO CARLOS	JEFE COAL – ARC MORROSQUILLO
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 06 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2852 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	300

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	11	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	JEFE COAL – ENAP
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2865 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	3180

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor:	Firma Funcionario Unidad Militar:
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Firma Contratista:	
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Base Naval Bocagrande

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	11	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 MORALES ALEJANDRO	JEFE COAL - ARC 11 NOVIEMBRE
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2868 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: MA1 Caceres Nelson
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Base N. -Bocagrande

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	11	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 MONTERO RONALD	JEFE COAL – ARC TOLEDO
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2870 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) *30 UND	UNIDAD	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Hospital Naval

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	11	12	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TSD ALVARO HURTADO	JEFE COAL – HONAC
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2872 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar: Grado y Nombre: 9.288.CN
Firma Contratista: Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	Vigilancia COAL HONAC 11-12-2023

Base Naval - Bocagrande

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **01** **11** **2021**		

FECHA	11	12	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TK SOLER PAULA	JEFE COAL – ARC 20 DE JULIO
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 11 de DICIEMBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2866 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/12/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre: GRANOS DE COLOMBIA**	