COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Deporte

MEMORANDO

MINDEPORTE 19-02-2024 15:30
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0001183 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 344 GRUPO INTERNO DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA / JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
DESTINO 270 GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN / EDWIN YAMIT MARTINEZ RODRIGUEZ
ASUNTO FECHA FINALIZACIÓN EN SECOP II - CONVENIO COID 925-2021 LÉRIDA - TOLIMA
OBS

Código Dependencia

2024IE0001183

PARA: EDWIN YAMIT MARTINEZ RODRIGUEZ

Cargo: Coordinador GIT Contratación- Secretaria General

DE: 344-DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL/GRUPO INTERNO DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Fecha finalización en SECOP II - convenio COID 925-2023 Lérida - Tolima

Respetado Doctor,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar revisar y/o actualizar la fecha de vencimiento del convenio del asunto en la plataforma SECOP II, la cual actualmente es el 21/02/2024, lo anterior teniendo en cuenta que según acta de inicio y plazo del convenio la fecha de terminación es el 28/02/2024, de acuerdo a lo siguiente:


Fecha de inicio convenio s/acta de inicio: 28/06/2023

Plazo del convenio s/minuta: Ocho (8) meses

Fecha de terminación convenio s/acta de inicio: 28/02/2024

Cabe resaltar que a la fecha se requirió al Ente territorial solicitar la prórroga del convenio y estamos a la espera de recibir dicha solicitud para realizar el trámite respectivo ante su oficina.

Atentamente,



JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
Cargo Supervisor del convenio COID 925-2023

Anexos: (Sin)

Elaboró: Ing Adriana Hernández Ch - contratista

Revisó:
JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
19-02-2024 15:30