Contrato y/o convenio No. 630 - 2023

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 21/02/2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JULIETH JOHANA VELÁSQUEZ AGUDELO

COORD. SUPERVISIÓN: DAVID ECHEVERRY LÓPEZ

CONTRATISTA: JUAN JOSÉ GARCÍA DUQUE

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 303-2023 PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SUSCRITO ENTRE CORNARE, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE RIONEGRO".

VALOR INICIAL: $ 22.096.820

VALOR FINAL: $ 19.592.514

FECHA DE INICIACIÓN: 18 de agosto de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

LOCALIZACIÓN: El Santuario

PLAZO INICIAL: 4 meses y 13 días

SUSPENSIONES: no aplica

PLAZO FINAL: 4 meses y 13 días

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ GARCÍA DUQUE
DIRECCION:	DG 46 A 28 48 URB INCOMAR
TELEFONO:	3147328124
E-MAIL:	juanjo030893@gmail.com

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. EL servicio fue ejecutado de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a especificaciones técnicas.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3

Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

Cornare • @cornare • cornare • Cornare

2. Que verificado el contrato de prestación de servicios No 630-2023 y la propuesta económica de JUAN JOSÉ GARCÍA DUQUE, la interventoría y/o supervisión constataron que no hubo variaciones en cuento a: especificaciones técnicas, unidades y cantidades con respecto al contrato de prestación de servicios No 630-2023.

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron 5 recibos a satisfacción de supervisión/interventoría

Número	Informe supervisión	Recibo a satisfacción	Fecha
ACTA 1		X	13/10/2023
ACTA 2		X	17/10/2023
ACTA 3		X	30/10/2023
ACTA 4		X	01/12/2023
ACTA 5		X	29/12/2023

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos.

No. de factura	Fecha factura	Valor pagado por CORNARE	Valor pagado otros (RIONEGRO)	Total, pagado en acta
ACTA 1	13/10/2023	0	$ 1.915.058	$ 1.915.058
ACTA 2	13/10/2023	0	$ 4.419.364	$ 4.419.364
ACTA 3	30/10/2023	0	$ 4.419.364	$ 4.419.364
ACTA 4	01/12/2023	0	$ 4.419.364	$ 4.419.364
ACTA 5	29/12/2023	0	$ 4.419.364	$ 4.419.364
GRAN TOTAL		0	$ 19.592.514	
SALDO CONTRATO		$ 22.096.820		
VALOR A LIBERAR CORNARE		$ 2.504.306		

El valor del contrato no fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su ejecución.

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA JURÍDICA

1. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del contrato.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

No aplica para el objeto del contrato

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En el expediente del contrato No 630-2023, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto contratado.

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del convenio.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del contrato se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

Julieth Velásquez

JULIETH VELÁSQUEZ AGUDELO

DAVID ECHEVERRI LÓPEZ

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare