DANE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CÓDIGO: GCO-050-PDT-003-f-001
		VERSIÓN: 6

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	AMF28_Contratar las obras de mantenimiento a la infraestructura del DANE, en las sedes de Santa Marta y Valledupar, de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.	**NÚMERO DEL CONTRATO**		5058401	
TIPO DE CONTRATO:	Obra	**FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)**		9/06/2023	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	MS Ingeniería SAS	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**		901.056.809-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH	**C.C. REPRESENTANTE LEGAL**		85.472.575	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	203 Días	**FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)**	15/06/2023	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa)** / **FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)**	31/12/2023
SUPERVISOR/INTERVENTOR	ELKIN ALBERTO FERNANDEZ GENTIL	**CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	**Coordinador Administrativo Sede Santa Marta C.C. 7,140,438**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	**DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/Cte. ($ 18.442.406)**				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

CDP N°	61523	**FECHA DEL CDP**	18/05/2023	**VALOR DEL CDP**	$ 27.160.060,00
RP N°	80323	**FECHA DEL RP**	9/06/2023	**VALOR DEL RP**	$ 27.160.060,00

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	**VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL** (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		**Vr. ASEGURADO INICIAL**	**VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN** (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		**ÚLTIMO Vr. ASEGURADO**	**No. PÓLIZA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	9/06/2023	30/06/2024	3,688,481.20	9/06/2023	30/06/2024	5,488,481.20	560 47 994000164528	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
SALARIOS Y PRESTACIONES	9/06/2023	31/12/2023	922,120.30	9/06/2023	31/12/2023	1,372,120.30	560 47 994000164528	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	9/06/2023	31/12/2028	3,688,481.20	9/06/2023	31/12/2028	5,488,481.20	560 47 994000164528	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL SERVICIO	9/06/2023	30/06/2024	1,844,240.60	9/06/2023	30/06/2024	2,744,240.60	560 47 994000164528	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
R.C.E.	9/06/2023	31/12/2023	$ 232.000.000,00	9/06/2023	31/12/2023	$ 232.000.000,00	560 74 994000030194	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
TIPO DE ACTA	**DESDE (dd-mm-aaaa)**	**HASTA (dd-mm-aaaa)**	**TIPO DE ACTA**	**DESDE (dd-mm-aaaa)**	**HASTA (dd-mm-aaaa)**	**TIPO DE ACTA**	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**
SUSPENSIÓN 1	N/A	N/A	**SUSPENSIÓN 2**	N/A	N/A	**SUSPENSIÓN 3**	N/A	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A	**PRÓRROGA 2**	N/A	N/A	**PRÓRROGA 3**	N/A	N/A
VR. ADICIÓN 1	$ 9.000.000,00		**VR. ADICIÓN 2**	N/A		**VR. ADICIÓN 3**	N/A	
MODIFICACIÓN 1	N/A		**MODIFICACIÓN 2**	N/A		**MODIFICACIÓN 3**	N/A	

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO					
No. CDP ADICIÓN 1	61523	**No. CDP ADICIÓN 2**	N/A	**No. CDP ADICIÓN 3**	N/A
No. RP ADICIÓN 1	80323	**No. RP ADICIÓN 2**	N/A	**No. RP ADICIÓN 3**	N/A

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.442.406,00
VALOR LIBERADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 9.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.442.406,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 27.442.406,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 27.442.406,00
SALDO A REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

7. PAGOS REALIZADOS								
PAGO No.	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**	**PAGO No.**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**	**PAGO No.**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
1	351920023	$ 17.187.928,08	13	N/A	N/A	25	N/A	N/A
2	468822923	$ 10.254.477,92	14	N/A	N/A	26	N/A	N/A
3	N/A	N/A	15	N/A	N/A	27	N/A	N/A
4	N/A	N/A	16	N/A	N/A	28	N/A	N/A
5	N/A	N/A	17	N/A	N/A	29	N/A	N/A
6	N/A	N/A	18	N/A	N/A	30	N/A	N/A
7	N/A	N/A	19	N/A	N/A	31	N/A	N/A
8	N/A	N/A	20	N/A	N/A	32	N/A	N/A
9	N/A	N/A	21	N/A	N/A	33	N/A	N/A
10	N/A	N/A	22	N/A	N/A	34	N/A	N/A
11	N/A	N/A	23	N/A	N/A	35	N/A	N/A
12	N/A	N/A	24	N/A	N/A	36	N/A	N/A
TOTAL PAGOS								**$ 27.442.406,00**

8. OTROS ASPECTOS
8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. Certifica el cumplimiento del objeto contractual y avala la liquidación de esta contrato.
8.2. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
8.4. El contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.
8.5. El supervisor certifica que toda la información de la ejecución del contrato o convenio esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II o TVEC , de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.
8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta.
8.7. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).
8.9. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.
8.10. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.
8.11. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones
8.12. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta ., a los 07 días del mes de Febrero de 2024

	Firmado digitalmente por CADID ASDRUBAL SAAVEDRA CASTAÑO	
ELKIN ALBERTO FERNANDEZ GENTIL	CADID ASDRÚBAL SAAVEDRA CASTAÑO	EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - SANTA MARTA	DIRECTOR TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	REPRESENTANTE LEGAL M.S INGENIERIA S.AS
C.C. 7140438	C.C. 79540901	C.C. 85472575