	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 17 (Día) diciembre (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

TRATO DE OBRA No. 984 / 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO· VIÁ 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR129+0180

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65, TRAMO 6515 LA CABUYA - SARAVENA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2019
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17 de diciembre de 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 214.941.325,00

VALOR ACUMULADO: $ 231.670.924,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1232 de 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
984 / 2019	mayo 16 de 2019	SEIS (06) MES	$ 214.941.325,00	$ 214.941.325,00
Adicional # 1	noviembre 13 de 2019	CATORCE (14) DIAS	$ 16.729.599,00	$ 16.729.599,00
				$ 231.670.924,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

RUTA 65, TRAMO 6515 LA CABUYA - SARAVENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

MANTENIMIENTO RUTINARIO· VIÁ 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR129+0180

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

	FECHA	17 (Dia)	diciembre (Mes)	2019 (Año)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 227.737.280,00
Valor IVA : $ 3.933.644,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 231.670.924,00

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO· VIÁ 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR129+0180 CON 11 TRABAJADORES CON MODIFICACION	MES	6,467	35.215.290,00	227.737.280,00

SUBTOTAL OBRAS	**227.737.280,00**
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	
VALOR IVA (OBRA)	**3.933.644,00**
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**231.670.924,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**231.670.924,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 0,00
Valor total amortizado y/o legalizado: $ 0,00
Saldo por amortizar del Anticipo $ 0,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	04 al 30 de junio de 2019	$ 31.693.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 547.438,00	$ 32.241.199,00
2	01 al 31 de julio de 2019	$ 35.215.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.264,00	$ 35.823.554,00
3	01 al 31 de agosto de 2019	$ 35.215.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.264,00	$ 35.823.554,00
4	01 al 30 de septiembre de 2019	$ 35.215.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.264,00	$ 35.823.554,00
5	01 al 31 de octubre de 2019	$ 35.215.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.264,00	$ 35.823.554,00
6	01 al 30 de noviembre de 2019	$ 35.215.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.264,00	$ 35.823.554,00
7	Diciembre de 2019	$ 19.967.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 344.886,00	$ 20.311.955,00
TOTALES		$ 227.737.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.933.644,00	$ 231.670.924,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA	17	diciembre	2019
	(Dia)	(Mes)	(Año)

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma Wilmar Torres P.
Nombre WILMAR TORRES PEÑA
Representante legal o apoderado
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO
C. C. # 1.115.728.884 de Saravena - Arauca

Firma
Nombre: : LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
ING RESIDENTE: AMV G3 D. T. Casanare
Interventor
Matricula No.: 2520227266 CND

Firma
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No.

Firma
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No.

ión del Contrato (Subdirección Administrativa).
, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.