| FECHA | | | ACTA N° 1 DE INICIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 2024 | CONTRATO | DE OBRA | N° | 50 | DE | 2024 |

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al inicio de la relación contractual, tales como:

- Fecha de iniciación de la relación contractual.
- Valor de la relación contractual.
- Plazo y términos establecidos.
- Cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y administrativas para la ejecución.
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta.
- Revisión de la afiliación del personal ofrecido al régimen obligatorio de salud, pensión y riesgos profesionales, si se requiere.
- Hoja de vida y tarjeta profesional del contratista y de los demás profesionales que intervienen, si se requiere.

En consecuencia el contratista inicia la ejecución de la relación contractual bajo la responsabilidad y autorización expresa del interventor y/o supervisor de la misma.

2) El contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conoció las condiciones de trabajo.

**B. INFORMACION GENERAL**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13,2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **DERIVADO DEL SGR** | 2023005850060 (20% DEL SGR) |
| **CONTRATISTA:** | CIVITEL INGENIEROS P SAS |
| **NIT:** | 900,055,878-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ |
| **C.C.** | 40.034.160 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** | 16 de enero de 2024 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 15 de febrero de 2024 |
| **VALOR:** | $ 2.328.221.052 |
| **PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | 50% |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 1.164.110.526 |
| **PLAZO:** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de febrero de 2024 |
| **FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:** | 21 de febrero de 2024 |
| **FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:** | 20 de Junio de 2024 |
| **INTERVENTOR:** | RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ |
| **SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:** | FERNANDO PARRA CELY |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiun (21) días del mes de febrero de 2024; se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40.034.160 de Tunja (Boyacá) Representante Legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900,055,878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7,227,486-7 en calidad de Interventor y el ingeniero FERNANDO PARRA CELY, Gerente de Distribución, en su calidad de Supervisor de la Interventoría, por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 050 de 2024 con el fin de suscribir la presente acta de iniciación.

**C. ESTADO JURÍDICO**

**C.1. RECIBO DE DOCUMENTOS**

Se deja constancia que en la carpeta de la relación contractual iniciada, reposan los siguientes documentos, requeridos para dar Inicio a la ejecución de la misma, así:

| IMPUESTOS Y/O ESTAMPILLAS | | | SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto aplicable | Valor | N° de recibo | Aporte aplicable | Periodo de cotización | |
| Publicación | | | Salud | Enero | 2024 |
| Pro-cultura | $ 23.282.200 | NC 24001731 | Pensión | Enero | 2024 |
| Pro-Adulto mayor | $ 69.846.600 | NC 24001732 | ARL | Enero | 2024 |
| Pro-Desarrollo Departamental | $ 23.282.200 | NC 24001733 | Parafiscales | | |
| Pro-Unitropico | $ 34.923.300 | NC 24001735 | | | |
| Pro-Deporte | $ 58.205.500 | NC 24001734 | | | |
| Papelería | | | Otro: | | |
| Otro | | | | — | |
| Cual? | | | Cual? | | |

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

| FECHA | | | ACTA N° 1 DE INICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 2024 | CONTRATO | DE OBRA | N° | 50 | DE 2024 |

**C.2 GARANTIAS**

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☐ No ☐ En que cláusula? QUINTA

| AMPARO APLICABLE | N° PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 1.164.110.526,00 | 16/01/2024 | 16/09/2024 |
| Cumplimiento | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 16/01/2024 | 16/09/2024 |
| Prestaciones sociales | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 16/01/2024 | 16/05/2027 |
| Res. civil extracontrac. | 33-40-101078071 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 16/01/2024 | 16/09/2024 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 465.644.210,40 | 16/05/2024 | 16/05/2025 |
| Estabilidad de la Obra | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 465.644.210,40 | 16/05/2024 | 16/05/2029 |
| Otro | | | | | |
| Cual? | | | | | |

**D. ESTADO FINANCIERO**

**D.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | CDP N° | FECHA CDP | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.13.46 | 117 | 28/12/2023 | $ 2.328.221.052,00 | 135 | 9/02/2024 | $ 2.328.221.052,00 |
| 2102-1900-2023-00585-0060 | 10623 | 28/12/2023 | | 1524 | 9/02/2024 | |

**D.2 VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO**

$ 1.164.110.526,00

**SON: MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS**

**E. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES**

Las garantías se deberán ajustar acorde al acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el 21 de febrero de 2024

**CIVITEL INGENIEROS P SAS**
CONTRATISTA

**RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ**
INTERVENTOR

**FERNANDO PARRA CELY**
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA

*Elaboró: FERNANDO PARRA CELY*
*Gerente de Distribución*

*Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ*
*Oficina Juridica*

**Original Oficina Contratación** | 1ra copia: Interventor | 2da copia: Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN