OFILQM-002-2024

Santiago de Cali, febrero 13 de 2024

Doctor
Walter Camilo Murcia Lozano
Director UAESP
Cali Distrito Especial

REF: CONTRATO 4182.010.26.1.531-2023 REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ.

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE INTERVENTORIA Y PRORROGA

Cordial saludo,

De la manera más atenta se expone por parte de interventoría la siguiente situación la cual fue causante de la suspensión del contrato.

1. Debido a la suspensión del contrato de obra CONTRATO No. 4182.010.26.1.510-2023" "REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ".", que llevo como consecuencia la suspensión del contrato de interventoría hasta la fecha.

2. Una vez iniciado la vigencia año 2024 el contrato no se pudo reiniciar debido a que administrativamente no se encontraban apropiados los recursos de reversa presupuestal de vigencia 2023, situación la cual impedía el reinicio normal y ejecución del contrato.

De acuerdo con las razones anteriormente expuestas y de acuerdo con el decreto DECRETO No. 4112.010.20. 0055 De 2024 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL CULTURAL DEPORTIVO TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL

OFILOM-002-2024

ANO 2024" decreto por medio del cual se apropian los recursos de reserva presupuestal para la ejecución y terminación del contrato.

Esta interventoría una vez llevó a cabo la aprobación del reinicio y prórroga del contrato de obra CONTRATO No. 4182.010.26.1.510-2023" "REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ".

La interventoría solicita de la manera más atenta a la Unidad Administrativa Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos el reinicio de manera inmediata del contrato de interventoría 4182.010.26.1.531-2023 REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ y una prórroga por un periodo de treinta (30) días con el fin de llevar a cabo el seguimiento del contrato de obra hasta su liquidación.

ATENTAMENTE,

ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR