	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Informe de Actividades	Versión: 04 Fecha: 12/10/2016
		Página 1 de 3

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS RIOS AGUDELO	**CÉDULA:** 9736890 DE ARMENIA	**CORREO:** juanriosarquitecto@gmail.com
SUPERVISOR: **LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA** DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL C.C 9.727.553 de Armenia, Quindío (24 de diciembre a 31 de diciembre de 2023) **VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA** DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIALC.C 1.013.610.658 de Bogotá D.C (01 al 22 de enero de 2024)		**CORREO:** vialysocial@gobernacionquindio.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3609 DE 2023 DE 18 DE JULIO DE 2023		**TELÉFONO:** 3127768401
OBJETO DEL CONTRATO: "SPGR 9423 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".		
VALOR PAGADO:		

No de Planilla	Mes	Valor aporte salud	Valor aporte Pensión	Valor Aporte ARL
27048863	JULIO	225600	288700	9500
28561673	JULIO	56300	72000	2400
27461707	AGOSTO	226000	289300	9500
28561677	AGOSTO	54700	70000	2300
27744701	SEPTIEMBRE	228500	292400	9600
28561685	SEPTIEMBRE	53000	67800	2300
28284380	OCTUBRE	225000	288000	9400
28561693	OCTUBRE	51500	65900	2200
28284380	NOVIEMBRE	225000	288000	9400
28561698	NOVIEMBRE	50000	64000	2100
28561707	DICIEMBRE	275000	352000	11500
28628130	ENERO	352000	275000	11500

PERÍODO DEL INFORME: DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 A 22 DE ENERO DE 2024
SITIO DE EJECUCIÓN: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 5°. PISO SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo Técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en los procesos de seguimiento y evaluación del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO" aprobado por la secretaria técnica del Departamento del Quindío, mediante Decreto No. 332 del 14 de abril de 2023.	• Durante el Periodo Se brinda apoyo en la revisión y verificación de los informes semanales de obra para el seguimiento de avance de obra, siendo los siguientes: o Informe semanal de Obra No. 1; 18 de diciembre de 2023. o Informe semanal de Obra No. 2; 25 de diciembre de 2023. o Informe semanal de Obra No. 3; 01 de enero de 2024. o Informe semanal de Obra No. 4; 08 de enero de 2024. o Informe semanal de Obra No. 5; 15 de enero de 2024.	Expediente físico del proyecto MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO	N/A
2	Brindar apoyo técnico en la formalización, seguimiento y liquidación de los contratos necesarios para la ejecución del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".	• Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A	N/A
3	Brindar apoyo técnico en la implementación del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO" a través de las acciones contractuales que se requieran para lograr la ejecución del proyecto.	• Durante este periodo Se realiza seguimiento y apoyo en la asistencia a los comités de seguimiento de obra en las siguientes fechas: • Comité de Obra No. 1; 05 de diciembre de 2023 • Comité de Obra No. 2; 19 de diciembre de 2023 • Comité de Obra No. 3; 02 de enero de 2024 • Comité de Obra No. 4; 16 de enero de 2024.	Expediente físico del proyecto MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO	N/A

4	Apoyar técnicamente la supervisión, de los contratos que se suscriban entre el Departamento y loas diferentes entidades, tendientes a la ejecución del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".	• Durante este periodo el contratista brinda apoyo y asistencia en la reunión realizada con Empresa de Energía del Quindío S.A ESP el día 12 de enero de 2024, en el cual se revisa el estado de la factibilidad del servicio para la construcción del proyecto.	Expediente físico del proyecto MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO	N/A
5	Brindar apoyo y acompañamiento técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo relacionado a programas, proyectos y eventos en temas de gestión, logística y ejecución, tendientes al cumplimiento del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A	N/A

JUAN CARLOS RIOS AGUDELO
Contratista
CC 9736890 DE ARMENIA