ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003 F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	10/OCT/2023
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.483-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.523-2023.	LUGAR: UAESP Taller II AP/SB.	

ASISTENTES: Francisco Bonilla – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Consuelo Giraldo - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Marco Hoyos – CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Isabel Posso - CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Juan Felipe Agudelo – AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERÍA S.A.S. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, comentando que el objetivo de la presente, era revisar el estado de avance del contrato de obra.

   El Ing. Marco preguntó por la Valla a lo que la Ing. Elizabeth le informó que ya estaba lista y se la había compartido al correo el día anterior.

   El Ing. Juan Carlos dijo que si ya se había realizado la socialización inicial y se le informó que si.

   El Interventor informó que se hizo el recorrido y verificación de los ítems, dijo que hacen falta varios detalles por incluir en el balance. Recomendó hacer primero el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Bypass de San Antonio para no dejar sin agua a la comunidad mientras se impermeabiliza el tanque.

El Ing. Juan Carlos, realizó una contextualización del proyecto a los asistentes y enfatizó que lo principal era impermeabilizar los tanques y ya después se veía que otras actividades adicionales se podían incluir en el balance.

Se recomendó no considerar el disipador de energía por que requiere permisos de ocupación de cauces y eso puede retrasar mucho el proyecto, además requiere muchos INP que pueden desbalancear el proyecto.

El Ing. Marco dijo que quien le daba el chequeo hidráulico de la tubería que se iba a reponer para que soportaran de esa forma el diámetro y resistencia de la tubería a instalar. El Ing. Juan Felipe dijo que el realizaba el chequeo para darle el soporte técnico a la reposición. Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el chequeo de la tubería a reponer.	INTERVENTOR	17/OCT/2023
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	17/OCT/2023

Firmas (responsables):

Elizabeth Fajardo Giraldo
ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.
Elaboró: Elizabeth Fajardo G. - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN Nº 4182.010.26.1.3

FECHA:	10 / OCTI 2023
HORA INICIAL:	10:00 AM
HORA FINAL:	11:00 AM
LUGAR:	TALLER II APISB UAESP

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría 4182.010.26.1.483-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.523-2023

ASISTENTES

Nº	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jhon Eliecer Heredia Patiño	Interventoría	3187129326	ascuelaingenieriaconsultoria@gmail.com	
2	Alberto Giraldo Giraldo	Interventoría	3177601445	algoritmoyestructuras.ingeniero@gmail.com	
3	JUAN C. TORRES R	UAESP	3104665162	juan.torres@cali.gov.co	
4	Consuelo Giraldo Jara	UAESP	3164910514	consujag@gmail.com	
5	Isabel Cristina Posso M	Consitec Ingeniería	3137219635	gerencia@consitecingeniena.com	
6	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
7	Hector Alexander Vere C	consitec ingeniería	3183647136	hercoluer1a hotmail.com	
8	Marco Hoyos	Consitec Ingeniería	3137218443	comercial@consitecingeniería.com	
9	Isabel Cristina Posso M	Consitec Ing.	3137219635	gerencia@consitecingeniena.com	
10	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.