ACTA No. 4182.010.26.1.6	FECHA:	27/NOV/2023
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	10:00 m
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.483-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.523-2023.	LUGAR: UAESP Taller II AP/SB.	

ASISTENTES: Francisco Bonilla Hurtado – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Marco Hoyos – CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Isabel Posso - CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Juan Felipe Agudelo – AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERÍA S.A.S. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, comentando que el objetivo de la presente reunión era revisar el avance del contrato al momento y cuanto alcanzaban a cobrar antes de finalizar la vigencia para determinar el monto que pasaba a solicitud de reserva presupuestal.

   Ante esto el contratista en cabeza del Ing. Marco Hoyos dio su informe de ejecución de actividades y estimó el porcentaje que iba a cobrar antes de finalizar la vigencia en un 38%, teniendo en cuenta las fechas límites que había dado la entidad para presentar las cuentas de cobro, hasta el 4 de diciembre para gestión en diciembre y hasta el 10 de diciembre para quedar como cuenta por pagar en la siguiente vigencia.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

El Ing. Francisco explicó que debían saber cuanto era el monto que se debia pasar a reservas presupuestales, en vista que el proyecto no se alcanzaría a terminar antes del 31 de diciembre de 2023.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	04/DIC/2023

Firmas (responsables):

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Juan Carlos Jurado R. - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN Nº 4182.010.26.1.6

FECHA:	27 NOV 2023
HORA INICIAL:	9:00 am
HORA FINAL:	10:00 am
LUGAR:	UAESP Taller II AP/SB

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.483-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.523-2023

ASISTENTES

Nº	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	JUAN C. JURADO E.	UAESP	3107665162	juan.jurado.g@aesp.gov.co	
2	Marco Hoyos O.	Consitec Ingeniería	3137218943	comercial@consitecingenieria.com	
3	Isabel C. Posso	Consitec Ing.	3137219633	gerencia@consitecingenieria.com	Isabel C.
4	Juan D. Arcuchi Patiño	Interventoría	3187429326	arcuchijuandiego@hotmail.com	
5	Francisco J. Bonilla H.	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@dlh.com.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.