Doctor:
RAMIRO ALEJANDRO CARDONA
Dirección de Contratación
Superintendencia de Notariado y Registro

Asunto: Remisión Solicitud de adición presupuestal y prórroga al contrato de obra No. 2393 de 2023, y prorroga al contrato de interventoría No. 2438 de 2023, para la ejecución de obras por imprevisto en Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar

Respetado Dr. Alejandro;

De manera atenta me permito remitir la solicitud de adición presupuestal y prórroga de los siguientes contratos en los siguientes términos:

- Contrato de obra No. 2393 de 2023, cuyo **OBJETO:** ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA) Se solicita la prórroga al contrato de obra No. 2393 de 2023 por QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, para la ejecución de las actividades programadas, justificada de conformidad con lo antecedentes mencionados en la presente solicitud.

- Contrato de interventoría No. 2438 de 2023 con **OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). AGRUPACIÓN No. 5. Se solicita Prórroga, al contrato de interventoría No 2438 de 2023, por QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, para la supervisión técnica, administrativa y jurídica de las actividades adicionales a realizar del contrato de obra 2393/2023.

La anterior de conformidad con la solicitud radicada mediante oficio DRC 0402024EE00637 de fecha 15 de febrero de 2024 por la Dra. Eliana Bastidas Maduro Supervisora del Contrato de Interventoría No 2438 de 2023, el cual contiene la descripción y justificación de los motivos facticos y técnicos que motivan la solicitud en mención, así como también la solución técnica y presupuestal**.**

Es por esto, que solicito de manera respetuosa se realice el respectivo trámite administrativo que conlleve la materialización de la adición y prórroga solicitada, con el fin de cumplir con la ejecución en un 100% de lo presupuestado en los contratos en mención.

Quedo atento a su respuesta;

Daniel Fernando Cruz González
Director Financiero y Administrativo

Elaboró: Tomás Inostroza Rojas Contratista GI
Revisó: Eliana Bastidas Maduro – DRC - Supervisora
Reviso: Evelin Montes – Contratista GI
Reviso: Milton Cuervo – Contratista DAF