ANEXO PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5409874 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS

Se realiza prórroga No. 02 del contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR.5409874 de 2023,** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 26 de septiembre de 2023, las partes suscribieron el contrato de obra de la referencia, cuyo objeto es: *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023".* **2.** Que el día 28 de diciembre se realiza modificación al plazo del contrato ampliando la fecha de terminación al 23 de febrero de 2024.**3.** El plazo de ejecución de conformidad es: ***PLAZO DE EJECUCIÓN****: hasta el 23 febrero de 2024.* **4**.El contratista solicita prórroga No. 2, bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2024-000369 del día 19 de febrero de 2024, y que de igual manera el contrato principal No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, correspondiente a la obra, fue prorrogado hasta el 08 de mayo de 2024. **5**.Que teniendo en cuenta lo anterior, se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRÓRROGA No.02**. Se prórroga el término del contrato por setenta y cinco (75) días calendario, ampliando la fecha de terminación, hasta el 08 de mayo de 2024, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5409874 de 2023, permanecerán indemnes.