# ACTA DE ADICION NO.01 Y PRORROGA NO.02 AL CONTRATO SAMC-005-2023

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | SAMC-005-2023 |
| **Tipo de Proceso** | SELECCIÓN ABREVIADA |
| **Contratista** | UNION TEMPORAL VIMUYN<br>NIT.901764844-6<br>R/L FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON<br>CC.17.268.081 DE CUMARAL-META |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META |
| **CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS** | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. ($324.739.344) MCTE |
| **PLAZO DE EJECUCION** | DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR INICIAL** | ROGER STEFAN SOLER RIVERA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| **FECHA DE INICIO** | 26 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 25 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **ACTA DE PRORROGA NO.1 AL CONTRATO SAMC-005-2023** | |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. ($324.739.344) MCTE |
| **FECHA DE ACTA** | 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PRORROGA** | CUARENTA (40) DIAS |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 03 DE FEBRERO DE 2024 |
| **SUSPENSION NO.01 DEL CONTRATO (TIEMPO)** | OCHO (08) DIAS |
| **FECHA DE LA SUSPENSION NO. 01** | 01 DE FEBRETO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSION NO.01** | 11 DE FEBRERO DE 2024 |
| **ACTA DE AMPLIACION NO.01 A LA SUSPENSION NO. 01 (TIEMPO)** | ONCE (11) DIAS |
| **REINICIACION** | 19 DE FEBRERO DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 21 DE FEBRERO DE 2024 |
| **MODIFICACION SOLICITADA-PRORROGA NO.02** | |
| **PRORROGA** | CUARENTA (40) DIAS |
| **VIGENCIA DE LA PRORROGA** | 22 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2024 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| **MODIFICACION SOLICITADA-ADICION NO.01** | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS. ($161.904.166) MCTE |
| **NUEVO VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS($486.643.510) |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ADICION NO.01 Y PRORROGA NO.02** | VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE 2024 |

Entre los suscritos a saber, **JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en el Municipio de Cumaral-Meta, identificado con cedula de ciudadanía No.86.065.718 de Villavicencio, en su condición de Alcalde Municipal, facultado para contratar de conformidad a lo reglado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, Modificado por el art.18, Ley 1551 de 2012 quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominara **EL MUNICIPIO** por una parte, y por la otra, **FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON,** identificado con la cedula de ciudadanía No.17.268.081 de Cumaral-Meta quien actúa como representante legal de la **UNION TEMPORAL VIMUYN** quien para efectos de la presente **ACTA DE ADICION No.1 Y PRORROGA No.02** al contrato **SAMC-005-2023**, se denominara **EL (LA) CONTRATISTA** hemos convenido suscribir la misma, previas las siguientes consideraciones: 1-Que el veinte (20) de octubre de 2023, el **MUNICIPIO DE CUMARAL**, suscribió el contrato de obra **SAMC-005-2023** con el contratista UNION TEMPORAL VIMUYN representada legalmente por el señor FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON**,2-** Que, se estableció como valor inicial del contrato la suma de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETÉCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($324.739.344) MCTE.3**-Que, el veinte (20) de octubre de 2023, la Secretaria de Hacienda, expidió el **REGISTRO PRESUPUESTAL No.892**, por valor de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (5324.739.344) MCTE,4**. Que, se firmó acta de inicio el veintiséis (26) de octubre de 2023 al contrato **SAMC-005-2023**, estableciendo como fecha de terminación el día veinticinco (25) de diciembre de 2023, 5. Que, el día 20 de diciembre de 2023, se suscribo **ACTA DE PRORROGA No.1** al **CONTRATO SAMC-005-2023**, por un término de cuarenta (40) días, con nueva fecha de terminación 03 de febrero de 2024, pero es menester aclarar que se realizó una suspensión el 01 DE FEBRERO DE 2024 por termino de OCHO (08) DIAS con **FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSIÓN NO.01** 11 DE FEBRERO DE 2024, **ACTA DE AMPLIACION NO.01 A SUSPENSIÓN NO.01 (TIEMPO) con fecha de reiniciación** 19 DE FEBRERO DE 2024, **NUEVA FECHA DE TERMINACION** el día de 21 DE FEBRERO DE 2024. 6- Que el día diecinueve (19) de febrero de 2024, la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** presento ante el Alcalde Municipal como ordenador del gasto, la solicitud de **AUTORIZACION** para **ADICION No.01 Y PRORROGA NO.02 AL CONTRATO SAMC-005-2023** y autorización a la Oficina Asesora Jurídica a formalizar la respectiva prorroga NO.02, 7- Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones **LAS PARTES ACUERDAN: PRIMERO:PRORROGAR** por el termino de **CUARENTA (40) DIAS**, contados a partir del vencimiento del **CONTRATO SAMC-005-2023**, es decir que la nueva fecha de terminación será el **01 DE ABRIL DE 2024. SEGUNDO. ADICIONAR CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO**

**SESENTA Y SEIS MCTE ($161.904.166)** es decir el nuevo valor actualizado es **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($486.643.510).TERCERO.** El contratista debe ampliar la vigencia y los amparos contenidos en las polizas correspondientes.**CUARTO.**Las demas condiciones establecidas en el contrato SAMC-005-2023 conservaran su obligatoriedad en los actuales terminos.**QUINTO.**Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

**ING.JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO**
ALCALDE MUNICIPAL

**ING.JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON**
17.268.081 de Cumaral-Meta

VoBo.Daniela Del Rio Cortes
Jefe Oficina Asesora Juridica

# REGISTRO PRESUPUESTAL No.149

**Fecha:** Febrero 21 de 2024
**Tercero:** 901764844 UNION TEMPORAL VIMUYN
**Disponibilidad:** 165 de 20/02/2024
**Contrato:** 5 de 21/02/2024 ,clase OBR - OBRA
**Valor:** $161,904,166.00 - CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MLCTE.
**Objeto:** ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N°2 AL CONTRATO SAMC-005-2023 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

En el presupuesto de gastos de para Vigencia Fiscal 2024 se reserva la suma de $161,904,166.00 para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectacion presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

**Dependencia:** **01 ADMINISTRACION CENTRAL**
**Tercero:** **901764844 UNION TEMPORAL VIMUYN**
**Clase:** 2.3 : Inversión
**Sector:** 45 : GOBIERNO TERRITORIAL
**Programa:** 99 : Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial
**Producto:** 011 : Sedes adecuadas
**Proyecto:** 2022502260037 : Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública y equipamiento municipal de Cumaral
**Rubro:** **45.99.1000.011-2022502260037-1.2.4.3.03** **Valor:** **161.904.166,00**
**Nombre:** Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública y equipamiento municipal de Cumaral - 1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión
**Fuente:** 1.2.4.3.03 : 1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión

| OBJETO DEL GASTO - CCPET | | |
|---|---|---|
| CCPET | NOMBRE | VALOR |
| 2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 161,904,166.00 |

| CPC | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 54290 | Servicios generales de construccion de otras obras de ingenieria civil | 150,794,557.10 |
| 54310 | Servicios de demolicion | 4,031,924.81 |
| 54330 | Servicios de excavacion y movimiento de tierra | 7,077,684.09 |



ROSMIRA SANCHEZ BELTRAN
SEC. HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS